

Villeneuve d'Ascq, le 24 Août 2022

**HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET**

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de mai 2022 : 126,80

Avoir sur facture n° 2022-07-1869 du 31/07/2022 (erreur sur montant avancement précédent DET Amiante)

AVOIR N° 2022-08-1925

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Contrat - Phase Etudes - BET TCE				
ESQ	4 372,87	100,00	100,00	4 372,87
APS	4 372,87	100,00	100,00	4 372,87
APD	6 122,03	100,00	100,00	6 122,03
PRO	7 871,18	100,00	100,00	7 871,18
ACT	3 498,30	100,00	100,00	3 498,30
Total Contrat - Phase Etudes - BET TCE	26 237,25			26 237,25
Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE				
VISA	5 303,36	12,50	6,25	331,46
DET	14 267,17	12,50	6,25	891,70
AOR	2 113,66			
Total Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE	21 684,19			1 223,16
Contrat - Missions complémentaires - BET TCE				
SSI	3 000,00	20,00	20,00	600,00
Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00
Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00
Total Contrat - Missions complémentaires - BET TCE	11 000,00			8 600,00
Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE				
ESQ	1 039,37	100,00	100,00	1 039,37
APS	1 039,37	100,00	100,00	1 039,37
APD	1 455,11	100,00	100,00	1 455,11

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 24 Août 2022

**HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET**

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de mai 2022 : 126,80

Avoir sur facture n° 2022-07-1869 du 31/07/2022 (erreur sur montant avancement précédent DET Amiante)

AVOIR N° 2022-08-1925

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PRO	1 870,86	100,00 100,00	1 870,86
ACT	831,49	100,00 100,00	831,49
Total Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE	6 236,20		6 236,20
Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE Locaux provisoires	4 155,41	100,00 50,00	2 077,71
Total Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE	4 155,41		2 077,71
Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100,00	
Total Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE	360,92		
Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61		
Total Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE	240,61		
Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste ESQ	1 345,05	100,00 100,00	1 345,05
APS	1 345,05	100,00 100,00	1 345,05
APD	1 883,08	100,00 100,00	1 883,08
PRO	2 421,10	100,00 100,00	2 421,10
ACT	1 127,27	100,00 100,00	1 127,27
Total Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste	8 121,55		8 121,55
Avenant 2 - Phase Etudes Economiste Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100,00	

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 24 Août 2022

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de mai 2022 : 126,80

Avoir sur facture n° 2022-07-1869 du 31/07/2022 (erreur sur montant avancement précédent DET Amiante)

AVOIR N° 2022-08-1925

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent	Cumulé	Montant Cumulé HT
Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100,00		
Total Avenant 2 - Phase Etudes Economiste	385,00			
Avenant 2 - Phase Chantier Economiste				
Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08			
Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59			
Total Avenant 2 - Phase Chantier Economiste	256,67			
Mission Désamiantage				
DIAG amiante	1 800,00	100,00	100,00	1 800,00
PRO amiante	3 400,00	100,00	100,00	3 400,00
ACT amiante	1 650,00	100,00	100,00	1 650,00
VISA amiante	1 350,00	66,67	33,33	450,00
DET amiante	4 500,00	33,33	33,33	1 500,00
AOR amiante	900,00			
Total Mission Désamiantage	13 600,00			8 800,00
Total	92 277,80	71,30	66,43	61 295,87
Révision de prix :	Montant révision cumulée 2 001,34	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente 2 107,00	Montant cumulé note précédente		65 792,65
	Montant HT de la présente note - 105,66	Montant HT de la présente note		- 4 496,78

Villeneuve d'Ascq, le 24 Août 2022

**HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET**

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de mai 2022 : 126,80

Avoir sur facture n° 2022-07-1869 du 31/07/2022 (erreur sur montant avancement précédent DET Amiante)

AVOIR N° 2022-08-1925

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	- 4 602,44 EUR
TVA : 20,0 % :	- 920,49 EUR
Total dû TTC :	- 5 522,93 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 24/08/2022

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-08-1925

Affaire N°: 20-1372 0101000102
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de mai 2022 : 126,80

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE										
Locaux provisoires	4 155,41	50,00	2 077,71	2 077,71	50,00					
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire				2 077,71	2 077,71					
Sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE										
ESQ	1 039,37	100,00	1 039,37	1 039,37	100,00					
APS	1 039,37	100,00	1 039,37	1 039,37	100,00					
APD	1 455,11	100,00	1 455,11	1 455,11	100,00					
PRO	1 870,86	100,00	1 870,86	1 870,86	100,00					
ACT	831,49	100,00	831,49	831,49	100,00					
Total sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE				6 236,20	6 236,20					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61									
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE										
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08									
Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59									
Total sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste										
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92									
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE										
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12									
Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88									
Total sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste										
Sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE										
SSI	3 000,00	20,00	600,00	600,00	20,00					
Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00					
Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00					
Total sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE				8 600,00	8 600,00					
Sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE										
ESQ	4 372,87	100,00	4 372,87	4 372,87	100,00					
APS	4 372,87	100,00	4 372,87	4 372,87	100,00					
APD	6 122,03	100,00	6 122,03	6 122,03	100,00					
PRO	7 871,18	100,00	7 871,18	7 871,18	100,00					
ACT	3 498,30	100,00	3 498,30	3 498,30	100,00					

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2022-08-1925 du 24/08/2022

Affaire N°: 20-1372 0101000102
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de mai 2022 : 126,80

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS						
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	
Total sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE			26 237,25	26 237,25							
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste											
ESQ	1 345,05	100,00	1 345,05	1 345,05	100,00						
APS	1 345,05	100,00	1 345,05	1 345,05	100,00						
APD	1 883,08	100,00	1 883,08	1 883,08	100,00						
PRO	2 421,10	100,00	2 421,10	2 421,10	100,00						
ACT	1 127,27	100,00	1 127,27	1 127,27	100,00						
Total sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economis			8 121,55	8 121,55							
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE											
VISA	5 303,36	6,25	331,46	331,46	6,25						
DET	14 267,17	6,25	891,70	891,70	6,25						
AOR	2 113,66										
Total sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE			1 223,16	1 223,16							
Sous-groupe Mission Désamiantage											
DIAG amiante	1 800,00	100,00	1 800,00		100,00	1 800,00					
PRO amiante	3 400,00	100,00	3 400,00		100,00	3 400,00					
ACT amiante	1 650,00	100,00	1 650,00		100,00	1 650,00					
VISA amiante	1 350,00	33,33	450,00		33,33	450,00					
DET amiante	4 500,00	33,33	1 500,00		33,33	1 500,00					
AOR amiante	900,00										
Total sous-groupe Mission Désamiantage			8 800,00	8 800,00							
Total	92 277,80		61 295,87	52 495,87	8 800,00						

Montant cumulé note précédente	65 792,65	56 992,65	8 800,00		
Montant HT de la présente note	- 4 496,78	- 4 496,78			
Révision de prix de la présente note	- 105,66	- 105,66			

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	- 4 602,44	- 4 602,44	0,00	0,00	0,00
TVA :	EUR	- 920,49	- 920,49	0,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	- 5 522,93	- 5 522,93	0,00	0,00	0,00

	PROJEX	GINGER DELEO SAS		
Domiciliations Bancaires	Banque CA PROJEX Code banque 16706 Code Guichet 05092 N° compte 50234770011 Clé RIB 62			