

Villeneuve d'Ascq, le 22 Septembre 2022

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Avoir sur facture n° 2022-08-2017 du 30/08/2022 (mission trop avancée)

AVOIR N° 2022-09-2317

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Contrat - Phase Etudes - BET TCE			
ESQ	4 372,87	100,00 100,00	4 372,87
APS	4 372,87	100,00 100,00	4 372,87
APD	6 122,03	100,00 100,00	6 122,03
PRO	7 871,18	100,00 100,00	7 871,18
ACT	3 498,30	100,00 100,00	3 498,30
Total Contrat - Phase Etudes - BET TCE	26 237,25		26 237,25
Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE			
VISA	5 303,36	18,75 12,50	662,92
DET	14 267,17	18,75 12,50	1 783,40
AOR	2 113,66		
Total Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE	21 684,19		2 446,32
Contrat - Missions complémentaires - BET TCE			
SSI	3 000,00	20,00 20,00	600,00
Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
Total Contrat - Missions complémentaires - BET TCE	11 000,00		8 600,00
Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE			
ESQ	1 039,37	100,00 100,00	1 039,37
APS	1 039,37	100,00 100,00	1 039,37
APD	1 455,11	100,00 100,00	1 455,11

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 22 Septembre 2022

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Avoir sur facture n° 2022-08-2017 du 30/08/2022 (mission trop avancée)

AVOIR N° 2022-09-2317

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PRO	1 870,86	100,00 100,00	1 870,86
ACT	831,49	100,00 100,00	831,49
Total Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE	6 236,20		6 236,20
Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE Locaux provisoires	4 155,41	100,00 100,00	4 155,41
Total Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE	4 155,41		4 155,41
Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100,00 100,00	360,92
Total Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE	360,92		360,92
Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61	100,00	
Total Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE	240,61		
Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste ESQ	1 345,05	100,00 100,00	1 345,05
APS	1 345,05	100,00 100,00	1 345,05
APD	1 883,08	100,00 100,00	1 883,08
PRO	2 421,10	100,00 100,00	2 421,10
ACT	1 127,27	100,00 100,00	1 127,27
Total Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste	8 121,55		8 121,55
Avenant 2 - Phase Etudes Economiste Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100,00 100,00	54,12

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Affaire N° : 20-1372

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127.90

Avoir sur facture n° 2022-08-2017 du 30/08/2022 (mission trop avancée)

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Travaux supplémentaires retenus par la MO		330,88	100,00	100,00	330,88
Total Avenant 2 - Phase Etudes Economiste		385,00			385,00
Avenant 2 - Phase Chantier Economiste					
Travaux supplémentaires retenus par la MO		36,08	100,00		
Travaux supplémentaires retenus par la MO		220,59	100,00		
Total Avenant 2 - Phase Chantier Economiste		256,67			
Mission Désamiantage					
DIAG amiante		1 800,00	100,00	100,00	1 800,00
PRO amiante		3 400,00	100,00	100,00	3 400,00
ACT amiante		1 650,00	100,00	100,00	1 650,00
VISA amiante		1 350,00	70,00	66,67	900,00
DET amiante		4 500,00	70,00	33,33	1 500,00
AOR amiante		900,00			
Total Mission Désamiantage		13 600,00			9 250,00
Total		92 277,80	76,90	71,30	65 792,65
Révision de prix :	Montant révision cumulée	2 107,00	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	2 671,75	Montant cumulé note précédente		
	Montant HT de la présente note	- 564,75	Montant HT de la présente note		

Villeneuve d'Ascq, le 22 Septembre 2022

**HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET**

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Avoir sur facture n° 2022-08-2017 du 30/08/2022 (mission trop avancée)

AVOIR N° 2022-09-2317

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	- 5 735,18 EUR
TVA : 20,0 % :	- 1 147,04 EUR
Total dû TTC :	- 6 882,22 EUR

Conditions de paiement : A réception - Echéance : 22/09/2022

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2317

Affaire N°: 20-1372 0101000102
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE										
Locaux provisoires	4 155,41	100,00	4 155,41	4 155,41	100,00					
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire				4 155,41	4 155,41					
Sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE										
ESQ	1 039,37	100,00	1 039,37	1 039,37	100,00					
APS	1 039,37	100,00	1 039,37	1 039,37	100,00					
APD	1 455,11	100,00	1 455,11	1 455,11	100,00					
PRO	1 870,86	100,00	1 870,86	1 870,86	100,00					
ACT	831,49	100,00	831,49	831,49	100,00					
Total sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE				6 236,20	6 236,20					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61									
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE										
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08									
Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59									
Total sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste										
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100,00	360,92	360,92	100,00					
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE				360,92	360,92					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100,00	54,12	54,12	100,00					
Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100,00	330,88	330,88	100,00					
Total sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste				385,00	385,00					
Sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE										
SSI	3 000,00	20,00	600,00	600,00	20,00					
Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00					
Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00					
Total sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE				8 600,00	8 600,00					
Sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE										
ESQ	4 372,87	100,00	4 372,87	4 372,87	100,00					
APS	4 372,87	100,00	4 372,87	4 372,87	100,00					
APD	6 122,03	100,00	6 122,03	6 122,03	100,00					
PRO	7 871,18	100,00	7 871,18	7 871,18	100,00					
ACT	3 498,30	100,00	3 498,30	3 498,30	100,00					

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2022-09-2317 du 22/09/2022

Affaire N°: 20-1372 0101000102
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Total sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE			26 237,25	26 237,25						
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste										
ESQ	1 345,05	100,00	1 345,05	1 345,05	100,00					
APS	1 345,05	100,00	1 345,05	1 345,05	100,00					
APD	1 883,08	100,00	1 883,08	1 883,08	100,00					
PRO	2 421,10	100,00	2 421,10	2 421,10	100,00					
ACT	1 127,27	100,00	1 127,27	1 127,27	100,00					
Total sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economis			8 121,55	8 121,55						
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE										
VISA	5 303,36	12,50	662,92	662,92	12,50					
DET	14 267,17	12,50	1 783,40	1 783,40	12,50					
AOR	2 113,66									
Total sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE			2 446,32	2 446,32						
Sous-groupe Mission Désamiantage										
DIAG amiante	1 800,00	100,00	1 800,00		100,00	1 800,00				
PRO amiante	3 400,00	100,00	3 400,00		100,00	3 400,00				
ACT amiante	1 650,00	100,00	1 650,00		100,00	1 650,00				
VISA amiante	1 350,00	66,67	900,00	- 450,00	100,00	1 350,00				
DET amiante	4 500,00	33,33	1 500,00	1 500,00						
AOR amiante	900,00									
Total sous-groupe Mission Désamiantage			9 250,00	1 050,00		8 200,00				
Total	92 277,80		65 792,65	57 592,65		8 200,00				
Montant cumulé note précédente			70 963,08	59 613,08		11 350,00				
Montant HT de la présente note			- 5 170,43	- 2 020,43		- 3 150,00				
Révision de prix de la présente note			- 564,75	- 564,75						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	- 5 735,18		- 2 585,18		- 3 150,00	0,00		0,00	
TVA :	EUR	- 1 147,04		- 517,04		- 630,00	0,00		0,00	
Total dû TTC :	EUR	- 6 882,22		- 3 102,22		- 3 780,00	0,00		0,00	
				PROJEX	GINGER DELEO SAS					
Domiciliations Bancaires			Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62						