

Villeneuve d'Ascq, le 28 Avril 2023

**MAIRIE DE LOOBERGHE**  
406 Route de Cassel  
59630 LOOBERGHE

Code Comptable MLOOBERGHE

Affaire N° : 000-21-1040A

**LOOBERGHE - Réhabilitation et extension de l'ancienne  
mairie en centre périscolaire et médiathèque - Avenant 1  
au marché de MOe**

Références contrat : Marché notifié le 04/01/2021

## Facture N° 2023-04-163

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°9

| Élément de mission                                           | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>BET TCE - Avenant n° 1</b>                                |                       |                                  |                      |
| APS                                                          | 618,67                | 100,00 100,00                    | 618,67               |
| APD+PC                                                       | 787,39                | 100,00 100,00                    | 787,39               |
| PRO                                                          | 787,39                | 100,00 100,00                    | 787,39               |
| DCE+ACT                                                      | 787,39                | 100,00 100,00                    | 787,39               |
| VISA                                                         | 415,57                | 9,09                             | 37,78                |
| DET                                                          | 2 077,85              | 9,09                             | 188,90               |
| AOR                                                          | 296,84                |                                  |                      |
| <b>Total BET TCE - Avenant n° 1</b>                          | <b>5 771,10</b>       |                                  | <b>3 207,52</b>      |
| <b>ECONOMISTE - Avenant N° 1</b>                             |                       |                                  |                      |
| APS                                                          | 240,59                | 100,00 100,00                    | 240,59               |
| APD+PC                                                       | 306,21                | 100,00 100,00                    | 306,21               |
| PRO                                                          | 306,21                | 100,00 100,00                    | 306,21               |
| DCE+ACT                                                      | 306,21                | 100,00 100,00                    | 306,21               |
| <b>Total ECONOMISTE - Avenant N° 1</b>                       | <b>1 159,22</b>       |                                  | <b>1 159,22</b>      |
| <b>Durée de chantier allongée - Avenant n° 1</b>             |                       |                                  |                      |
| Délai de chantier : 4 mois supplémentaires (de 12 à 16 mois) | 3 640,78              | 26,67 33,33                      | 1 213,59             |
| <b>Total Durée de chantier allongée - Avenant n° 1</b>       | <b>3 640,78</b>       |                                  | <b>1 213,59</b>      |
| <b>Total</b>                                                 | <b>10 571,10</b>      | <b>48,35 52,79</b>               | <b>5 580,33</b>      |
| <b>Montant de base :</b>                                     |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente                               |                       |                                  | 5 110,93             |
| Montant HT de la présente note                               |                       |                                  | <b>469,40</b>        |

Villeneuve d'Ascq, le 28 Avril 2023

MAIRIE DE LOOBERGHE  
406 Route de Cassel  
59630 LOOBERGHE

Code Comptable MLOOBERGHE

Affaire N° : 000-21-1040A

LOOBERGHE - Réhabilitation et extension de l'ancienne  
mairie en centre périscolaire et médiathèque - Avenant 1  
au marché de MOe

Références contrat : Marché notifié le 04/01/2021

### Facture N° 2023-04-163

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

| Situation N°9      |                       |                                  |                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Élément de mission | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Montant HT de la présente note d'honoraires : | 469,40 EUR |
| TVA : 20,0 % :                                | 93,88 EUR  |
| Total dû TTC :                                | 563,28 EUR |

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 27/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-04-163**