

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2023

**VILLE D'ANICHE**  
Hôtel de ville  
6 Rue Henri Barbusse  
59580 ANICHE

Code Comptable VANICHE  
Affaire N° : 950-21-1010

**ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif  
Pierre de Coubertin avec extension  
Marché de maîtrise d'oeuvre**

SIRET Client : 21590008500014

## Facture N° 2023-07-1854

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°10

| Elément de mission                                                                       | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>AVENANT 4</b>                                                                         |                       |                                  |                      |
| DIAG/ESQUISSE                                                                            | 1 469,77              | 100,00 100,00                    | 1 469,77             |
| APS                                                                                      | 1 889,70              | 100,00 100,00                    | 1 889,70             |
| APD                                                                                      | 3 779,40              | 100,00 100,00                    | 3 779,40             |
| PRO                                                                                      | 4 829,24              | 100,00 100,00                    | 4 829,24             |
| AMT                                                                                      | 3 149,50              | 100,00 100,00                    | 3 149,50             |
| DET                                                                                      | 7 138,87              | 8,33                             | 594,91               |
| AOR                                                                                      | 1 259,80              |                                  |                      |
| <b>Total AVENANT 4</b>                                                                   | <b>23 516,28</b>      |                                  | <b>15 712,52</b>     |
| <b>AVENANT 3</b>                                                                         |                       |                                  |                      |
| Suppression mission EXE SYNTHÈSE                                                         | - 21 000,00           | 100,00 100,00                    | - 21 000,00          |
| VISA                                                                                     | 16 102,14             | 8,33                             | 1 341,85             |
| <b>Total AVENANT 3</b>                                                                   | <b>- 4 897,86</b>     |                                  | <b>- 19 658,15</b>   |
| <b>Tous</b>                                                                              |                       |                                  |                      |
| Etudes Diag / Esquisse                                                                   | 3 500,00              | 100,00 100,00                    | 3 500,00             |
| Etudes d'APS                                                                             | 4 500,00              | 100,00 100,00                    | 4 500,00             |
| Etudes d'APD                                                                             | 9 000,00              | 100,00 100,00                    | 9 000,00             |
| Etudes de projet                                                                         | 11 500,00             | 100,00 100,00                    | 11 500,00            |
| Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE                                   | 7 500,00              | 100,00 100,00                    | 7 500,00             |
| Direction de l'exécution des travaux                                                     | 17 000,00             | 8,33                             | 1 416,67             |
| Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement, DOE | 3 000,00              |                                  |                      |
| Etudes d'EXE SYNTHÈSE                                                                    | 21 000,00             | 100,00 100,00                    | 21 000,00            |
| Mission SSI                                                                              | 4 000,00              |                                  |                      |
| <b>Total Tous</b>                                                                        | <b>81 000,00</b>      |                                  | <b>58 416,67</b>     |

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2023

**VILLE D'ANICHE**  
**Hôtel de ville**  
**6 Rue Henri Barbusse**  
**59580 ANICHE**

Code Comptable VANICHE  
Affaire N° : 950-21-1010

**ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif**  
**Pierre de Coubertin avec extension**  
**Marché de maîtrise d'oeuvre**

SIRET Client : 21590008500014

## Facture N° 2023-07-1854

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°10

| Elément de mission        |                                | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé |       | Montant<br>Cumulé HT |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------|----------------------|
| <b>Total</b>              |                                | 99 618,42             | 51,31                            | 54,68 | 54 471,04            |
| <b>Révision de prix :</b> | Montant révision cumulée       | 2 449,35              | <b>Montant de base :</b>         |       |                      |
|                           | Montant cumulé note précédente | 2 449,35              | Montant cumulé note précédente   |       | 51 117,61            |
|                           | Montant HT de la présente note | <b>0,00</b>           | Montant HT de la présente note   |       | <b>3 353,43</b>      |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>3 353,43 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>670,69 EUR</b>   |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>4 024,12 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/08/2023**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-07-1854**

**ANNEXE A LA FACTURE 2023-07-1854**

**CALCUL DES HONORAIRES**

**Affaire N° 950-21-1010**  
**ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif Pierre de Coubertin avec extension**  
**Marché de maîtrise d'oeuvre**

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif .

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 \* (Im/I<sub>mo</sub>)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 10/2021** I<sub>Mo</sub> : **122,30**

| Mois<br>d'exécution           | Elément de mission                                        |             |                  | Montant<br>HT hors<br>révision | Index<br>du mois | Coefficient<br>de révision<br><i>P:provisoire</i><br><i>D:définitif</i> |       | Montant<br>révision<br>HT | Montant<br>révisé<br>HT |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|
|                               | Libellé                                                   | Montant     | Avanct           |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 11/2021                       | Etudes Diag / Esquisse                                    | 3 500,00    | 100              | 3 500,00                       | 122,90           | D                                                                       | 0,005 | 17,50                     | 3 517,50                |
| 11/2021                       | Etudes d'APS                                              | 4 500,00    | 100              | 4 500,00                       | 122,90           | D                                                                       | 0,005 | 22,50                     | 4 522,50                |
| 12/2021                       | Etudes d'APD                                              | 9 000,00    | 100              | 9 000,00                       | 123,20           | D                                                                       | 0,007 | 63,00                     | 9 063,00                |
| 04/2022                       | Etudes d'APD                                              | 9 000,00    | -100             | - 9 000,00                     | 126,10           | D                                                                       | 0,028 | - 252,00                  | - 9 252,00              |
| 07/2022                       | Etudes d'APD                                              | 9 000,00    | 100              | 9 000,00                       | 128,40           | D                                                                       | 0,044 | 396,00                    | 9 396,00                |
| 09/2022                       | Etudes de projet                                          | 11 500,00   | 80               | 9 200,00                       | 129,50           | D                                                                       | 0,052 | 478,40                    | 9 678,40                |
| 10/2022                       | Etudes de projet                                          | 11 500,00   | 20               | 2 300,00                       | 129,50           | D                                                                       | 0,052 | 119,60                    | 2 419,60                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>                                |             | <b>100</b>       |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 10/2022                       | Assistance à la passation des<br>contrats de travaux, DCE | 7 500,00    | 20               | 1 500,00                       | 129,50           | D                                                                       | 0,052 | 78,00                     | 1 578,00                |
| 02/2023                       | Assistance à la passation des<br>contrats de travaux, DCE | 7 500,00    | 50               | 3 750,00                       | 131,20           | D                                                                       | 0,064 | 240,00                    | 3 990,00                |
| 03/2023                       | Assistance à la passation des<br>contrats de travaux, DCE | 7 500,00    | 30               | 2 250,00                       | 131,90           | D                                                                       | 0,069 | 155,25                    | 2 405,25                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>                                |             | <b>100</b>       |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 04/2023                       | Direction de l'exécution des<br>travaux                   | 17 000,00   | 8,33337          | 1 416,67                       | 130,80           | D                                                                       | 0,061 | 86,42                     | 1 503,09                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>                                |             | <b>8,33337</b>   |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 07/2022                       | Etudes d'EXE SYNTHESE                                     | 21 000,00   | 100              | 21 000,00                      | 128,40           | D                                                                       | 0,044 | 924,00                    | 21 924,00               |
| 07/2022                       | Suppresion mission EXE<br>SYNTHESE                        | - 21 000,00 | 100              | - 21 000,00                    | 128,40           | D                                                                       | 0,044 | - 924,00                  | - 21 924,00             |
| 04/2023                       | VISA                                                      | 16 102,14   | 8,33337          | 1 341,85                       | 130,80           | D                                                                       | 0,061 | 81,85                     | 1 423,70                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>                                |             | <b>8,33337</b>   |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 07/2022                       | DIAG/ESQUISSE                                             | 1 469,77    | 100              | 1 469,77                       | 128,40           | D                                                                       | 0,044 | 64,67                     | 1 534,44                |
| 07/2022                       | APS                                                       | 1 889,70    | 100              | 1 889,70                       | 128,40           | D                                                                       | 0,044 | 83,15                     | 1 972,85                |
| 07/2022                       | APD                                                       | 3 779,40    | 100              | 3 779,40                       | 128,40           | D                                                                       | 0,044 | 166,29                    | 3 945,69                |
| 09/2022                       | PRO                                                       | 4 829,24    | 80               | 3 863,39                       | 129,50           | D                                                                       | 0,052 | 200,90                    | 4 064,29                |
| 10/2022                       | PRO                                                       | 4 829,24    | 20               | 965,85                         | 129,50           | D                                                                       | 0,052 | 50,22                     | 1 016,07                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>                                |             | <b>100,00000</b> |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 10/2022                       | AMT                                                       | 3 149,50    | 20               | 629,90                         | 129,50           | D                                                                       | 0,052 | 32,75                     | 662,65                  |
| 02/2023                       | AMT                                                       | 3 149,50    | 50               | 1 574,75                       | 131,20           | D                                                                       | 0,064 | 100,78                    | 1 675,53                |
| 03/2023                       | AMT                                                       | 3 149,50    | 30               | 944,85                         | 131,90           | D                                                                       | 0,069 | 65,19                     | 1 010,04                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>                                |             | <b>100,00000</b> |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 04/2023                       | DET                                                       | 7 138,87    | 8,33337          | 594,91                         | 130,80           | D                                                                       | 0,061 | 36,29                     | 631,20                  |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>                                |             | <b>8,33337</b>   |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| <b>Cumul général actuel :</b> |                                                           |             |                  | 54 471,04                      |                  |                                                                         |       | 2 286,77                  | 56 757,81               |

|                        |                                   |                  |  |                 |                  |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|--|-----------------|------------------|
| <b>Facture Emise :</b> | <b>TOTAL HONORAIRES HT :</b>      | <b>54 471,04</b> |  | <b>2 449,35</b> | <b>56 920,39</b> |
|                        | <b>HONORAIRES DEJA FACTURES :</b> | <b>51 117,61</b> |  | <b>2 449,35</b> | <b>53 566,96</b> |
|                        | <b>MONTANT RESTANT DU :</b>       | <b>3 353,43</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>3 353,43</b>  |