

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

**COMMUNE D'ENTZHEIM**  
**55 Route de Strasbourg**  
**67960 ENTZHEIM**

Code Comptable CENTZHEI  
Affaire N° : 800-21-1022

**ENTZHEIM - Réhabilitation du local associatif Club de Tennis / Amicale des Pompiers**

Références contrat : Accord par mail sur notre proposition d'honoraires 21.013 jusqu'à la phase ACT  
Notification le 10/02/2022 de l'attribution du suivi de la phase chantier

### Facture N° 2022-07-1741

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

#### Situation N°4

| Élément de mission                   | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Phase Etudes</b>                  |                       |                                  |                      |
| AVP                                  | 1 600,00              | 100,00 100,00                    | 1 600,00             |
| PROJET                               | 6 200,00              | 100,00 100,00                    | 6 200,00             |
| DCE                                  | 1 600,00              | 100,00 100,00                    | 1 600,00             |
| ACT                                  | 1 600,00              | 100,00 100,00                    | 1 600,00             |
| <b>Total Phase Etudes</b>            | <b>11 000,00</b>      |                                  | <b>11 000,00</b>     |
| <b>Phase Chantier</b>                |                       |                                  |                      |
| Réunion de chantier x4               | 2 400,00              | 25,00                            | 600,00               |
| VISA Dossiers techniques entreprises | 800,00                | 100,00                           | 800,00               |
| OPR                                  | 800,00                |                                  |                      |
| Réception                            | 600,00                |                                  |                      |
| Levée de réserves                    | 800,00                |                                  |                      |
| <b>Total Phase Chantier</b>          | <b>5 400,00</b>       |                                  | <b>1 400,00</b>      |
| <b>Total</b>                         | <b>16 400,00</b>      | <b>67,07 75,61</b>               | <b>12 400,00</b>     |
| <b>Montant de base :</b>             |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente       |                       |                                  | 11 000,00            |
| Montant HT de la présente note       |                       |                                  | <b>1 400,00</b>      |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>1 400,00 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>280,00 EUR</b>   |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>1 680,00 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/08/2022**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1741**