

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

AUCHAN SUPERMARCHÉ
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59170 CROIX

Code Comptable ATAC

Affaire N° : 000-21-1311

**STRASBOURG NEUDORF - AUCHAN SUPERMARCHÉ -
Modification des lignes de caisses - MPE STRASBOURG
NEUDORF 100400111**

Références contrat : N° de projet : A10040001

Facture N° 2022-07-1764

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°2

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Administratif			
Montage dossier AT ERP	1 300,00	100,00 100,00	1 300,00
Rédaction des notices sécurité et handicapé			
Impression et remise en magasin des dossiers			
Total Administratif	1 300,00		1 300,00
Travaux			
Visite état des lieux	3 200,00	100,00	3 200,00
Descriptif des collatéraux tranchées / carrelage / courant fort etc...			
AO collatéraux			
Planning travaux incluant la planification des prestataires IT et matériel / organisation des réunions nécessaires	3 000,00		
Mission OPC avec présence physique travaux préparatoires			
Mission jour et nuit	750,00		
Pilotage financier (suivi budgétaire) sur outil OSBI			
Total Travaux	6 950,00		3 200,00
Total	8 250,00	15,76 54,55	4 500,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			1 300,00
Montant HT de la présente note			3 200,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 200,00 EUR
TVA : 20,0 % :	640,00 EUR
Total dû TTC :	3 840,00 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/09/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1764