

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

**FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE
FRANCE**
8, rue Emile Deutsch de la Meurthe
BP 147
75664 PARIS Cedex 14

Code Comptable FSEFRANCE

Affaire N° : 16-1028

**VILLENEUVE D'ASCQ - Extension de la clinique des 4
Cantons**
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

Références contrat : Suivant acte d'engagement signé au 16/11/2015

Situation à fin juillet 2022

Facture N° 2022-07-1846

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°26

Elément de mission		Situations HT		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
CONTRAT INITIAL							
Esquisse				4 833,43	100,00	100,00	4 833,43
Avant-projet sommaire				14 504,96	100,00	100,00	14 504,96
Etude d'optimisation thermique				4 143,94	100,00	100,00	4 143,94
Avant-projet définitif				17 957,08	100,00	100,00	17 957,08
Projet				20 719,70	100,00	100,00	20 719,70
DCE - ACT				13 813,14	100,00	100,00	13 813,14
VISA				8 287,88	100,00	100,00	8 287,88
DET				45 583,35	71,36	76,14	34 705,53
AOR				8 287,88	50,00	50,00	4 143,94
Total CONTRAT INITIAL				138 131,36			123 109,60
AVENANT N°1							
APD 2				7 200,00	100,00	100,00	7 200,00
Total AVENANT N°1				7 200,00			7 200,00
Total				145 331,36	88,17	89,66	130 309,60
Révision de prix :	Montant révision cumulée	5 003,86	Montant de base :	Montant cumulé note précédente128 134,04 Montant HT de la présente note2 175,56			
	Montant cumulé note précédente	4 359,89					
	Montant HT de la présente note	643,97					

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

**FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE
FRANCE**
8, rue Emile Deutsch de la Meurthe
BP 147
75664 PARIS Cedex 14

Code Comptable FSEFRANCE

Affaire N° : 16-1028

**VILLENEUVE D'ASCQ - Extension de la clinique des 4
Cantons**
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

Références contrat : Suivant acte d'engagement signé au 16/11/2015

Situation à fin juillet 2022

Facture N° 2022-07-1846

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°26

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 819,53 EUR
TVA : 20,0 % :	563,91 EUR
Total dû TTC :	3 383,44 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/08/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1846

ANNEXE A LA FACTURE 2022-07-1846
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **16-1028** **VILLENEUVE D'ASCQ - Extension de la clinique des 4 Cantons**
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

Mois	Elément de mission	Montant HT	Facturé	Cumulé	Montant Facturé	Montant Cumulé
CONTRAT INITIAL						
07/2022	Esquisse	4 833,43	0,00	100,00	0,00	4 833,43
07/2022	Avant-projet sommaire	14 504,96	0,00	100,00	0,00	14 504,96
07/2022	Etude d'optimisation thermique	4 143,94	0,00	100,00	0,00	4 143,94
07/2022	Avant-projet définitif	17 957,08	0,00	100,00	0,00	17 957,08
07/2022	Projet	20 719,70	0,00	100,00	0,00	20 719,70
07/2022	DCE - ACT	13 813,14	0,00	100,00	0,00	13 813,14
07/2022	VISA	8 287,88	0,00	100,00	0,00	8 287,88
07/2022	DET	45 583,35	4,77	76,14	2 175,56	34 705,53
07/2022	AOR	8 287,88	0,00	50,00	0,00	4 143,94
Total CONTRAT INITIAL		138 131,36			2 175,56	123 109,60
AVENANT N°1						
07/2022	APD 2	7 200,00	0,00	100,00	0,00	7 200,00
Total AVENANT N°1		7 200,00			0,00	7 200,00
Montant total HT :		145 331,36			2 175,56	130 309,60
TVA 20,0 %		29 066,27			435,11	26 061,92
Montant total TTC :		174 397,63			2 610,67	156 371,52