

Villeneuve d'Ascq, le 31 Janvier 2023

VILLE D'ANICHE
Hôtel de ville
6 Rue Henri Barbusse
59580 ANICHE

Code Comptable VANICHE
Affaire N° : 950-21-1010

**ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif
Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre**

SIRET Client : 21590008500014

Facture N° 2023-01-4703

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVENANT 4			
DIAG/ESQUISSE	1 469,77	100,00 100,00	1 469,77
APS	1 889,70	100,00 100,00	1 889,70
APD	3 779,40	100,00 100,00	3 779,40
PRO	4 829,24	80,00 100,00	4 829,24
AMT	3 149,50	20,00	629,90
DET	7 138,87		
AOR	1 259,80		
Total AVENANT 4	23 516,28		12 598,01
AVENANT 3			
Suppression mission EXE SYNTHÈSE	- 21 000,00	100,00 100,00	- 21 000,00
VISA	16 102,14		
Total AVENANT 3	- 4 897,86		- 21 000,00
Etudes Diag / Esquisse	3 500,00	100,00 100,00	3 500,00
Etudes d'APS	4 500,00	100,00 100,00	4 500,00
Etudes d'APD	9 000,00	100,00 100,00	9 000,00
Etudes de projet	11 500,00	80,00 100,00	11 500,00
Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE	7 500,00	20,00	1 500,00
Direction de l'exécution des travaux	17 000,00		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement, DOE	3 000,00		
Etudes d'EXE SYNTHÈSE	21 000,00	100,00 100,00	21 000,00
Mission SSI	4 000,00		
Total	81 000,00		51 000,00

Villeneuve d'Ascq, le 31 Janvier 2023

VILLE D'ANICHE
Hôtel de ville
6 Rue Henri Barbusse
59580 ANICHE

Code Comptable VANICHE
Affaire N° : 950-21-1010

ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif
Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre

SIRET Client : 21590008500014

Facture N° 2023-01-4703

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Total		99 618,42	37,34	42,76	42 598,01
Révision de prix :	Montant révision cumulée	1 843,89	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	1 429,41	Montant cumulé note précédente		37 202,26
	Montant HT de la présente note	414,48	Montant HT de la présente note		5 395,75

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 810,23 EUR
TVA : 20,0 % :	1 162,05 EUR
Total dû TTC :	6 972,28 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 02/03/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-01-4703

ANNEXE A LA FACTURE 2023-01-4703

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 950-21-1010
ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 10/2021** Imo : **122,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
11/2021	Etudes Diag / Esquisse	3 500,00	100	3 500,00	122,90	D	0,005	17,50	3 517,50
11/2021	Etudes d'APS	4 500,00	100	4 500,00	122,90	D	0,005	22,50	4 522,50
12/2021	Etudes d'APD	9 000,00	100	9 000,00	123,20	D	0,007	63,00	9 063,00
04/2022	Etudes d'APD	9 000,00	-100	- 9 000,00	126,10	D	0,028	- 252,00	- 9 252,00
07/2022	Etudes d'APD	9 000,00	100	9 000,00	128,40	D	0,044	396,00	9 396,00
09/2022	Etudes de projet	11 500,00	80	9 200,00	129,50	D	0,052	478,40	9 678,40
10/2022	Etudes de projet	11 500,00	20	2 300,00	129,50	D	0,052	119,60	2 419,60
	Avancement Cumulé :		100						
10/2022	Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE	7 500,00	20	1 500,00	129,50	D	0,052	78,00	1 578,00
	Avancement Cumulé :		20						
07/2022	Etudes d'EXE SYNTHESE	21 000,00	100	21 000,00	128,40	D	0,044	924,00	21 924,00
07/2022	Suppression mission EXE SYNTHESE	- 21 000,00	100	- 21 000,00	128,40	D	0,044	- 924,00	- 21 924,00
07/2022	DIAG/ESQUISSE	1 469,77	100	1 469,77	128,40	D	0,044	64,67	1 534,44
07/2022	APS	1 889,70	100	1 889,70	128,40	D	0,044	83,15	1 972,85
07/2022	APD	3 779,40	100	3 779,40	128,40	D	0,044	166,29	3 945,69
09/2022	PRO	4 829,24	80	3 863,39	129,50	D	0,052	200,90	4 064,29
10/2022	PRO	4 829,24	20	965,85	129,50	D	0,052	50,22	1 016,07
	Avancement Cumulé :		100						
10/2022	AMT	3 149,50	20	629,90	129,50	D	0,052	32,75	662,65
	Avancement Cumulé :		20						
Cumul général actuel :				42 598,01				1 520,99	44 119,00

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	42 598,01		1 843,89	44 441,90
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	37 202,26		1 429,41	38 631,67
	MONTANT RESTANT DU :	5 395,75		414,48	5 810,23