

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

VILLE D'ANICHE
Hôtel de ville
6 Rue Henri Barbusse
59580 ANICHE

Code Comptable VANICHE
Affaire N° : 950-21-1010

**ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif
Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre**

SIRET Client : 21590008500014

Facture N° 2023-05-627

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVENANT 4			
DIAG/ESQUISSE	1 469,77	100,00 100,00	1 469,77
APS	1 889,70	100,00 100,00	1 889,70
APD	3 779,40	100,00 100,00	3 779,40
PRO	4 829,24	100,00 100,00	4 829,24
AMT	3 149,50	20,00 70,00	2 204,65
DET	7 138,87		
AOR	1 259,80		
Total AVENANT 4	23 516,28		14 172,76
AVENANT 3			
Suppression mission EXE SYNTHÈSE	- 21 000,00	100,00 100,00	- 21 000,00
VISA	16 102,14		
Total AVENANT 3	- 4 897,86		- 21 000,00
Etudes Diag / Esquisse	3 500,00	100,00 100,00	3 500,00
Etudes d'APS	4 500,00	100,00 100,00	4 500,00
Etudes d'APD	9 000,00	100,00 100,00	9 000,00
Etudes de projet	11 500,00	100,00 100,00	11 500,00
Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE	7 500,00	20,00 70,00	5 250,00
Direction de l'exécution des travaux	17 000,00		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement, DOE	3 000,00		
Etudes d'EXE SYNTHÈSE	21 000,00	100,00 100,00	21 000,00
Mission SSI	4 000,00		
Total	81 000,00		54 750,00

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

VILLE D'ANICHE
Hôtel de ville
6 Rue Henri Barbusse
59580 ANICHE

Code Comptable VANICHE
Affaire N° : 950-21-1010

ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif
Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre

SIRET Client : 21590008500014

Facture N° 2023-05-627

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Total		99 618,42	42,76	48,11	47 922,76
Révision de prix :	Montant révision cumulée	2 254,46	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	1 843,89	Montant cumulé note précédente		42 598,01
	Montant HT de la présente note	410,57	Montant HT de la présente note		5 324,75

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 735,32 EUR
TVA : 20,0 % :	1 147,06 EUR
Total dû TTC :	6 882,38 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-627

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-627

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 950-21-1010
ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 10/2021** I_{Mo} : **122,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
11/2021	Etudes Diag / Esquisse	3 500,00	100	3 500,00	122,90	D	0,005	17,50	3 517,50
11/2021	Etudes d'APS	4 500,00	100	4 500,00	122,90	D	0,005	22,50	4 522,50
12/2021	Etudes d'APD	9 000,00	100	9 000,00	123,20	D	0,007	63,00	9 063,00
04/2022	Etudes d'APD	9 000,00	-100	- 9 000,00	126,10	D	0,028	- 252,00	- 9 252,00
07/2022	Etudes d'APD	9 000,00	100	9 000,00	128,40	D	0,044	396,00	9 396,00
09/2022	Etudes de projet	11 500,00	80	9 200,00	129,50	D	0,052	478,40	9 678,40
10/2022	Etudes de projet	11 500,00	20	2 300,00	129,50	D	0,052	119,60	2 419,60
	Avancement Cumulé :		100						
10/2022	Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE	7 500,00	20	1 500,00	129,50	D	0,052	78,00	1 578,00
02/2023	Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE	7 500,00	50	3 750,00	131,20	D	0,064	240,00	3 990,00
	Avancement Cumulé :		70						
07/2022	Etudes d'EXE SYNTHÈSE	21 000,00	100	21 000,00	128,40	D	0,044	924,00	21 924,00
07/2022	Suppression mission EXE SYNTHÈSE	- 21 000,00	100	- 21 000,00	128,40	D	0,044	- 924,00	- 21 924,00
07/2022	DIAG/ESQUISSE	1 469,77	100	1 469,77	128,40	D	0,044	64,67	1 534,44
07/2022	APS	1 889,70	100	1 889,70	128,40	D	0,044	83,15	1 972,85
07/2022	APD	3 779,40	100	3 779,40	128,40	D	0,044	166,29	3 945,69
09/2022	PRO	4 829,24	80	3 863,39	129,50	D	0,052	200,90	4 064,29
10/2022	PRO	4 829,24	20	965,85	129,50	D	0,052	50,22	1 016,07
	Avancement Cumulé :		100						
10/2022	AMT	3 149,50	20	629,90	129,50	D	0,052	32,75	662,65
02/2023	AMT	3 149,50	50	1 574,75	131,20	D	0,064	100,78	1 675,53
	Avancement Cumulé :		70						
Cumul général actuel :				47 922,76				1 861,77	49 784,53

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	47 922,76		2 254,46	50 177,22
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	42 598,01		1 843,89	44 441,90
	MONTANT RESTANT DU :	5 324,75		410,57	5 735,32