

Villeneuve d'Ascq, le 27 Juin 2023

AUCHAN DIRECTION PROJET EST
10 Chemin Petit
69300 CALUIRE

Code Comptable AUCHAN
Affaire N° : 950-22-1207

**CALUIRE - Extension drive - Maître d'oeuvreVRD lot
n°02/04 - Projet A00410016**

Références contrat : Projet A00410016

Facture N° 2023-06-1018

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°9

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE ETUDE			
DCE	20 440,00	100,00 100,00	20 440,00
ACT	8 700,00	100,00 100,00	8 700,00
DET-OPC			
DET VISA	1 040,00	100,00 100,00	1 040,00
OPC	22 020,00	87,50 100,00	22 020,00
AOR	4 650,00	50,00	2 325,00
Total	56 850,00	86,98 95,91	54 525,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			49 447,50
Montant HT de la présente note			5 077,50

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 077,50 EUR
TVA : 20,0 % :	1 015,50 EUR
Total dû TTC :	6 093,00 EUR

Conditions de paiement : Echéance 60 jours fin de mois - Echéance : 31/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1018