

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois d'avril 2023 : 130,80

Facture N° 2023-06-1348

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°24

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Contrat - Phase Etudes - BET TCE				
ESQ	4 372,87	100,00	100,00	4 372,87
APS	4 372,87	100,00	100,00	4 372,87
APD	6 122,03	100,00	100,00	6 122,03
PRO	7 871,18	100,00	100,00	7 871,18
ACT	3 498,30	100,00	100,00	3 498,30
Total Contrat - Phase Etudes - BET TCE	26 237,25			26 237,25
Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE				
VISA	5 303,36	75,00	81,25	4 308,98
DET	14 267,17	75,00	81,25	11 592,08
AOR	2 113,66			
Total Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE	21 684,19			15 901,06
Contrat - Missions complémentaires - BET TCE				
SSI	3 000,00	20,00	20,00	600,00
Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00
Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00
Total Contrat - Missions complémentaires - BET TCE	11 000,00			8 600,00
Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE				
ESQ	1 039,37	100,00	100,00	1 039,37
APS	1 039,37	100,00	100,00	1 039,37
APD	1 455,11	100,00	100,00	1 455,11
PRO	1 870,86	100,00	100,00	1 870,86
ACT	831,49	100,00	100,00	831,49
Total Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE	6 236,20			6 236,20
Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE				

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois d'avril 2023 : 130,80

Facture N° 2023-06-1348

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°24

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Locaux provisoires	4 155,41	100,00 100,00	4 155,41
Total Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE	4 155,41		4 155,41
Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE			
Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100,00 100,00	360,92
Total Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE	360,92		360,92
Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE			
Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61	100,00 100,00	240,61
Total Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE	240,61		240,61
Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste			
ESQ	1 345,05	100,00 100,00	1 345,05
APS	1 345,05	100,00 100,00	1 345,05
APD	1 883,08	100,00 100,00	1 883,08
PRO	2 421,10	100,00 100,00	2 421,10
ACT	1 127,27	100,00 100,00	1 127,27
Total Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste	8 121,55		8 121,55
Avenant 2 - Phase Etudes Economiste			
Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100,00 100,00	54,12
Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100,00 100,00	330,88
Total Avenant 2 - Phase Etudes Economiste	385,00		385,00
Avenant 2 - Phase Chantier Economiste			
Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08	100,00 100,00	36,08
Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59	100,00 100,00	220,59
Total Avenant 2 - Phase Chantier Economiste	256,67		256,67
Mission Désamiantage			

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois d'avril 2023 : 130,80

Facture N° 2023-06-1348

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°24

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
DIAG amiante		1 800,00	100,00	100,00	1 800,00
PRO amiante		3 400,00	100,00	100,00	3 400,00
ACT amiante		1 650,00	100,00	100,00	1 650,00
VISA amiante		1 350,00	100,00	100,00	1 350,00
DET amiante		4 500,00	100,00	100,00	4 500,00
AOR amiante		900,00			
Total Mission Désamiantage		13 600,00			12 700,00
Total		92 277,80	87,37	90,16	83 194,67
Révision de prix :	Montant révision cumulée	3 726,22	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	3 488,46	Montant cumulé note précédente		
	Montant HT de la présente note	237,76	Montant HT de la présente note		
					80 621,51
					2 573,16

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 810,92 EUR
TVA : 20,0 % :	562,18 EUR
Total dû TTC :	3 373,10 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1348

ANNEXE A LA FACTURE 2023-06-1348

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1372
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010** I_{mo} : **02/2020 117,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
10/2020	ESQ	4 372,87	100	4 372,87	117,80	D	0,006	26,24	4 399,11
12/2020	APS	4 372,87	70	3 061,01	118,60	D	0,011	33,67	3 094,68
12/2020	APS	4 372,87	-70	- 3 061,01	118,60	D	0,011	- 33,67	- 3 094,68
01/2021	APS	4 372,87	70	3 061,01	119,10	D	0,015	45,92	3 106,93
02/2021	APS	4 372,87	30	1 311,86	119,60	D	0,019	24,93	1 336,79
	Avancement Cumulé :		100						
06/2021	APD	6 122,03	70	4 285,42	120,90	D	0,028	119,99	4 405,41
07/2021	APD	6 122,03	30	1 836,61	121,20	D	0,030	55,10	1 891,71
	Avancement Cumulé :		100						
10/2021	PRO	7 871,18	70	5 509,83	122,30	D	0,038	209,37	5 719,20
11/2021	PRO	7 871,18	30	2 361,35	122,90	D	0,043	101,54	2 462,89
	Avancement Cumulé :		100						
12/2021	ACT	3 498,30	50	1 749,15	123,20	D	0,045	78,71	1 827,86
05/2022	ACT	3 498,30	50	1 749,15	126,80	D	0,071	124,19	1 873,34
	Avancement Cumulé :		100						
01/2022	ESQ	1 039,37	100	1 039,37	124,30	D	0,053	55,09	1 094,46
01/2022	APS	1 039,37	100	1 039,37	124,30	D	0,053	55,09	1 094,46
01/2022	APD	1 455,11	100	1 455,11	124,30	D	0,053	77,12	1 532,23
01/2022	PRO	1 870,86	100	1 870,86	124,30	D	0,053	99,16	1 970,02
01/2022	ACT	831,49	50	415,75	124,30	D	0,053	22,03	437,78
05/2022	ACT	831,49	50	415,75	126,80	D	0,071	29,52	445,27
	Avancement Cumulé :		100						
06/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	127,90	D	0,079	26,19	357,65
07/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	128,40	D	0,083	27,51	358,97
07/2022	VISA	5 303,36	-6,25	- 331,46	128,40	D	0,083	- 27,51	- 358,97
07/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	128,40	D	0,083	27,51	358,97
08/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	129,20	D	0,088	29,17	360,63
08/2022	VISA	5 303,36	-6,25	- 331,46	129,20	D	0,088	- 29,17	- 360,63
08/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	129,20	D	0,088	29,17	360,63
09/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	129,50	D	0,091	30,16	361,62
10/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	129,50	D	0,091	30,16	361,62
11/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	129,90	D	0,093	30,83	362,29
12/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	130,40	D	0,097	32,15	363,61
01/2023	VISA	5 303,36	6,25	331,46	131,00	D	0,101	33,48	364,94
02/2023	VISA	5 303,36	6,25	331,46	131,20	D	0,103	34,14	365,60
03/2023	VISA	5 303,36	6,25	331,46	131,90	D	0,108	35,80	367,26
04/2023	VISA	5 303,36	6,25	331,46	130,80	D	0,100	33,15	364,61
05/2023	VISA	5 303,36	6,25	331,46	130,80	P	0,100	33,15	364,61
06/2023	VISA	5 303,36	6,25	331,46	130,80	P	0,100	33,15	364,61
	Avancement Cumulé :		81,25						
06/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	127,90	D	0,079	70,44	962,14
07/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	128,40	D	0,083	74,01	965,71
07/2022	DET	14 267,17	-6,25	- 891,70	128,40	D	0,083	- 74,01	- 965,71

ANNEXE A LA FACTURE 2023-06-1348

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1372
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010** I_{mo} : **02/2020 117,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
07/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	128,40	D	0,083	74,01	965,71
08/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	129,20	D	0,088	78,47	970,17
08/2022	DET	14 267,17	-6,25	- 891,70	129,20	D	0,088	- 78,47	- 970,17
08/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	129,20	D	0,088	78,47	970,17
09/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	129,50	D	0,091	81,14	972,84
10/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	129,50	D	0,091	81,14	972,84
11/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	129,90	D	0,093	82,93	974,63
12/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	130,40	D	0,097	86,49	978,19
01/2023	DET	14 267,17	6,25	891,70	131,00	D	0,101	90,06	981,76
02/2023	DET	14 267,17	6,25	891,70	131,20	D	0,103	91,85	983,55
03/2023	DET	14 267,17	6,25	891,70	131,90	D	0,108	96,30	988,00
04/2023	DET	14 267,17	6,25	891,70	130,80	D	0,100	89,17	980,87
05/2023	DET	14 267,17	6,25	891,70	130,80	P	0,100	89,17	980,87
06/2023	DET	14 267,17	6,25	891,70	130,80	P	0,100	89,17	980,87
	Avancement Cumulé :		81,25						
01/2022	ESQ	1 345,05	100	1 345,05	124,30	D	0,053	71,29	1 416,34
01/2022	APS	1 345,05	100	1 345,05	124,30	D	0,053	71,29	1 416,34
01/2022	APD	1 883,08	100	1 883,08	124,30	D	0,053	99,80	1 982,88
01/2022	PRO	2 421,10	100	2 421,10	124,30	D	0,053	128,32	2 549,42
01/2022	ACT	1 127,27	50	563,64	124,30	D	0,053	29,87	593,51
05/2022	ACT	1 127,27	50	563,64	126,80	D	0,071	40,02	603,66
	Avancement Cumulé :		100,00						
12/2021	SSI	3 000,00	20	600,00	123,20	D	0,045	27,00	627,00
	Avancement Cumulé :		20,00						
10/2020	Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100	4 000,00	117,80	D	0,006	24,00	4 024,00
10/2020	Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100	4 000,00	117,80	D	0,006	24,00	4 024,00
06/2022	Locaux provisoires	4 155,41	50	2 077,71	127,90	D	0,079	164,14	2 241,85
07/2022	Locaux provisoires	4 155,41	50	2 077,71	128,40	D	0,083	172,45	2 250,16
07/2022	Locaux provisoires	4 155,41	-50	- 2 077,71	128,40	D	0,083	- 172,45	- 2 250,16
07/2022	Locaux provisoires	4 155,41	50	2 077,71	128,40	D	0,083	172,45	2 250,16
	Avancement Cumulé :		100,00						
02/2020	DIAG amiante	1 800,00	100	1 800,00	117,10	D	0,000	0,00	1 800,00
02/2020	PRO amiante	3 400,00	100	3 400,00	117,10	D	0,000	0,00	3 400,00
02/2020	ACT amiante	1 650,00	100	1 650,00	117,10	D	0,000	0,00	1 650,00
02/2020	VISA amiante	1 350,00	100	1 350,00	117,10	D	0,000	0,00	1 350,00
02/2020	DET amiante	4 500,00	100	4 500,00	117,10	D	0,000	0,00	4 500,00
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100	360,92	128,40	D	0,083	29,96	390,88
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	-100	- 360,92	128,40	D	0,083	- 29,96	- 390,88
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100	360,92	128,40	D	0,083	29,96	390,88
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61	100	240,61	129,20	D	0,088	21,17	261,78

ANNEXE A LA FACTURE 2023-06-1348

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1372
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/lmo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 02/2020** lMo : **117,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61	-100	- 240,61	129,20	D	0,088	- 21,17	- 261,78
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61	100	240,61	129,20	D	0,088	21,17	261,78
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100	54,12	128,40	D	0,083	4,49	58,61
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	-100	- 54,12	128,40	D	0,083	- 4,49	- 58,61
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100	54,12	128,40	D	0,083	4,49	58,61
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100	330,88	128,40	D	0,083	27,46	358,34
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	-100	- 330,88	128,40	D	0,083	- 27,46	- 358,34
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100	330,88	128,40	D	0,083	27,46	358,34
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08	100	36,08	129,20	D	0,088	3,18	39,26
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08	-100	- 36,08	129,20	D	0,088	- 3,18	- 39,26
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08	100	36,08	129,20	D	0,088	3,18	39,26
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59	100	220,59	129,20	D	0,088	19,41	240,00
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59	-100	- 220,59	129,20	D	0,088	- 19,41	- 240,00
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59	100	220,59	129,20	D	0,088	19,41	240,00
Cumul général actuel :				83 194,72				3 591,21	86 785,93

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	83 194,67		3 726,22	86 920,89
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	80 621,51		3 488,46	84 109,97
	MONTANT RESTANT DU :	2 573,16		237,76	2 810,92

Affaire N°: 20-1372 0101000102
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois d'avril 2023 : 130,80

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX Titulaire			Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE															
ESQ	4 372,87	100,00	4 372,87	100,00	100,00	4 372,87									
APS	4 372,87	100,00	4 372,87	100,00	100,00	4 372,87									
APD	6 122,03	100,00	6 122,03	100,00	100,00	6 122,03									
PRO	7 871,18	100,00	7 871,18	100,00	100,00	7 871,18									
ACT	3 498,30	100,00	3 498,30	100,00	100,00	3 498,30									
Sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE			26 237,25		26 237,25										

Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE															
VISA	5 303,36	81,25	4 308,98	100,00	81,25	4 308,98									
DET	14 267,17	81,25	11 592,08	100,00	81,25	11 592,08									
AOR	2 113,66			100,00											
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE			15 901,06			15 901,06									

Sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE															
SSI	3 000,00	20,00	600,00	100,00	20,00	600,00									
Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00									
Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00									
Sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE			8 600,00			8 600,00									

Sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE															
ESQ	1 039,37	100,00	1 039,37	100,00	100,00	1 039,37									
APS	1 039,37	100,00	1 039,37	100,00	100,00	1 039,37									
APD	1 455,11	100,00	1 455,11	100,00	100,00	1 455,11									
PRO	1 870,86	100,00	1 870,86	100,00	100,00	1 870,86									
ACT	831,49	100,00		100,00	100,00	831,49									
Sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE			6 236,20			6 236,20									

Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE															
Locaux provisoires	4 155,41	100,00	4 155,41	100,00	100,00	4 155,41									
Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE			4 155,41			4 155,41									

Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Affaire N°: 20-1372 0101000102
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois d'avril 2023 : 130,80

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX Titulaire			Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100,00	360,92	100,00	100,00	360,92									
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE			360,92			360,92									

Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE

Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61	100,00	240,61	100,00	100,00	240,61									
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE			240,61			240,61									

Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste

ESQ	1 345,05	100,00	1 345,05	100,00	100,00	1 345,05									
APS	1 345,05	100,00	1 345,05	100,00	100,00	1 345,05									
APD	1 883,08	100,00	1 883,08	100,00	100,00	1 883,08									
PRO	2 421,10	100,00	2 421,10	100,00	100,00	2 421,10									
ACT	1 127,27	100,00	1 127,27	100,00	100,00	1 127,27									
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste			8 121,55			8 121,55									

Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste

Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100,00	54,12	100,00	100,00	54,12									
Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100,00	330,88	100,00	100,00	330,88									
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste			385,00			385,00									

Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste

Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08	100,00	36,08	100,00	100,00	36,08									
Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59	100,00	220,59	100,00	100,00	220,59									
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste			256,67			256,67									

Sous-groupe Mission Désamiantage

DIAG amiante	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	100,00	1 800,00									
PRO amiante	3 400,00	100,00	3 400,00	100,00	100,00	3 400,00									
ACT amiante	1 650,00	100,00	1 650,00	100,00	100,00	1 650,00									
VISA amiante	1 350,00	100,00	1 350,00	100,00	100,00	1 350,00									
DET amiante	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	100,00	4 500,00									
AOR amiante	900,00			100,00											
Sous-groupe Mission Désamiantage			12 700,00			12 700,00									

Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2023-06-1348 du 30/06/2023

Affaire N°: 20-1372 0101000102
 LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
 Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois d'avril 2023 : 130,80

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX Titulaire			Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Total	92 277,80		83 194,67			83 194,67									
Montant cumulé note précédente			80 621,51			80 621,51									
Montant HT de la présente note			2 573,16			2 573,16									
Révision de prix de la présente note			237,76			237,76									
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :		EUR	2 810,92			2 810,92			0,00			0,00			0,00
TVA : 20,0 %		EUR	562,18			562,18			0,00			0,00			0,00
Total dû TTC :		EUR	3 373,10			3 373,10			0,00			0,00			0,00
Domiciliations Bancaires				PROJEX											
				Banque	CA PROJEX										
				Code banque	16706										
				Code Guichet	05092										
				N° compte	50234770011										
				Clé RIB	62										

Affaire N°: 20-1372 0101000102

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire

Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois d'avril 2023 : 130,80

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE										
Locaux provisoires	4 155,41	100,00	4 155,41	4 155,41	100,00					
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire				4 155,41	4 155,41					
Sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE										
ESQ	1 039,37	100,00	1 039,37	1 039,37	100,00					
APS	1 039,37	100,00	1 039,37	1 039,37	100,00					
APD	1 455,11	100,00	1 455,11	1 455,11	100,00					
PRO	1 870,86	100,00	1 870,86	1 870,86	100,00					
ACT	831,49	100,00	831,49	831,49	100,00					
Total sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE				6 236,20	6 236,20					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61	100,00	240,61	240,61	100,00					
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE				240,61	240,61					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08	100,00	36,08	36,08	100,00					
Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59	100,00	220,59	220,59	100,00					
Total sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste				256,67	256,67					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100,00	360,92	360,92	100,00					
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE				360,92	360,92					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100,00	54,12	54,12	100,00					
Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100,00	330,88	330,88	100,00					
Total sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste				385,00	385,00					
Sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE										
SSI	3 000,00	20,00	600,00	600,00	20,00					
Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00					
Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00					
Total sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE				8 600,00	8 600,00					
Sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE										
ESQ	4 372,87	100,00	4 372,87	4 372,87	100,00					
APS	4 372,87	100,00	4 372,87	4 372,87	100,00					
APD	6 122,03	100,00	6 122,03	6 122,03	100,00					
PRO	7 871,18	100,00	7 871,18	7 871,18	100,00					
ACT	3 498,30	100,00	3 498,30	3 498,30	100,00					

Affaire N°: 20-1372 0101000102

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois d'avril 2023 : 130,80

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Total sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE			26 237,25	26 237,25						
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste										
ESQ	1 345,05	100,00	1 345,05	1 345,05	100,00					
APS	1 345,05	100,00	1 345,05	1 345,05	100,00					
APD	1 883,08	100,00	1 883,08	1 883,08	100,00					
PRO	2 421,10	100,00	2 421,10	2 421,10	100,00					
ACT	1 127,27	100,00	1 127,27	1 127,27	100,00					
Total sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economis			8 121,55	8 121,55						
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE										
VISA	5 303,36	81,25	4 308,98	4 308,98	81,25					
DET	14 267,17	81,25	11 592,08	11 592,08	81,25					
AOR	2 113,66									
Total sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE			15 901,06	15 901,06						
Sous-groupe Mission Désamiantage										
DIAG amiante	1 800,00	100,00	1 800,00		100,00	1 800,00				
PRO amiante	3 400,00	100,00	3 400,00		100,00	3 400,00				
ACT amiante	1 650,00	100,00	1 650,00		100,00	1 650,00				
VISA amiante	1 350,00	100,00	1 350,00		100,00	1 350,00				
DET amiante	4 500,00	100,00	4 500,00		100,00	4 500,00				
AOR amiante	900,00									
Total sous-groupe Mission Désamiantage			12 700,00	12 700,00						
Total	92 277,80		83 194,67	70 494,67	12 700,00					
Montant cumulé note précédente			80 621,51	67 921,51	12 700,00					
Montant HT de la présente note			2 573,16	2 573,16						
Révision de prix de la présente note			237,76	237,76						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :		EUR	2 810,92	2 810,92	0,00	0,00	0,00			
TVA :		EUR	562,18	562,18	0,00	0,00	0,00			
Total dû TTC :		EUR	3 373,10	3 373,10	0,00	0,00	0,00			
				PROJEX	GINGER DELEO SAS					
Domiciliations Bancaires			Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62						