

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**PARTENORD HABITAT**  
27, boulevard Vauban  
BP 309  
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1185

**LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue  
Georges Clémenceau  
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : NUMERO DE MARCHE : 2015/0271

Annulation de la facture 2023-06-1272 car pas de prise en compte du sous traitant à paiement direct

## AVOIR N° 2023-08-2093

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°65

| Elément de mission                                                                          | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>TRANCHE FERME - Réhabilitation de 192 logements collectifs - Quartier<br/>Clémenceau</b> |                       |                                  |                      |
| Etudes de diagnostic "Technique"                                                            | 21 650,00             | 100,00 100,00                    | 21 650,00            |
| Etudes d'Avant-Projets Sommaires                                                            | 15 070,00             | 100,00 100,00                    | 15 070,00            |
| Etudes d'Avant-Projets Définitifs                                                           | 20 520,00             | 100,00 100,00                    | 20 520,00            |
| Permis de Construire ou de Démolir                                                          | 2 300,00              | 100,00 100,00                    | 2 300,00             |
| Etudes de Projet                                                                            | 51 320,00             | 100,00 100,00                    | 51 320,00            |
| Assistance Passation Contrats Travaux                                                       | 18 300,00             | 100,00 100,00                    | 18 300,00            |
| VISA - 10% OS Bâtiment                                                                      | 2 080,00              | 100,00 100,00                    | 2 080,00             |
| VISA - 70% Avct trvx                                                                        | 14 560,00             | 100,00 100,00                    | 14 560,00            |
| VISA - 20% Prop complémentaire                                                              | 4 160,00              | 100,00 100,00                    | 4 160,00             |
| DET - 10% OS Bâtiment                                                                       | 8 330,00              | 100,00 100,00                    | 8 330,00             |
| DET - 70% Avct trvx                                                                         | 58 310,00             | 100,00 100,00                    | 58 310,00            |
| DET - 20% Prop complémentaire                                                               | 16 660,00             | 100,00 100,00                    | 16 660,00            |
| AOR                                                                                         | 14 200,00             | 100,00 100,00                    | 14 200,00            |
| DOE                                                                                         | 1 900,00              | 100,00 100,00                    | 1 900,00             |
| PA - 50% 6 mois après 1ère réception                                                        | 1 100,00              | 100,00 100,00                    | 1 100,00             |
| PA - 50% constat PA                                                                         | 1 100,00              | 100,00 100,00                    | 1 100,00             |
| AVENANT                                                                                     |                       |                                  |                      |
| Etudes de Projet                                                                            | 28 590,00             | 100,00 100,00                    | 28 590,00            |
| VISA - 10% OS Bâtiment                                                                      | 680,00                | 100,00 100,00                    | 680,00               |

### Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**PARTENORD HABITAT**  
27, boulevard Vauban  
BP 309  
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1185

**LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue  
Georges Clémenceau  
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : NUMERO DE MARCHE : 2015/0271

Annulation de la facture 2023-06-1272 car pas de prise en compte du sous traitant à paiement direct

## AVOIR N° 2023-08-2093

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°65

| Elément de mission                                                                                                                          | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| VISA - 70% Avct                                                                                                                             | 4 760,00              | 100,00 100,00                    | 4 760,00             |
| VISA - 20% Prop complémentaire                                                                                                              | 1 360,00              | 66,67 66,67                      | 906,67               |
| <b>Total TRANCHE FERME - Réhabilitation de 192 logements collectifs</b>                                                                     | <b>286 950,00</b>     |                                  | <b>286 496,67</b>    |
| <b>TRANCHE FERME - Réhabilitation de 56 logements collectifs - Quartier<br/>Clémenceau</b>                                                  |                       |                                  |                      |
| Etudes de diagnostic "Technique"                                                                                                            | 6 700,00              | 100,00 100,00                    | 6 700,00             |
| Etudes d'Avant-Projets Sommaires                                                                                                            | 4 100,00              | 100,00 100,00                    | 4 100,00             |
| Etudes d'Avant-Projets Définitifs                                                                                                           | 5 700,00              | 100,00 100,00                    | 5 700,00             |
| Permis de Construire ou de Démolir                                                                                                          | 700,00                | 100,00 100,00                    | 700,00               |
| <b>Total TRANCHE FERME - Réhabilitation de 56 logements collectifs</b>                                                                      | <b>17 200,00</b>      |                                  | <b>17 200,00</b>     |
| <b>TRANCHE FERME - Construction de 15 logements collectifs et 13 places de<br/>stationnements - Rue Arago</b>                               |                       |                                  |                      |
| Etudes d'Avant-Projets (bâtiment et infrastructure)                                                                                         | 1 000,00              | 100,00 100,00                    | 1 000,00             |
| Permis de Construire ou de Démolir                                                                                                          | 500,00                | 100,00 100,00                    | 500,00               |
| <b>Total TRANCHE FERME - Construction de 15 logements collectifs et</b>                                                                     | <b>1 500,00</b>       |                                  | <b>1 500,00</b>      |
| <b>TRANCHE FERME - Construction de 54 logements collectifs, réalisation de 204<br/>places de stationnements et 45 garages en boxe - Rue</b> |                       |                                  |                      |
| Etudes d'Avant-Projets (bâtiment et infrastructure)                                                                                         | 6 800,00              | 100,00 100,00                    | 6 800,00             |
| Permis de Construire ou de Démolir                                                                                                          | 1 500,00              | 100,00 100,00                    | 1 500,00             |
| <b>Total TRANCHE FERME - Construction de 54 logements collectifs, r</b>                                                                     | <b>8 300,00</b>       |                                  | <b>8 300,00</b>      |
| <b>TRANCHE CONDITIONNELLE N° 1 - Réhabilitation de 56 logements collectifs -<br/>Quartier Clémenceau</b>                                    |                       |                                  |                      |

### Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**PARTENORD HABITAT**  
27, boulevard Vauban  
BP 309  
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1185

**LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue  
Georges Clémenceau  
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : NUMERO DE MARCHE : 2015/0271

Annulation de la facture 2023-06-1272 car pas de prise en compte du sous traitant à paiement direct

## AVOIR N° 2023-08-2093

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°65

| Elément de mission                                                                                                         | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Etudes de Projet                                                                                                           | 14 420,00             | 100,00 100,00                    | 14 420,00            |
| Assistance Passation Contrats Travaux                                                                                      | 5 200,00              | 100,00 100,00                    | 5 200,00             |
| VISA - 10% OS Bâtiment                                                                                                     | 600,00                | 100,00 100,00                    | 600,00               |
| VISA - 70% Avct trvx                                                                                                       | 4 200,00              | 100,00 100,00                    | 4 200,00             |
| VISA - 20% Prop complémentaire                                                                                             | 1 200,00              | 100,00 100,00                    | 1 200,00             |
| DET - 10% OS Bâtiment                                                                                                      | 2 395,00              | 100,00 100,00                    | 2 395,00             |
| DET - 70% Avct trvx                                                                                                        | 16 765,00             | 100,00 100,00                    | 16 765,00            |
| DET - 20% Prop complémentaire                                                                                              | 4 790,00              | 100,00 100,00                    | 4 790,00             |
| AOR                                                                                                                        | 1 860,00              | 100,00 100,00                    | 1 860,00             |
| DOE                                                                                                                        | 70,00                 | 100,00 100,00                    | 70,00                |
| PA - 50% 6 mois après 1ère réception                                                                                       | 35,00                 | 100,00 100,00                    | 35,00                |
| PA - 50% constat PA                                                                                                        | 35,00                 | 100,00 100,00                    | 35,00                |
| AVENANT                                                                                                                    |                       |                                  |                      |
| Assistance Passation Contrat Travaux                                                                                       | 840,00                | 100,00 100,00                    | 840,00               |
| VISA - 10% OS Bâtiment                                                                                                     | 91,00                 | 100,00 100,00                    | 91,00                |
| VISA - 70% Avct                                                                                                            | 637,00                | 100,00 100,00                    | 637,00               |
| VISA - 20% Prop complémentaire                                                                                             | 182,00                | 100,00 100,00                    | 182,00               |
| DET - 10% OS Bâtiment                                                                                                      | 287,00                | 100,00 100,00                    | 287,00               |
| DET - 70% Avct trvx                                                                                                        | 2 009,00              | 100,00 100,00                    | 2 009,00             |
| DET - 20% Prop complémentaire                                                                                              | 574,00                | 100,00 100,00                    | 574,00               |
| Régularisation marché                                                                                                      | - 14 420,00           | 100,00 100,00                    | - 14 420,00          |
| <b>Total TRANCHE CONDITIONNELLE N° 1 - Réhabilitation de 56 logemen</b>                                                    | <b>41 770,00</b>      |                                  | <b>41 770,00</b>     |
| <b>TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de 15 logements collectifs et 13<br/>places de stationnement - Rue Arago</b> |                       |                                  |                      |

### Suite de la facture page 4

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**PARTENORD HABITAT**  
27, boulevard Vauban  
BP 309  
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1185

**LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue  
Georges Clémenceau  
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : NUMERO DE MARCHE : 2015/0271

Annulation de la facture 2023-06-1272 car pas de prise en compte du sous traitant à paiement direct

## AVOIR N° 2023-08-2093

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°65

| Elément de mission                                                                                                         | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de 15 logements collectifs<br/>et 13 places de stationnement - Rue Arago</b> |                       |                                  |                      |
| Etudes de Projet                                                                                                           | 2 100,00              | 100,00 100,00                    | 2 100,00             |
| Assistance Passation Contrat Travaux                                                                                       | 1 200,00              | 100,00 100,00                    | 1 200,00             |
| VISA - 10% OS Bâtiment                                                                                                     | 130,00                | 100,00 100,00                    | 130,00               |
| VISA - 70% Avct trvx                                                                                                       | 910,00                | 100,00 100,00                    | 910,00               |
| VISA - 20% Prop complémentaire                                                                                             | 260,00                | 100,00 100,00                    | 260,00               |
| DET - 10% OS Bâtiment                                                                                                      | 410,00                | 100,00 100,00                    | 410,00               |
| DET - 70% Avct trvx                                                                                                        | 2 870,00              | 100,00 100,00                    | 2 870,00             |
| DET - 20% Prop complémentaire                                                                                              | 820,00                | 100,00 100,00                    | 820,00               |
| AOR                                                                                                                        | 800,00                | 100,00 100,00                    | 800,00               |
| DOE                                                                                                                        | 100,00                | 100,00 100,00                    | 100,00               |
| PA - 50% 6 mois après 1ère réception                                                                                       | 50,00                 | 100,00 100,00                    | 50,00                |
| PA - 50% constat PA                                                                                                        | 50,00                 | 100,00 100,00                    | 50,00                |
| <b>AVENANT : Annulation mission</b>                                                                                        | - 9 700,00            | 100,00 100,00                    | - 9 700,00           |
| <b>Total TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de 15 logements</b>                                                    |                       |                                  |                      |
| <b>AVENANT 1 - DEMOLITION</b>                                                                                              |                       |                                  |                      |
| Etude d'APD de la démolition                                                                                               | 6 500,00              | 100,00 100,00                    | 6 500,00             |
| Permis de démolir                                                                                                          | 1 500,00              | 100,00 100,00                    | 1 500,00             |
| Etudes de projet de démolition                                                                                             | 3 500,00              | 100,00 100,00                    | 3 500,00             |
| Assistance passation contrats de travaux de démolition                                                                     | 2 400,00              | 100,00 100,00                    | 2 400,00             |

### Suite de la facture page 5

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**PARTENORD HABITAT**  
27, boulevard Vauban  
BP 309  
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1185

**LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue  
Georges Clémenceau  
MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : NUMERO DE MARCHÉ : 2015/0271

Annulation de la facture 2023-06-1272 car pas de prise en compte du sous traitant à paiement direct

## AVOIR N° 2023-08-2093

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°65

| Élément de mission                                                    | Honoraires HT<br>Base                    | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Examen et visa des études                                             | 1 500,00                                 | 100,00 66,67                     | 1 000,00             |
| Direction exécution des contrats de travaux de démolition             | 11 000,00                                | 42,86 28,57                      | 3 142,86             |
| Assistance lors des opérations de réception des travaux de démolition | 1 200,00                                 |                                  |                      |
| Dossier des ouvrages exécutés démolition                              | 300,00                                   |                                  |                      |
| OPC des marchés liés à la démolition                                  | 3 000,00                                 | 42,86 28,57                      | 857,14               |
| <b>Total AVENANT 1 - DEMOLITION</b>                                   | <b>30 900,00</b>                         |                                  | <b>18 900,00</b>     |
| <b>Total</b>                                                          | <b>386 620,00</b>                        | <b>97,43 96,78</b>               | <b>374 166,67</b>    |
| <b>Révision de prix :</b>                                             | Montant révision cumulée 13 903,40       | <b>Montant de base :</b>         |                      |
|                                                                       | Montant cumulé note précédente 14 305,24 | Montant cumulé note précédente   | 376 666,67           |
|                                                                       | Montant HT de la présente note - 401,84  | Montant HT de la présente note   | - 2 500,00           |

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>- 2 901,84 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>- 580,37 EUR</b>   |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>- 3 482,21 EUR</b> |

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 31/08/2023

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-2093**

|                                                                     |         |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Affaire N°:                                                         | 15-1185 | 0101000114 |
| LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue Georges Clémenceau |         |            |
| MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE                                         |         |            |

Références contrat : NUMERO DE MARCHE : 2015/0271

| Elément de mission                                                                                                          | Honoraires HT | Avct   | Montant cumulé | PROJEX      | GINGER DELEO SAS |          |      |         |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|------------------|----------|------|---------|------|---------|
|                                                                                                                             |               |        |                | Montant     | Avct             | Montant  | Avct | Montant | Avct | Montant |
| Sous-groupe AVENANT 1 - DEMOLITION                                                                                          |               |        |                |             |                  |          |      |         |      |         |
| Etude d'APD de la démolition                                                                                                | 6 500,00      | 100,00 | 6 500,00       | 6 500,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| Permis de démolir                                                                                                           | 1 500,00      | 100,00 | 1 500,00       | 1 500,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| Etudes de projet de démolition                                                                                              | 3 500,00      | 100,00 | 3 500,00       | 3 500,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| Assistance passation contrats de travaux de démolition                                                                      | 2 400,00      | 100,00 | 2 400,00       | 2 400,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| Examen et visa des études                                                                                                   | 1 500,00      | 66,67  | 1 000,00       | 500,00      | 100,00           | 500,00   |      |         |      |         |
| Direction exécution des contrats de travaux de démolition                                                                   | 11 000,00     | 28,57  | 3 142,86       | - 2 707,14  | 100,00           | 5 850,00 |      |         |      |         |
| Assistance lors des opérations de réception des travaux de démolition                                                       | 1 200,00      |        |                |             |                  |          |      |         |      |         |
| Dossier des ouvrages exécutés démolition                                                                                    | 300,00        |        |                |             |                  |          |      |         |      |         |
| OPC des marchés liés à la démolition                                                                                        | 3 000,00      | 28,57  | 857,14         | 857,14      | 42,86            |          |      |         |      |         |
| Total sous-groupe AVENANT 1 - DEMOLITION                                                                                    |               |        | 18 900,00      | 12 550,00   |                  | 6 350,00 |      |         |      |         |
| Sous-groupe TRANCHE CONDITIONNELLE N° 1 - Réhabilitation de 56 logements collectifs - Quartier Clémenceau                   |               |        |                |             |                  |          |      |         |      |         |
| Etudes de Projet                                                                                                            | 14 420,00     | 100,00 | 14 420,00      | 14 420,00   | 100,00           |          |      |         |      |         |
| Assistance Passation Contrats Travaux                                                                                       | 5 200,00      | 100,00 | 5 200,00       | 5 200,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| VISA - 10% OS Bâtiment                                                                                                      | 600,00        | 100,00 | 600,00         | 600,00      | 100,00           |          |      |         |      |         |
| VISA - 70% Avct trvx                                                                                                        | 4 200,00      | 100,00 | 4 200,00       | 4 200,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| VISA - 20% Prop complémentaire                                                                                              | 1 200,00      | 100,00 | 1 200,00       | 1 200,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| DET - 10% OS Bâtiment                                                                                                       | 2 395,00      | 100,00 | 2 395,00       | 2 395,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| DET - 70% Avct trvx                                                                                                         | 16 765,00     | 100,00 | 16 765,00      | 16 765,00   | 100,00           |          |      |         |      |         |
| DET - 20% Prop complémentaire                                                                                               | 4 790,00      | 100,00 | 4 790,00       | 4 790,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| AOR                                                                                                                         | 1 860,00      | 100,00 | 1 860,00       | 1 860,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| DOE                                                                                                                         | 70,00         | 100,00 | 70,00          | 70,00       | 100,00           |          |      |         |      |         |
| PA - 50% 6 mois après 1ère réception                                                                                        | 35,00         | 100,00 | 35,00          | 35,00       | 100,00           |          |      |         |      |         |
| PA - 50% constat PA                                                                                                         | 35,00         | 100,00 | 35,00          | 35,00       | 100,00           |          |      |         |      |         |
| AVENANT                                                                                                                     |               |        |                |             |                  |          |      |         |      |         |
| Assistance Passation Contrat Travaux                                                                                        | 840,00        | 100,00 | 840,00         | 840,00      | 100,00           |          |      |         |      |         |
| VISA - 10% OS Bâtiment                                                                                                      | 91,00         | 100,00 | 91,00          | 91,00       | 100,00           |          |      |         |      |         |
| VISA - 70% Avct                                                                                                             | 637,00        | 100,00 | 637,00         | 637,00      | 100,00           |          |      |         |      |         |
| VISA - 20% Prop complémentaire                                                                                              | 182,00        | 100,00 | 182,00         | 182,00      | 100,00           |          |      |         |      |         |
| DET - 10% OS Bâtiment                                                                                                       | 287,00        | 100,00 | 287,00         | 287,00      | 100,00           |          |      |         |      |         |
| DET - 70% Avct trvx                                                                                                         | 2 009,00      | 100,00 | 2 009,00       | 2 009,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| DET - 20% Prop complémentaire                                                                                               | 574,00        | 100,00 | 574,00         | 574,00      | 100,00           |          |      |         |      |         |
| Régularisation marché                                                                                                       | - 14 420,00   | 100,00 | - 14 420,00    | - 14 420,00 | 100,00           |          |      |         |      |         |
| Total sous-groupe TRANCHE CONDITIONNELLE N° 1 - Réhabilitation d                                                            |               |        | 41 770,00      | 41 770,00   |                  |          |      |         |      |         |
| Sous-groupe TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de 15 logements collectifs et 13 places de stationnement - Rue Arago |               |        |                |             |                  |          |      |         |      |         |
| TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de 15 logements collectifs et 13 places de stationnement - Rue Arago             |               |        |                |             |                  |          |      |         |      |         |
| Etudes de Projet                                                                                                            | 2 100,00      | 100,00 | 2 100,00       | 2 100,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |
| Assistance Passation Contrat Travaux                                                                                        | 1 200,00      | 100,00 | 1 200,00       | 1 200,00    | 100,00           |          |      |         |      |         |

|                                                                     |         |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Affaire N°:                                                         | 15-1185 | 0101000114 |
| LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue Georges Clémenceau |         |            |
| MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE                                         |         |            |

Références contrat : NUMERO DE MARCHÉ : 2015/0271

| Elément de mission                                                        | Honoraires HT | Avct   | Montant cumulé | PROJEX     | GINGER DELEO SAS |         |      |         |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|------------|------------------|---------|------|---------|------|---------|
|                                                                           |               |        |                | Montant    | Avct             | Montant | Avct | Montant | Avct | Montant |
| VISA - 10% OS Bâtiment                                                    | 130,00        | 100,00 | 130,00         | 130,00     | 100,00           |         |      |         |      |         |
| VISA - 70% Avct trvx                                                      | 910,00        | 100,00 | 910,00         | 910,00     | 100,00           |         |      |         |      |         |
| VISA - 20% Prop complémentaire                                            | 260,00        | 100,00 | 260,00         | 260,00     | 100,00           |         |      |         |      |         |
| DET - 10% OS Bâtiment                                                     | 410,00        | 100,00 | 410,00         | 410,00     | 100,00           |         |      |         |      |         |
| DET - 70% Avct trvx                                                       | 2 870,00      | 100,00 | 2 870,00       | 2 870,00   | 100,00           |         |      |         |      |         |
| DET - 20% Prop complémentaire                                             | 820,00        | 100,00 | 820,00         | 820,00     | 100,00           |         |      |         |      |         |
| AOR                                                                       | 800,00        | 100,00 | 800,00         | 800,00     | 100,00           |         |      |         |      |         |
| DOE                                                                       | 100,00        | 100,00 | 100,00         | 100,00     | 100,00           |         |      |         |      |         |
| PA - 50% 6 mois après 1ère réception                                      | 50,00         | 100,00 | 50,00          | 50,00      | 100,00           |         |      |         |      |         |
| PA - 50% constat PA                                                       | 50,00         | 100,00 | 50,00          | 50,00      | 100,00           |         |      |         |      |         |
| AVENANT : Annulation mission                                              | - 9 700,00    | 100,00 | - 9 700,00     | - 9 700,00 | 100,00           |         |      |         |      |         |
| Total sous-groupe TRANCHE                                                 |               |        |                |            |                  |         |      |         |      |         |
| CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de                                     |               |        |                |            |                  |         |      |         |      |         |
| Sous-groupe TRANCHE FERME - Construction de 15 logements collectifs et 13 |               |        |                |            |                  |         |      |         |      |         |
| places de stationnements - Rue Arago                                      |               |        |                |            |                  |         |      |         |      |         |
| Etudes d'Avant-Projets (bâtiment et infrastructure)                       | 1 000,00      | 100,00 | 1 000,00       | 1 000,00   | 100,00           |         |      |         |      |         |
| Permis de Construire ou de Démolir                                        | 500,00        | 100,00 | 500,00         | 500,00     | 100,00           |         |      |         |      |         |
| Total sous-groupe TRANCHE FERME -                                         |               |        | 1 500,00       | 1 500,00   |                  |         |      |         |      |         |
| Construction de 15 logements c                                            |               |        |                |            |                  |         |      |         |      |         |
| Sous-groupe TRANCHE FERME - Construction de 54 logements collectifs,      |               |        |                |            |                  |         |      |         |      |         |
| réalisation de 204 places de stationnements et 45 garages e               |               |        |                |            |                  |         |      |         |      |         |
| Etudes d'Avant-Projets (bâtiment et infrastructure)                       | 6 800,00      | 100,00 | 6 800,00       | 6 800,00   | 100,00           |         |      |         |      |         |
| Permis de Construire ou de Démolir                                        | 1 500,00      | 100,00 | 1 500,00       | 1 500,00   | 100,00           |         |      |         |      |         |
| Total sous-groupe TRANCHE FERME -                                         |               |        | 8 300,00       | 8 300,00   |                  |         |      |         |      |         |
| Construction de 54 logements c                                            |               |        |                |            |                  |         |      |         |      |         |
| Sous-groupe TRANCHE FERME - Réhabilitation de 192 logements collectifs -  |               |        |                |            |                  |         |      |         |      |         |
| Quartier Clémenceau                                                       |               |        |                |            |                  |         |      |         |      |         |
| Etudes de diagnostic "Technique"                                          | 21 650,00     | 100,00 | 21 650,00      | 21 650,00  | 100,00           |         |      |         |      |         |
| Etudes d'Avant-Projets Sommaires                                          | 15 070,00     | 100,00 | 15 070,00      | 15 070,00  | 100,00           |         |      |         |      |         |
| Etudes d'Avant-Projets Définitifs                                         | 20 520,00     | 100,00 | 20 520,00      | 20 520,00  | 100,00           |         |      |         |      |         |
| Permis de Construire ou de Démolir                                        | 2 300,00      | 100,00 | 2 300,00       | 2 300,00   | 100,00           |         |      |         |      |         |
| Etudes de Projet                                                          | 51 320,00     | 100,00 | 51 320,00      | 51 320,00  | 100,00           |         |      |         |      |         |
| Assistance Passation Contrats Travaux                                     | 18 300,00     | 100,00 | 18 300,00      | 18 300,00  | 100,00           |         |      |         |      |         |
| VISA - 10% OS Bâtiment                                                    | 2 080,00      | 100,00 | 2 080,00       | 2 080,00   | 100,00           |         |      |         |      |         |
| VISA - 70% Avct trvx                                                      | 14 560,00     | 100,00 | 14 560,00      | 14 560,00  | 100,00           |         |      |         |      |         |
| VISA - 20% Prop complémentaire                                            | 4 160,00      | 100,00 | 4 160,00       | 4 160,00   | 100,00           |         |      |         |      |         |
| DET - 10% OS Bâtiment                                                     | 8 330,00      | 100,00 | 8 330,00       | 8 330,00   | 100,00           |         |      |         |      |         |
| DET - 70% Avct trvx                                                       | 58 310,00     | 100,00 | 58 310,00      | 58 310,00  | 100,00           |         |      |         |      |         |
| DET - 20% Prop complémentaire                                             | 16 660,00     | 100,00 | 16 660,00      | 16 660,00  | 100,00           |         |      |         |      |         |
| AOR                                                                       | 14 200,00     | 100,00 | 14 200,00      | 14 200,00  | 100,00           |         |      |         |      |         |
| DOE                                                                       | 1 900,00      | 100,00 | 1 900,00       | 1 900,00   | 100,00           |         |      |         |      |         |
| PA - 50% 6 mois après 1ère réception                                      | 1 100,00      | 100,00 | 1 100,00       | 1 100,00   | 100,00           |         |      |         |      |         |
| PA - 50% constat PA                                                       | 1 100,00      | 100,00 | 1 100,00       | 1 100,00   | 100,00           |         |      |         |      |         |
| AVENANT                                                                   |               |        |                |            |                  |         |      |         |      |         |

Affaire N°: 15-1185 0101000114  
LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue Georges Clémenceau  
MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE

Références contrat : NUMERO DE MARCHÉ : 2015/0271

| Élément de mission                                                             | Honoraires HT | Avct   | Montant cumulé    | PROJEX                | GINGER DELEO SAS |             |             |         |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|---------|------|---------|
|                                                                                |               |        |                   | Montant               | Avct             | Montant     | Avct        | Montant | Avct | Montant |
| Etudes de Projet                                                               | 28 590,00     | 100,00 | 28 590,00         | 28 590,00             | 100,00           |             |             |         |      |         |
| VISA - 10% OS Bâtiment                                                         | 680,00        | 100,00 | 680,00            | 680,00                | 100,00           |             |             |         |      |         |
| VISA - 70% Avct                                                                | 4 760,00      | 100,00 | 4 760,00          | 4 760,00              | 100,00           |             |             |         |      |         |
| VISA - 20% Prop complémentaire                                                 | 1 360,00      | 66,67  | 906,67            | 906,67                | 66,67            |             |             |         |      |         |
| <b>Total sous-groupe TRANCHE FERME -</b>                                       |               |        | <b>286 496,67</b> | <b>286 496,67</b>     |                  |             |             |         |      |         |
| <b>Réhabilitation de 192 logement</b>                                          |               |        |                   |                       |                  |             |             |         |      |         |
| <b>Sous-groupe TRANCHE FERME - Réhabilitation de 56 logements collectifs -</b> |               |        |                   |                       |                  |             |             |         |      |         |
| <b>Quartier Clémenceau</b>                                                     |               |        |                   |                       |                  |             |             |         |      |         |
| Etudes de diagnostic "Technique"                                               | 6 700,00      | 100,00 | 6 700,00          | 6 700,00              | 100,00           |             |             |         |      |         |
| Etudes d'Avant-Projets Sommaires                                               | 4 100,00      | 100,00 | 4 100,00          | 4 100,00              | 100,00           |             |             |         |      |         |
| Etudes d'Avant-Projets Définitifs                                              | 5 700,00      | 100,00 | 5 700,00          | 5 700,00              | 100,00           |             |             |         |      |         |
| Permis de Construire ou de Démolir                                             | 700,00        | 100,00 | 700,00            | 700,00                | 100,00           |             |             |         |      |         |
| <b>Total sous-groupe TRANCHE FERME -</b>                                       |               |        | <b>17 200,00</b>  | <b>17 200,00</b>      |                  |             |             |         |      |         |
| <b>Réhabilitation de 56 logements</b>                                          |               |        |                   |                       |                  |             |             |         |      |         |
| <b>Total</b>                                                                   | 386 620,00    |        | 374 166,67        | 367 816,67            | 6 350,00         |             |             |         |      |         |
| Montant cumulé note précédente                                                 |               |        | 376 666,67        | 370 316,67            | 6 350,00         |             |             |         |      |         |
| Montant HT de la présente note                                                 |               |        | - 2 500,00        | - 2 500,00            |                  |             |             |         |      |         |
| Révision de prix de la présente note                                           |               |        | - 401,84          | - 401,84              |                  |             |             |         |      |         |
| <b>Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :</b>                      |               |        |                   | <b>EUR - 2 901,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |      |         |
| <b>TVA :</b>                                                                   |               |        |                   | <b>EUR - 580,37</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |      |         |
| <b>Total dû TTC :</b>                                                          |               |        |                   | <b>EUR - 3 482,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |      |         |
|                                                                                |               |        |                   | PROJEX                | GINGER DELEO SAS |             |             |         |      |         |
| <b>Domiciliations Bancaires</b>                                                |               |        |                   | Banque CA PROJEX      |                  |             |             |         |      |         |
|                                                                                |               |        |                   | Code banque 16706     |                  |             |             |         |      |         |
|                                                                                |               |        |                   | Code Guichet 05092    |                  |             |             |         |      |         |
|                                                                                |               |        |                   | N° compte 50234770011 |                  |             |             |         |      |         |
|                                                                                |               |        |                   | Clé RIB 62            |                  |             |             |         |      |         |