

La Garenne-Colombes, le 29 Mars 2023

PROJEX
30 Place Salvador Allende
59650 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Code Comptable 01
 Affaire N° : I100-22-1020

MAUREPAS Modification des lignes AUCHAN
Hypermarché MPE 006500111 Projet A00650025

Références contrat : BC2022-05 du 18/01/2022
 Avenant 1 au BC 2022-05 du 29/03/2023
 PROJEX n° Affaire Pythagore 000-21-1092

Facture N° I2023-03-382

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°3

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Visite état des lieux. Descriptif des collatéraux tranchées/carrelage/Courant fort etc... AO Collatéraux. Planning travaux incluant la planification des prestataires IT et matériel/organisation des réunions nécessaires	4 500,00	100,00 100,00	4 500,00
Mission OPC avec présence physique travaux préparatoires. Mission Jour et nuit	4 500,00	100,00 100,00	4 500,00
Pilotage Financier (suivi budgétaire) sur outil OSBI	900,00	100,00 100,00	900,00
Suivi des travaux : 2 jours supplémentaires	2 000,00	100,00	2 000,00
Total	11 900,00	83,19 100,00	11 900,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			9 900,00
Montant HT de la présente note			2 000,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 000,00 EUR
TVA : 20,0 % :	400,00 EUR
Total dû TTC :	2 400,00 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 28/04/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
 En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR21 500 771 233

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : I2023-03-382