

Villeneuve d'Ascq, le 24 Août 2022

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Avancement à fin juillet 2022

Facture N° 2022-08-1926

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Contrat - Phase Etudes - BET TCE			
ESQ	4 372,87	100,00 100,00	4 372,87
APS	4 372,87	100,00 100,00	4 372,87
APD	6 122,03	100,00 100,00	6 122,03
PRO	7 871,18	100,00 100,00	7 871,18
ACT	3 498,30	100,00 100,00	3 498,30
Total Contrat - Phase Etudes - BET TCE	26 237,25		26 237,25
Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE			
VISA	5 303,36	6,25 12,50	662,92
DET	14 267,17	6,25 12,50	1 783,40
AOR	2 113,66		
Total Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE	21 684,19		2 446,32
Contrat - Missions complémentaires - BET TCE			
SSI	3 000,00	20,00 20,00	600,00
Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
Total Contrat - Missions complémentaires - BET TCE	11 000,00		8 600,00
Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE			
ESQ	1 039,37	100,00 100,00	1 039,37
APS	1 039,37	100,00 100,00	1 039,37
APD	1 455,11	100,00 100,00	1 455,11

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 24 Août 2022

**HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET**

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Avancement à fin juillet 2022

Facture N° 2022-08-1926

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PRO	1 870,86	100,00 100,00	1 870,86
ACT	831,49	100,00 100,00	831,49
Total Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE	6 236,20		6 236,20
Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE Locaux provisoires	4 155,41	50,00 100,00	4 155,41
Total Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE	4 155,41		4 155,41
Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100,00	360,92
Total Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE	360,92		360,92
Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61		
Total Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE	240,61		
Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste ESQ	1 345,05	100,00 100,00	1 345,05
APS	1 345,05	100,00 100,00	1 345,05
APD	1 883,08	100,00 100,00	1 883,08
PRO	2 421,10	100,00 100,00	2 421,10
ACT	1 127,27	100,00 100,00	1 127,27
Total Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste	8 121,55		8 121,55
Avenant 2 - Phase Etudes Economiste Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100,00	54,12

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 24 Août 2022

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Avancement à fin juillet 2022

Facture N° 2022-08-1926

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Travaux supplémentaires retenus par la MO		330,88	100,00		330,88
Total Avenant 2 - Phase Etudes Economiste		385,00			385,00
Avenant 2 - Phase Chantier Economiste					
Travaux supplémentaires retenus par la MO		36,08			
Travaux supplémentaires retenus par la MO		220,59			
Total Avenant 2 - Phase Chantier Economiste		256,67			
Mission Désamiantage					
DIAG amiante		1 800,00	100,00	100,00	1 800,00
PRO amiante		3 400,00	100,00	100,00	3 400,00
ACT amiante		1 650,00	100,00	100,00	1 650,00
VISA amiante		1 350,00	100,00	100,00	1 350,00
DET amiante		4 500,00	100,00	100,00	4 500,00
AOR amiante		900,00			
Total Mission Désamiantage		13 600,00			12 700,00
Total		92 277,80	66,43	75,04	69 242,65
Révision de prix :	Montant révision cumulée	2 107,00	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	2 001,34	Montant cumulé note précédente		
	Montant HT de la présente note	105,66	Montant HT de la présente note		
					61 295,87
					7 946,78

Villeneuve d'Ascq, le 24 Août 2022

**HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET**

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Avancement à fin juillet 2022

Facture N° 2022-08-1926

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	4 602,44 EUR
TVA : 20,0 % :	920,49 EUR
Total dû TTC :	5 522,93 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 23/10/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-08-1926

ANNEXE A LA FACTURE 2022-08-1926

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1372
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010** I_{mo} : **02/2020 117,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
10/2020	ESQ	4 372,87	100	4 372,87	117,80	D	0,006	26,24	4 399,11
12/2020	APS	4 372,87	70	3 061,01	118,60	D	0,011	33,67	3 094,68
01/2021	APS	4 372,87	-70	- 3 061,01	119,10	D	0,015	- 45,92	- 3 106,93
01/2021	APS	4 372,87	70	3 061,01	119,10	D	0,015	45,92	3 106,93
02/2021	APS	4 372,87	30	1 311,86	119,60	D	0,019	24,93	1 336,79
	Avancement Cumulé :		100						
06/2021	APD	6 122,03	70	4 285,42	120,90	D	0,028	119,99	4 405,41
07/2021	APD	6 122,03	30	1 836,61	121,20	D	0,030	55,10	1 891,71
	Avancement Cumulé :		100						
10/2021	PRO	7 871,18	70	5 509,83	122,30	D	0,038	209,37	5 719,20
11/2021	PRO	7 871,18	30	2 361,35	122,90	D	0,043	101,54	2 462,89
	Avancement Cumulé :		100						
12/2021	ACT	3 498,30	50	1 749,15	123,20	D	0,045	78,71	1 827,86
05/2022	ACT	3 498,30	50	1 749,15	126,80	D	0,071	124,19	1 873,34
	Avancement Cumulé :		100						
01/2022	ESQ	1 039,37	100	1 039,37	124,30	D	0,053	55,09	1 094,46
01/2022	APS	1 039,37	100	1 039,37	124,30	D	0,053	55,09	1 094,46
01/2022	APD	1 455,11	100	1 455,11	124,30	D	0,053	77,12	1 532,23
01/2022	PRO	1 870,86	100	1 870,86	124,30	D	0,053	99,16	1 970,02
01/2022	ACT	831,49	50	415,75	124,30	D	0,053	22,03	437,78
05/2022	ACT	831,49	50	415,75	126,80	D	0,071	29,52	445,27
	Avancement Cumulé :		100						
06/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	127,90	D	0,079	26,19	357,65
07/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	124,60	P	0,079	26,19	357,65
07/2022	VISA	5 303,36	-6,25	- 331,46	126,80	P	0,079	- 26,19	- 357,65
07/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	126,80	P	0,079	26,19	357,65
	Avancement Cumulé :		12,50						
06/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	127,90	D	0,079	70,44	962,14
07/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	124,60	P	0,079	70,44	962,14
07/2022	DET	14 267,17	-6,25	- 891,70	126,80	P	0,079	- 70,44	- 962,14
07/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	126,80	P	0,079	70,44	962,14
	Avancement Cumulé :		12,50						
01/2022	ESQ	1 345,05	100	1 345,05	124,30	D	0,053	71,29	1 416,34
01/2022	APS	1 345,05	100	1 345,05	124,30	D	0,053	71,29	1 416,34
01/2022	APD	1 883,08	100	1 883,08	124,30	D	0,053	99,80	1 982,88
01/2022	PRO	2 421,10	100	2 421,10	124,30	D	0,053	128,32	2 549,42
01/2022	ACT	1 127,27	50	563,64	124,30	D	0,053	29,87	593,51
05/2022	ACT	1 127,27	50	563,64	126,80	D	0,071	40,02	603,66
	Avancement Cumulé :		100,00						
12/2021	SSI	3 000,00	20	600,00	123,20	D	0,045	27,00	627,00
	Avancement Cumulé :		20,00						
10/2020	Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100	4 000,00	117,80	D	0,006	24,00	4 024,00
10/2020	Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100	4 000,00	117,80	D	0,006	24,00	4 024,00

ANNEXE A LA FACTURE 2022-08-1926

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1372
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 02/2020** I_{Mo} : **117,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
06/2022	Locaux provisoires	4 155,41	50	2 077,71	127,90	<i>D</i>	0,079	164,14	2 241,85
07/2022	Locaux provisoires	4 155,41	50	2 077,71	124,60	<i>P</i>	0,079	164,14	2 241,85
07/2022	Locaux provisoires	4 155,41	-50	- 2 077,71	126,80	<i>P</i>	0,079	- 164,14	- 2 241,85
07/2022	Locaux provisoires	4 155,41	50	2 077,71	126,80	<i>P</i>	0,079	164,14	2 241,85
	Avancement Cumulé :		100,00						
10/2020	DIAG amiante	1 800,00	100	1 800,00	117,80	<i>D</i>	0,006	10,80	1 810,80
10/2020	PRO amiante	3 400,00	100	3 400,00	117,80	<i>D</i>	0,006	20,40	3 420,40
10/2020	ACT amiante	1 650,00	100	1 650,00	117,80	<i>D</i>	0,006	9,90	1 659,90
10/2020	VISA amiante	1 350,00	100	1 350,00	117,80	<i>D</i>	0,006	8,10	1 358,10
10/2020	DET amiante	4 500,00	100	4 500,00	117,80	<i>D</i>	0,006	27,00	4 527,00
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100	360,92	124,60	<i>P</i>	0,079	28,51	389,43
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	-100	- 360,92	126,80	<i>P</i>	0,079	- 28,51	- 389,43
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100	360,92	126,80	<i>P</i>	0,079	28,51	389,43
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100	54,12	124,60	<i>P</i>	0,079	4,28	58,40
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	-100	- 54,12	126,80	<i>P</i>	0,079	- 4,28	- 58,40
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100	54,12	126,80	<i>P</i>	0,079	4,28	58,40
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100	330,88	124,60	<i>P</i>	0,079	26,14	357,02
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	-100	- 330,88	126,80	<i>P</i>	0,079	- 26,14	- 357,02
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100	330,88	126,80	<i>P</i>	0,079	26,14	357,02
Cumul général actuel :				69 242,68				2 283,99	71 526,67
Facture Emise :				TOTAL HONORAIRES HT :	65 792,65			2 107,00	67 899,65
				HONORAIRES DEJA FACTURES :	61 295,87			2 001,34	63 297,21
				MONTANT RESTANT DU :	4 496,78			105,66	4 602,44

Affaire N°: 20-1372 0101000102
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE										
Locaux provisoires	4 155,41	100,00	4 155,41	4 155,41	100,00					
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire				4 155,41	4 155,41					
Sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE										
ESQ	1 039,37	100,00	1 039,37	1 039,37	100,00					
APS	1 039,37	100,00	1 039,37	1 039,37	100,00					
APD	1 455,11	100,00	1 455,11	1 455,11	100,00					
PRO	1 870,86	100,00	1 870,86	1 870,86	100,00					
ACT	831,49	100,00	831,49	831,49	100,00					
Total sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE				6 236,20	6 236,20					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61									
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE										
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08									
Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59									
Total sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste										
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100,00	360,92	360,92	100,00					
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE				360,92	360,92					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100,00	54,12	54,12	100,00					
Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100,00	330,88	330,88	100,00					
Total sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste				385,00	385,00					
Sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE										
SSI	3 000,00	20,00	600,00	600,00	20,00					
Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00					
Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00					
Total sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE				8 600,00	8 600,00					
Sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE										
ESQ	4 372,87	100,00	4 372,87	4 372,87	100,00					
APS	4 372,87	100,00	4 372,87	4 372,87	100,00					
APD	6 122,03	100,00	6 122,03	6 122,03	100,00					
PRO	7 871,18	100,00	7 871,18	7 871,18	100,00					
ACT	3 498,30	100,00	3 498,30	3 498,30	100,00					

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2022-08-1926 du 24/08/2022

Affaire N°: 20-1372 0101000102
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS						
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	
Total sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE				26 237,25	26 237,25						
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste											
ESQ	1 345,05	100,00	1 345,05	1 345,05	100,00						
APS	1 345,05	100,00	1 345,05	1 345,05	100,00						
APD	1 883,08	100,00	1 883,08	1 883,08	100,00						
PRO	2 421,10	100,00	2 421,10	2 421,10	100,00						
ACT	1 127,27	100,00	1 127,27	1 127,27	100,00						
Total sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economis				8 121,55	8 121,55						
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE											
VISA	5 303,36	12,50	662,92	662,92	12,50						
DET	14 267,17	12,50	1 783,40	1 783,40	12,50						
AOR	2 113,66										
Total sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE				2 446,32	2 446,32						
Sous-groupe Mission Désamiantage											
DIAG amiante	1 800,00	100,00	1 800,00		100,00	1 800,00					
PRO amiante	3 400,00	100,00	3 400,00		100,00	3 400,00					
ACT amiante	1 650,00	100,00	1 650,00		100,00	1 650,00					
VISA amiante	1 350,00	100,00	1 350,00	450,00	66,67	900,00					
DET amiante	4 500,00	100,00	4 500,00	3 000,00	33,33	1 500,00					
AOR amiante	900,00										
Total sous-groupe Mission Désamiantage				12 700,00	3 450,00	9 250,00					
Total	92 277,80		69 242,65	59 992,65	9 250,00						
Montant cumulé note précédente			64 745,87	55 495,87	9 250,00						
Montant HT de la présente note			4 496,78	4 496,78							
Révision de prix de la présente note			105,66	105,66							
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :				EUR 4 602,44	4 602,44	0,00	0,00	0,00			
TVA :				EUR 920,49	920,49	0,00	0,00	0,00			
Total dû TTC :				EUR 5 522,93	5 522,93	0,00	0,00	0,00			
				PROJEX	GINGER DELEO SAS						
Domiciliations Bancaires				Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62						