

Villeneuve d'Ascq, le 30 Août 2022

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Facture N° 2022-08-2017

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Contrat - Phase Etudes - BET TCE			
ESQ	4 372,87	100,00 100,00	4 372,87
APS	4 372,87	100,00 100,00	4 372,87
APD	6 122,03	100,00 100,00	6 122,03
PRO	7 871,18	100,00 100,00	7 871,18
ACT	3 498,30	100,00 100,00	3 498,30
Total Contrat - Phase Etudes - BET TCE	26 237,25		26 237,25
Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE			
VISA	5 303,36	12,50 18,75	994,38
DET	14 267,17	12,50 18,75	2 675,09
AOR	2 113,66		
Total Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE	21 684,19		3 669,47
Contrat - Missions complémentaires - BET TCE			
SSI	3 000,00	20,00 20,00	600,00
Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
Total Contrat - Missions complémentaires - BET TCE	11 000,00		8 600,00
Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE			
ESQ	1 039,37	100,00 100,00	1 039,37
APS	1 039,37	100,00 100,00	1 039,37
APD	1 455,11	100,00 100,00	1 455,11
PRO	1 870,86	100,00 100,00	1 870,86
ACT	831,49	100,00 100,00	831,49
Total Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE	6 236,20		6 236,20
Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Août 2022

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Facture N° 2022-08-2017

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Locaux provisoires	4 155,41	100,00 100,00	4 155,41
Total Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE	4 155,41		4 155,41
Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE			
Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100,00 100,00	360,92
Total Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE	360,92		360,92
Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE			
Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61	100,00	240,61
Total Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE	240,61		240,61
Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste			
ESQ	1 345,05	100,00 100,00	1 345,05
APS	1 345,05	100,00 100,00	1 345,05
APD	1 883,08	100,00 100,00	1 883,08
PRO	2 421,10	100,00 100,00	2 421,10
ACT	1 127,27	100,00 100,00	1 127,27
Total Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste	8 121,55		8 121,55
Avenant 2 - Phase Etudes Economiste			
Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100,00 100,00	54,12
Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100,00 100,00	330,88
Total Avenant 2 - Phase Etudes Economiste	385,00		385,00
Avenant 2 - Phase Chantier Economiste			
Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08	100,00	36,08
Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59	100,00	220,59
Total Avenant 2 - Phase Chantier Economiste	256,67		256,67
Mission Désamiantage			

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Août 2022

HÔTEL DE VILLE
Place de la Mairie
59840 LOMPRET

Code Comptable MLOMPRET

Affaire N° : 20-1372

LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

N° Engagement LOMPRET - 2020-1

Références contrat : Indice de référence (IO) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Facture N° 2022-08-2017

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Elément de mission			Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DIAG amiante			1 800,00	100,00 100,00	1 800,00
PRO amiante			3 400,00	100,00 100,00	3 400,00
ACT amiante			1 650,00	100,00 100,00	1 650,00
VISA amiante			1 350,00	100,00 100,00	1 350,00
DET amiante			4 500,00	100,00 100,00	4 500,00
AOR amiante			900,00		
Total Mission Désamiantage			13 600,00		12 700,00
Total			92 277,80	71,30 76,90	70 963,08
Révision de prix :	Montant révision cumulée	2 671,75	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	2 107,00	Montant cumulé note précédente		
	Montant HT de la présente note	564,75	Montant HT de la présente note		

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 735,18 EUR
TVA : 20,0 % :	1 147,04 EUR
Total dû TTC :	6 882,22 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/10/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-08-2017

ANNEXE A LA FACTURE 2022-08-2017

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1372
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010** I_{mo} : **02/2020 117,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
10/2020	ESQ	4 372,87	100	4 372,87	117,80	D	0,006	26,24	4 399,11
12/2020	APS	4 372,87	70	3 061,01	118,60	D	0,011	33,67	3 094,68
01/2021	APS	4 372,87	-70	- 3 061,01	119,10	D	0,015	- 45,92	- 3 106,93
01/2021	APS	4 372,87	70	3 061,01	119,10	D	0,015	45,92	3 106,93
02/2021	APS	4 372,87	30	1 311,86	119,60	D	0,019	24,93	1 336,79
	Avancement Cumulé :		100						
06/2021	APD	6 122,03	70	4 285,42	120,90	D	0,028	119,99	4 405,41
07/2021	APD	6 122,03	30	1 836,61	121,20	D	0,030	55,10	1 891,71
	Avancement Cumulé :		100						
10/2021	PRO	7 871,18	70	5 509,83	122,30	D	0,038	209,37	5 719,20
11/2021	PRO	7 871,18	30	2 361,35	122,90	D	0,043	101,54	2 462,89
	Avancement Cumulé :		100						
12/2021	ACT	3 498,30	50	1 749,15	123,20	D	0,045	78,71	1 827,86
05/2022	ACT	3 498,30	50	1 749,15	126,80	D	0,071	124,19	1 873,34
	Avancement Cumulé :		100						
01/2022	ESQ	1 039,37	100	1 039,37	124,30	D	0,053	55,09	1 094,46
01/2022	APS	1 039,37	100	1 039,37	124,30	D	0,053	55,09	1 094,46
01/2022	APD	1 455,11	100	1 455,11	124,30	D	0,053	77,12	1 532,23
01/2022	PRO	1 870,86	100	1 870,86	124,30	D	0,053	99,16	1 970,02
01/2022	ACT	831,49	50	415,75	124,30	D	0,053	22,03	437,78
05/2022	ACT	831,49	50	415,75	126,80	D	0,071	29,52	445,27
	Avancement Cumulé :		100						
06/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	127,90	D	0,079	26,19	357,65
07/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	124,60	P	0,079	26,19	357,65
07/2022	VISA	5 303,36	-6,25	- 331,46	126,80	P	0,079	- 26,19	- 357,65
07/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	126,80	P	0,079	26,19	357,65
08/2022	VISA	5 303,36	6,25	331,46	126,80	P	0,079	26,19	357,65
	Avancement Cumulé :		18,75						
06/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	127,90	D	0,079	70,44	962,14
07/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	124,60	P	0,079	70,44	962,14
07/2022	DET	14 267,17	-6,25	- 891,70	126,80	P	0,079	- 70,44	- 962,14
07/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	126,80	P	0,079	70,44	962,14
08/2022	DET	14 267,17	6,25	891,70	126,80	P	0,079	70,44	962,14
	Avancement Cumulé :		18,75						
01/2022	ESQ	1 345,05	100	1 345,05	124,30	D	0,053	71,29	1 416,34
01/2022	APS	1 345,05	100	1 345,05	124,30	D	0,053	71,29	1 416,34
01/2022	APD	1 883,08	100	1 883,08	124,30	D	0,053	99,80	1 982,88
01/2022	PRO	2 421,10	100	2 421,10	124,30	D	0,053	128,32	2 549,42
01/2022	ACT	1 127,27	50	563,64	124,30	D	0,053	29,87	593,51
05/2022	ACT	1 127,27	50	563,64	126,80	D	0,071	40,02	603,66
	Avancement Cumulé :		100,00						
12/2021	SSI	3 000,00	20	600,00	123,20	D	0,045	27,00	627,00
	Avancement Cumulé :		20,00						

ANNEXE A LA FACTURE 2022-08-2017

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1372
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 02/2020** I_{Mo} : **117,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
10/2020	Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100	4 000,00	117,80	D	0,006	24,00	4 024,00
10/2020	Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100	4 000,00	117,80	D	0,006	24,00	4 024,00
06/2022	Locaux provisoires	4 155,41	50	2 077,71	127,90	D	0,079	164,14	2 241,85
07/2022	Locaux provisoires	4 155,41	50	2 077,71	124,60	P	0,079	164,14	2 241,85
07/2022	Locaux provisoires	4 155,41	-50	- 2 077,71	126,80	P	0,079	- 164,14	- 2 241,85
07/2022	Locaux provisoires	4 155,41	50	2 077,71	126,80	P	0,079	164,14	2 241,85
	Avancement Cumulé :		100,00						
10/2020	DIAG amiante	1 800,00	100	1 800,00	117,80	D	0,006	10,80	1 810,80
10/2020	PRO amiante	3 400,00	100	3 400,00	117,80	D	0,006	20,40	3 420,40
10/2020	ACT amiante	1 650,00	100	1 650,00	117,80	D	0,006	9,90	1 659,90
10/2020	VISA amiante	1 350,00	100	1 350,00	117,80	D	0,006	8,10	1 358,10
10/2020	DET amiante	4 500,00	100	4 500,00	117,80	D	0,006	27,00	4 527,00
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100	360,92	124,60	P	0,079	28,51	389,43
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	-100	- 360,92	126,80	P	0,079	- 28,51	- 389,43
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100	360,92	126,80	P	0,079	28,51	389,43
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61	100	240,61	126,80	P	0,079	19,01	259,62
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100	54,12	124,60	P	0,079	4,28	58,40
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	-100	- 54,12	126,80	P	0,079	- 4,28	- 58,40
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100	54,12	126,80	P	0,079	4,28	58,40
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100	330,88	124,60	P	0,079	26,14	357,02
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	-100	- 330,88	126,80	P	0,079	- 26,14	- 357,02
07/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100	330,88	126,80	P	0,079	26,14	357,02
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08	100	36,08	126,80	P	0,079	2,85	38,93
08/2022	Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59	100	220,59	126,80	P	0,079	17,43	238,02
Cumul général actuel :				70 963,12				2 419,91	73 383,03

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	70 963,08		2 671,75	73 634,83
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	65 792,65		2 107,00	67 899,65
	MONTANT RESTANT DU :	5 170,43		564,75	5 735,18

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2022-08-2017 du 30/08/2022

Affaire N°: 20-1372 0101000102
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire - BET TCE										
Locaux provisoires	4 155,41	100,00	4 155,41	4 155,41	100,00					
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 1 - Mission complémentaire				4 155,41	4 155,41					
Sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE										
ESQ	1 039,37	100,00	1 039,37	1 039,37	100,00					
APS	1 039,37	100,00	1 039,37	1 039,37	100,00					
APD	1 455,11	100,00	1 455,11	1 455,11	100,00					
PRO	1 870,86	100,00	1 870,86	1 870,86	100,00					
ACT	831,49	100,00	831,49	831,49	100,00					
Total sous-groupe Avenant 1 - Phase Etudes - BET TCE				6 236,20	6 236,20					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	240,61	100,00	240,61	240,61	100,00					
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier BET TCE				240,61	240,61					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	36,08	100,00	36,08	36,08	100,00					
Travaux supplémentaires retenus par la MO	220,59	100,00	220,59	220,59	100,00					
Total sous-groupe Avenant 2 - Phase Chantier Economiste				256,67	256,67					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	360,92	100,00	360,92	360,92	100,00					
Total sous-groupe Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes BET TCE				360,92	360,92					
Sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste										
Travaux supplémentaires retenus par la MO	54,12	100,00	54,12	54,12	100,00					
Travaux supplémentaires retenus par la MO	330,88	100,00	330,88	330,88	100,00					
Total sous-groupe Avenant 2 - Phase Etudes Economiste				385,00	385,00					
Sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE										
SSI	3 000,00	20,00	600,00	600,00	20,00					
Audit énergétique avant travaux	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00					
Diagnostic du système de chauffage	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00					
Total sous-groupe Contrat - Missions complémentaires - BET TCE				8 600,00	8 600,00					
Sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE										
ESQ	4 372,87	100,00	4 372,87	4 372,87	100,00					
APS	4 372,87	100,00	4 372,87	4 372,87	100,00					
APD	6 122,03	100,00	6 122,03	6 122,03	100,00					
PRO	7 871,18	100,00	7 871,18	7 871,18	100,00					
ACT	3 498,30	100,00	3 498,30	3 498,30	100,00					

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2022-08-2017 du 30/08/2022

Affaire N°: 20-1372 0101000102
LOMPRET - Rénovation et l'extension du groupe scolaire
Pasteur Marché de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Indice de référence (I0) Février 2020 : 117.10 - Dernier indice définitif (In) du mois de juin 2022 : 127,90

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX		GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct
Total sous-groupe Contrat - Phase Etudes - BET TCE			26 237,25			26 237,25					
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economiste											
ESQ	1 345,05	100,00	1 345,05	1 345,05	100,00						
APS	1 345,05	100,00	1 345,05	1 345,05	100,00						
APD	1 883,08	100,00	1 883,08	1 883,08	100,00						
PRO	2 421,10	100,00	2 421,10	2 421,10	100,00						
ACT	1 127,27	100,00	1 127,27	1 127,27	100,00						
Total sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Etudes - Economis			8 121,55			8 121,55					
Sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE											
VISA	5 303,36	18,75	994,38	994,38	18,75						
DET	14 267,17	18,75	2 675,09	2 675,09	18,75						
AOR	2 113,66										
Total sous-groupe Contrat et Avenant 1 - Phase Travaux - BET TCE			3 669,47			3 669,47					
Sous-groupe Mission Désamiantage											
DIAG amiante	1 800,00	100,00	1 800,00		100,00	1 800,00					
PRO amiante	3 400,00	100,00	3 400,00		100,00	3 400,00					
ACT amiante	1 650,00	100,00	1 650,00		100,00	1 650,00					
VISA amiante	1 350,00	100,00	1 350,00		100,00	1 350,00					
DET amiante	4 500,00	100,00	4 500,00		100,00	4 500,00					
AOR amiante	900,00										
Total sous-groupe Mission Désamiantage			12 700,00			12 700,00					
Total	92 277,80		70 963,08	58 263,08		12 700,00					
Montant cumulé note précédente											
			65 792,65	56 242,65		9 550,00					
Montant HT de la présente note											
			5 170,43	2 020,43		3 150,00					
Révision de prix de la présente note											
			564,75	564,75							
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	5 735,18		2 585,18		3 150,00	0,00			0,00	
TVA :	EUR	1 147,04		517,04		630,00	0,00			0,00	
Total dû TTC :	EUR	6 882,22		3 102,22		3 780,00	0,00			0,00	
				PROJEX	GINGER DELEO SAS						
Domiciliations Bancaires				Banque	CA PROJEX						
				Code banque	16706						
				Code Guichet	05092						
				N° compte	50234770011						
				Clé RIB	62						