

Villeneuve d'Ascq, le 28 Février 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1021

**DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11**

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Situation à fin février 2023.

Facture N° 2023-02-5209

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°20

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME - 83 LOGEMENTS			
DIAG	26 008,40	100,00 100,00	26 008,40
AVP	11 349,12	100,00 100,00	11 349,12
PRO	17 874,86	100,00 100,00	17 874,86
ACT	15 132,16	100,00 100,00	15 132,16
VISA	18 315,20	100,00 100,00	18 315,20
DET	52 962,56	45,00 50,00	26 481,28
AOR	9 457,60	29,41 35,29	3 337,97
DOE numérique	4 137,70		
TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 - 83 LOGEMENTS			
DIAG	17 305,20	100,00 100,00	17 305,20
AVP	4 894,40	100,00 100,00	4 894,40
PRO	7 708,68	100,00 100,00	7 708,68
ACT	11 187,20	100,00 100,00	11 187,20
VISA	13 984,00		
DET	50 342,40		
AOR	9 788,80		
DOE numérique	4 282,60		
TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 - MISSION VRD TO 2 - VRD ET PAYSAGISTE	6 806,00		

Villeneuve d'Ascq, le 28 Février 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1021

DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Situation à fin février 2023.

Facture N° 2023-02-5209

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°20

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Total		281 536,88	53,54	56,69	159 594,47
Révision de prix :	Montant révision cumulée	10 440,89	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	10 085,20	Montant cumulé note précédente		150 733,95
	Montant HT de la présente note	355,69	Montant HT de la présente note		8 860,52

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 560,14 EUR
TVA : 10,0 % :	356,01 EUR
Total dû TTC :	3 916,15 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/03/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-02-5209

ANNEXE A LA FACTURE 2023-02-5209

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° S18-1021
DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
01/2021	DIAG	26 008,40	20	5 201,68	119,10	D	0,028	145,65	5 347,33
03/2021	DIAG	26 008,40	50	13 004,20	120,00	D	0,035	455,15	13 459,35
03/2021	DIAG	26 008,40	-70	- 18 205,88	120,00	D	0,035	- 637,21	- 18 843,09
04/2021	DIAG	26 008,40	70	18 205,88	120,20	D	0,036	655,41	18 861,29
04/2021	DIAG	26 008,40	30	7 802,52	120,20	D	0,036	280,89	8 083,41
	Avancement Cumulé :		100						
06/2021	AVP	11 349,12	80	9 079,30	120,90	D	0,041	372,25	9 451,55
07/2021	AVP	11 349,12	20	2 269,82	121,20	D	0,043	97,60	2 367,42
	Avancement Cumulé :		100						
09/2021	PRO	17 874,86	50	8 937,43	121,40	D	0,045	402,18	9 339,61
11/2021	PRO	17 874,86	50	8 937,43	122,90	D	0,056	500,50	9 437,93
	Avancement Cumulé :		100						
01/2022	ACT	15 132,16	100	15 132,16	124,30	D	0,066	998,72	16 130,88
05/2022	VISA	18 315,20	25	4 578,80	126,80	D	0,085	389,20	4 968,00
06/2022	VISA	18 315,20	25	4 578,80	127,90	D	0,093	425,83	5 004,63
07/2022	VISA	18 315,20	25	4 578,80	128,40	D	0,097	444,14	5 022,94
09/2022	VISA	18 315,20	25	4 578,80	129,50	D	0,105	480,77	5 059,57
	Avancement Cumulé :		100						
04/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	126,10	D	0,080	211,85	2 859,98
05/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	126,80	D	0,085	225,09	2 873,22
06/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	127,90	D	0,093	246,28	2 894,41
07/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	128,40	D	0,097	256,87	2 905,00
09/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	129,50	D	0,105	278,05	2 926,18
10/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	129,50	D	0,105	278,05	2 926,18
11/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	129,90	D	0,108	286,00	2 934,13
12/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	130,40	D	0,111	293,94	2 942,07
01/2023	DET	52 962,56	5	2 648,13	130,40	P	0,111	293,94	2 942,07
02/2023	DET	52 962,56	5	2 648,13	130,40	P	0,111	293,94	2 942,07
02/2023	DET	52 962,56	5	2 648,13	130,40	P	0,111	293,94	2 942,07
02/2023	DET	52 962,56	5	2 648,13	130,40	P	0,111	293,94	2 942,07
	Avancement Cumulé :		50,000000000						
09/2022	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	129,50	D	0,105	58,41	614,74
10/2022	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	129,50	D	0,105	58,41	614,74
11/2022	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	129,90	D	0,108	60,08	616,41
12/2022	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	130,40	D	0,111	61,75	618,08
01/2023	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	130,40	P	0,111	61,75	618,08
02/2023	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	130,40	P	0,111	61,75	618,08
02/2023	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	130,40	P	0,111	61,75	618,08
02/2023	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	130,40	P	0,111	61,75	618,08
	Avancement Cumulé :		35,294100000						
01/2021	DIAG	17 305,20	20	3 461,04	119,10	D	0,028	96,91	3 557,95
03/2021	DIAG	17 305,20	50	8 652,60	120,00	D	0,035	302,84	8 955,44
03/2021	DIAG	17 305,20	-70	- 12 113,64	120,00	D	0,035	- 423,98	- 12 537,62

ANNEXE A LA FACTURE 2023-02-5209

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° S18-1021
DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/lmo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** lMo : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
04/2021	DIAG	17 305,20	70	12 113,64	120,20	D	0,036	436,09	12 549,73
04/2021	DIAG	17 305,20	30	5 191,56	120,20	D	0,036	186,90	5 378,46
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
09/2021	AVP	4 894,40	50	2 447,20	121,40	D	0,045	110,12	2 557,32
11/2021	AVP	4 894,40	50	2 447,20	122,90	D	0,056	137,04	2 584,24
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
02/2022	PRO	7 708,68	50	3 854,34	124,60	D	0,069	265,95	4 120,29
03/2022	PRO	7 708,68	50	3 854,34	126,00	D	0,079	304,49	4 158,83
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
01/2023	ACT	11 187,20	100	11 187,20	130,40	P	0,111	1 241,78	12 428,98
02/2023	ACT	11 187,20	-100	- 11 187,20	130,40	P	0,111	- 1 241,78	- 12 428,98
02/2023	ACT	11 187,20	100	11 187,20	130,40	P	0,111	1 241,78	12 428,98
Cumul général actuel :				159 594,50				10 695,43	170 289,93
Facture Emise :				TOTAL HONORAIRES HT :	153 938,40			10 440,89	164 379,29
				HONORAIRES DEJA FACTURES :	150 733,95			10 085,20	160 819,15
				MONTANT RESTANT DU :	3 204,45			355,69	3 560,14

Affaire N°: S18-1021 0101000111

DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER Co-traitant			ATELIER ALTERN Co-traitant					
				Mandataire											
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
TRANCHE FERME - 83 LOGEMENTS															
DIAG	47 288,00	100,00	47 288,00	55,00	100,00	26 008,40	45,00	100,00	21 279,60		100,00				
AVP	28 372,80	100,00	28 372,80	40,00	100,00	11 349,12	60,00	100,00	17 023,68		100,00				
PRO	28 372,80	100,00	28 372,80	63,00	100,00	17 874,86	37,00	100,00	10 497,94		100,00				
ACT	18 915,20	100,00	18 915,20	80,00	100,00	15 132,16	20,00	100,00	3 783,04		100,00				
VISA	23 044,00	100,00	23 044,00	79,48	100,00	18 315,20	20,52	100,00	4 728,80		100,00				
DET	66 203,20	50,00	33 101,60	80,00	50,00	26 481,28	20,00	50,00	6 620,32		50,00				
AOR	11 822,00	35,29	4 172,46	80,00	35,29	3 337,97	20,00	35,29	834,49		35,29				
DOE numérique	11 822,00			35,00			65,00								
TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 - 83 LOGEMENTS															
DIAG	31 464,00	100,00	31 464,00	55,00	100,00	17 305,20	45,00	100,00	14 158,80		100,00				
AVP	12 236,00	100,00	12 236,00	40,00	100,00	4 894,40	60,00	100,00	7 341,60		100,00				
PRO	12 236,00	100,00	12 236,00	63,00	100,00	7 708,68	37,00	100,00	4 527,32		100,00				
ACT	13 984,00	100,00	13 984,00	80,00	100,00	11 187,20	20,00	100,00	2 796,80		100,00				
VISA	17 480,00			80,00			20,00								
DET	62 928,00			80,00			20,00								
AOR	12 236,00			80,00			20,00								
DOE numérique	12 236,00			35,00			65,00								
TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 - MISSION VRD TO 2 - VRD ET PAYSAGISTE	68 060,00			10,00						90,00					
Total	478 700,00		253 186,86	159 594,47			93 592,39								
Montant cumulé note précédente			249 181,30	156 390,02			92 791,28								
Montant HT de la présente note			4 005,56	3 204,45			801,11								
Révision de prix de la présente note			444,61	355,69			88,92								
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :		EUR	4 450,17	3 560,14			890,03			0,00			0,00		
TVA : 10,0 %		EUR	445,01	356,01			89,00			0,00			0,00		
Total dû TTC :		EUR	4 895,18	3 916,15			979,03			0,00			0,00		
Domiciliations Bancaires				PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER			ATELIER ALTERN					
				Banque CA PROJEX			BNP PARIBAS			BANQUE POPULAIRE					
				Code banque 16706			30004			13507					
				Code Guichet 05092			00515			00056					
				N° compte 50234770011			00010046091			31115482178					
				Clé RIB 62			07			94					

Affaire N°: S18-1021 0101000111

DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
TRANCHE FERME - 83 LOGEMENTS										
DIAG	26 008,40	100,00	26 008,40	26 008,40	100,00					
AVP	11 349,12	100,00	11 349,12	11 349,12	100,00					
PRO	17 874,86	100,00	17 874,86	17 874,86	100,00					
ACT	15 132,16	100,00	15 132,16	15 132,16	100,00					
VISA	18 315,20	100,00	18 315,20	18 315,20	100,00					
DET	52 962,56	50,00	26 481,28	21 481,28	16,67	5 000,00				
AOR	9 457,60	35,29	3 337,97	2 237,97	16,67	1 100,00				
DOE numérique	4 137,70									
TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 - 83 LOGEMENTS										
DIAG	17 305,20	100,00	17 305,20	17 305,20	100,00					
AVP	4 894,40	100,00	4 894,40	4 894,40	100,00					
PRO	7 708,68	100,00	7 708,68	7 708,68	100,00					
ACT	11 187,20	100,00	11 187,20	2 597,20	100,00	8 590,00				
VISA	13 984,00									
DET	50 342,40									
AOR	9 788,80									
DOE numérique	4 282,60									
TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 - MISSION VRD TO 2 - VRD ET PAYSAGISTE	6 806,00									
TRANCHE OPTIONNELLE N° 3 - 23 LOGEMENTS										
DIAG	3 110,84									
AVP	1 599,70									
PRO	2 519,52									
ACT	3 656,45									
VISA	4 570,56									
DET	16 454,02									
AOR	3 199,39									
DOE numérique	1 399,73									
TRANCHE OPTIONNELLE N° 4 - MISSION VRD TO N° 4 - VRD URBANISTE ET PAYSAGISTE	920,00									
Total	318 967,09		159 594,47	144 904,47		14 690,00				

Montant cumulé note précédente	156 390,02	144 750,02	11 640,00		
Montant HT de la présente note	3 204,45	154,45	3 050,00		
Révision de prix de la présente note	355,69	355,69			

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	3 560,14	510,14	3 050,00	0,00	0,00
TVA :	EUR	356,01	51,01	305,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	3 916,15	561,15	3 355,00	0,00	0,00

Affaire N°: S18-1021 0101000111
DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT						
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	
				PROJEX	L2F CONCEPT						
Domiciliations Bancaires				Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62						