

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1021

**DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11**

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Situation à fin mai 2023.

Facture N° 2023-05-695

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°23

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME - 83 LOGEMENTS			
DIAG	26 008,40	100,00 100,00	26 008,40
AVP	11 349,12	100,00 100,00	11 349,12
PRO	17 874,86	100,00 100,00	17 874,86
ACT	15 132,16	100,00 100,00	15 132,16
VISA	18 315,20	100,00 100,00	18 315,20
DET	52 962,56	60,00 65,00	34 425,66
AOR	9 457,60	47,06 52,94	5 006,96
DOE numérique	4 137,70		
TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 - 83 LOGEMENTS			
DIAG	17 305,20	100,00 100,00	17 305,20
AVP	4 894,40	100,00 100,00	4 894,40
PRO	7 708,68	100,00 100,00	7 708,68
ACT	11 187,20	100,00 100,00	11 187,20
VISA	13 984,00	25,00 50,00	6 992,00
DET	50 342,40	4,17 8,33	4 195,16
AOR	9 788,80		
DOE numérique	4 282,60		
TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 - MISSION VRD TO 2 - VRD ET PAYSAGISTE	6 806,00		

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1021

DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Situation à fin mai 2023.

Facture N° 2023-05-695

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°23

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Avoir diagnostics -5656,07 AVENANT DE REGUL TR OPTIONNELLE 1	- 5 656,07 90 491,00	100,00 100,00	- 5 656,07
Total	366 371,81	45,29 47,69	174 738,93
Révision de prix :	Montant révision cumulée 13 069,74 Montant cumulé note précédente 11 936,37 Montant HT de la présente note 1 133,37	Montant de base : Montant cumulé note précédente 165 940,88 Montant HT de la présente note 8 798,05	

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct 8 450,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	9 931,42 EUR
TVA : 10,0 % :	993,14 EUR
Total dû TTC :	10 924,56 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-695

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-695

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° S18-1021
DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/lmo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** lMo : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
01/2021	DIAG	26 008,40	20	5 201,68	119,10	D	0,028	145,65	5 347,33
03/2021	DIAG	26 008,40	50	13 004,20	120,00	D	0,035	455,15	13 459,35
03/2021	DIAG	26 008,40	-70	- 18 205,88	120,00	D	0,035	- 637,21	- 18 843,09
04/2021	DIAG	26 008,40	70	18 205,88	120,20	D	0,036	655,41	18 861,29
04/2021	DIAG	26 008,40	30	7 802,52	120,20	D	0,036	280,89	8 083,41
	Avancement Cumulé :		100						
06/2021	AVP	11 349,12	80	9 079,30	120,90	D	0,041	372,25	9 451,55
07/2021	AVP	11 349,12	20	2 269,82	121,20	D	0,043	97,60	2 367,42
	Avancement Cumulé :		100						
09/2021	PRO	17 874,86	50	8 937,43	121,40	D	0,045	402,18	9 339,61
11/2021	PRO	17 874,86	50	8 937,43	122,90	D	0,056	500,50	9 437,93
	Avancement Cumulé :		100						
01/2022	ACT	15 132,16	100	15 132,16	124,30	D	0,066	998,72	16 130,88
05/2022	VISA	18 315,20	25	4 578,80	126,80	D	0,085	389,20	4 968,00
06/2022	VISA	18 315,20	25	4 578,80	127,90	D	0,093	425,83	5 004,63
07/2022	VISA	18 315,20	25	4 578,80	128,40	D	0,097	444,14	5 022,94
09/2022	VISA	18 315,20	25	4 578,80	129,50	D	0,105	480,77	5 059,57
	Avancement Cumulé :		100						
04/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	126,10	D	0,080	211,85	2 859,98
05/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	126,80	D	0,085	225,09	2 873,22
06/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	127,90	D	0,093	246,28	2 894,41
07/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	128,40	D	0,097	256,87	2 905,00
09/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	129,50	D	0,105	278,05	2 926,18
10/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	129,50	D	0,105	278,05	2 926,18
11/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	129,90	D	0,108	286,00	2 934,13
12/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	130,40	D	0,111	293,94	2 942,07
01/2023	DET	52 962,56	5	2 648,13	131,00	D	0,116	307,18	2 955,31
02/2023	DET	52 962,56	5	2 648,13	131,20	D	0,117	309,83	2 957,96
02/2023	DET	52 962,56	5	2 648,13	131,20	D	0,117	309,83	2 957,96
02/2023	DET	52 962,56	5	2 648,13	131,20	D	0,117	309,83	2 957,96
03/2023	DET	52 962,56	5	2 648,13	131,90	D	0,122	323,07	2 971,20
04/2023	DET	52 962,56	5	2 648,13	131,90	P	0,122	323,07	2 971,20
05/2023	DET	52 962,56	5	2 648,13	131,90	P	0,122	323,07	2 971,20
	Avancement Cumulé :		65,0000000000						
09/2022	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	129,50	D	0,105	58,41	614,74
10/2022	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	129,50	D	0,105	58,41	614,74
11/2022	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	129,90	D	0,108	60,08	616,41
12/2022	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	130,40	D	0,111	61,75	618,08
01/2023	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	131,00	D	0,116	64,53	620,86
02/2023	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	131,20	D	0,117	65,09	621,42
02/2023	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	131,20	D	0,117	65,09	621,42
02/2023	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	131,20	D	0,117	65,09	621,42
03/2023	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	131,90	D	0,122	67,87	624,20

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-695

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° S18-1021
DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
04/2023	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	131,90	P	0,122	67,87	624,20
05/2023	AOR	9 457,60	5,88235	556,33	131,90	P	0,122	67,87	624,20
	Avancement Cumulé :	52,9411500000							
01/2021	DIAG	17 305,20	20	3 461,04	119,10	D	0,028	96,91	3 557,95
03/2021	DIAG	17 305,20	50	8 652,60	120,00	D	0,035	302,84	8 955,44
03/2021	DIAG	17 305,20	-70	- 12 113,64	120,00	D	0,035	- 423,98	- 12 537,62
04/2021	DIAG	17 305,20	70	12 113,64	120,20	D	0,036	436,09	12 549,73
04/2021	DIAG	17 305,20	30	5 191,56	120,20	D	0,036	186,90	5 378,46
	Avancement Cumulé :	100,0000000000							
09/2021	AVP	4 894,40	50	2 447,20	121,40	D	0,045	110,12	2 557,32
11/2021	AVP	4 894,40	50	2 447,20	122,90	D	0,056	137,04	2 584,24
	Avancement Cumulé :	100,0000000000							
02/2022	PRO	7 708,68	50	3 854,34	124,60	D	0,069	265,95	4 120,29
03/2022	PRO	7 708,68	50	3 854,34	126,00	D	0,079	304,49	4 158,83
	Avancement Cumulé :	100,0000000000							
01/2023	ACT	11 187,20	100	11 187,20	131,00	D	0,116	1 297,72	12 484,92
02/2023	ACT	11 187,20	-100	- 11 187,20	131,20	D	0,117	- 1 308,90	- 12 496,10
02/2023	ACT	11 187,20	100	11 187,20	131,20	D	0,117	1 308,90	12 496,10
04/2023	VISA	13 984,00	25	3 496,00	131,90	P	0,122	426,51	3 922,51
05/2023	VISA	13 984,00	25	3 496,00	131,90	P	0,122	426,51	3 922,51
	Avancement Cumulé :	50,0000000000							
04/2023	DET	50 342,40	4,16659	2 097,56	131,90	P	0,122	255,90	2 353,46
05/2023	DET	50 342,40	4,16667	2 097,60	131,90	P	0,122	255,91	2 353,51
	Avancement Cumulé :	8,3332600000							
03/2023	Avoir diagnostics -5656,07	- 5 656,07	100	- 5 656,07	131,90	D	0,122	- 690,04	- 6 346,11
Cumul général actuel :				174 738,97				12 634,24	187 373,21

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	174 738,93		13 069,74	187 808,67
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	165 940,88		11 936,37	177 877,25
	MONTANT RESTANT DU :	8 798,05		1 133,37	9 931,42

Affaire N°: S18-1021 0101000102

DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER Co-traitant			ATELIER ALTERN Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
TRANCHE FERME - 83 LOGEMENTS															
DIAG	47 288,00	100,00	47 288,00	55,00	100,00	26 008,40	45,00	100,00	21 279,60						
AVP	28 372,80	100,00	28 372,80	40,00	100,00	11 349,12	60,00	100,00	17 023,68						
PRO	28 372,80	100,00	28 372,80	63,00	100,00	17 874,86	37,00	100,00	10 497,94						
ACT	18 915,20	100,00	18 915,20	80,00	100,00	15 132,16	20,00	100,00	3 783,04						
VISA	23 044,00	100,00	23 044,00	79,48	100,00	18 315,20	20,52	100,00	4 728,80						
DET	66 203,20	65,00	43 032,08	80,00	65,00	34 425,66	20,00	65,00	8 606,42						
AOR	11 822,00	52,94	6 258,70	80,00	52,94	5 006,96	20,00	52,94	1 251,74						
DOE numérique	11 822,00			35,00			65,00								
TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 - 83 LOGEMENTS															
DIAG	31 464,00	100,00	31 464,00	55,00	100,00	17 305,20	45,00	100,00	14 158,80						
AVP	12 236,00	100,00	12 236,00	40,00	100,00	4 894,40	60,00	100,00	7 341,60						
PRO	12 236,00	100,00	12 236,00	63,00	100,00	7 708,68	37,00	100,00	4 527,32						
ACT	13 984,00	100,00	13 984,00	80,00	100,00	11 187,20	20,00	100,00	2 796,80						
VISA	17 480,00	50,00	8 740,00	80,00	50,00	6 992,00	20,00	50,00	1 748,00						
DET	62 928,00	8,33	5 243,95	80,00	8,33	4 195,16	20,00	8,33	1 048,79						
AOR	12 236,00			80,00			20,00								
DOE numérique	12 236,00			35,00			65,00								
TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 - MISSION VRD															
TO 2 - VRD ET PAYSAGISTE	68 060,00			10,00						90,00					
Avoir diagnostics -5656,07	- 5 656,07	100,00	- 5 656,07	100,00	100,00	- 5 656,07		100,00							
AVENANT DE REGUL TR OPTIONNELLE 1	132 375,00			68,36			31,64								
Total	605 418,93		273 531,46	174 738,93			98 792,53								

Montant cumulé note précédente	262 533,89	165 940,88	96 593,01	
Montant HT de la présente note	10 997,57	8 798,05	2 199,52	
Révision de prix de la présente note	1 401,71	1 133,37	268,34	

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	12 399,28	9 931,42	2 467,86	0,00	0,00
TVA : 10,0 %	EUR	1 239,93	993,14	246,79	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	13 639,21	10 924,56	2 714,65	0,00	0,00

Domiciliations Bancaires	Banque	CA PROJEX	PIERRE LOUIS CARLIER	ATELIER ALTERN	
	Code banque	16706	BNP PARIBAS	BANQUE POPULAIRE	
	Code Guichet	05092	30004	13507	
	N° compte	50234770011	00515	00056	
	Clé RIB	62	00010046091	31115482178	
			07	94	

Affaire N°: S18-1021 0101000102

DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
AVENANT DE REGUL TR OPTIONNELLE 1	90 491,00									
TRANCHE FERME - 83 LOGEMENTS										
DIAG	26 008,40	100,00	26 008,40	26 008,40						
AVP	11 349,12	100,00	11 349,12	11 349,12						
PRO	17 874,86	100,00	17 874,86	17 874,86						
ACT	15 132,16	100,00	15 132,16	15 132,16						
VISA	18 315,20	100,00	18 315,20	18 315,20						
DET	52 962,56	65,00	34 425,66	21 925,66	41,67	12 500,00				
AOR	9 457,60	52,94	5 006,96	2 256,96	41,67	2 750,00				
DOE numérique	4 137,70									
TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 - 83 LOGEMENTS										
DIAG	17 305,20	100,00	17 305,20	17 305,20						
AVP	4 894,40	100,00	4 894,40	4 894,40						
PRO	7 708,68	100,00	7 708,68	7 708,68						
ACT	11 187,20	100,00	11 187,20	2 597,20	100,00	8 590,00				
VISA	13 984,00	50,00	6 992,00	192,00	50,00	6 800,00				
DET	50 342,40	8,33	4 195,16	195,16	8,33	4 000,00				
AOR	9 788,80									
DOE numérique	4 282,60									
TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 - MISSION VRD										
TO 2 - VRD ET PAYSAGISTE	6 806,00									
DIAG	3 110,84									
Avoir diagnostics -5656,07	- 5 656,07	100,00	- 5 656,07	- 5 656,07						
Total	369 482,65		174 738,93	140 098,93		34 640,00				

Montant cumulé note précédente	165 940,88	139 750,88	26 190,00		
Montant HT de la présente note	8 798,05	348,05	8 450,00		
Révision de prix de la présente note	1 133,37	1 133,37			

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	9 931,42	1 481,42	8 450,00	0,00	0,00
TVA :	EUR	993,14	148,14	845,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	10 924,56	1 629,56	9 295,00	0,00	0,00

Domiciliations Bancaires	PROJEX		L2F CONCEPT			
	Banque		CA PROJEX			
	Code banque		16706			
	Code Guichet		05092			
	N° compte		50234770011			
	Clé RIB		62			