

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2022

MAISONS & CITES
167 Rue des Foulons - BP 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : 19-1138

ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot

N° de marché 048314

Références contrat : Affaire n°18S0065

Facture N° 2022-06-1156

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°30

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
DIAG	28 825,75	100,00	100,00	28 825,75
AVP (PC ou Déclaration préalable)	20 754,54	100,00	100,00	20 754,54
PRO	20 754,54	100,00	100,00	20 754,54
ACT	18 448,48	100,00	100,00	18 448,48
VISA	20 178,03	100,00	100,00	20 178,03
DET	56 498,47	72,73	77,27	43 657,92
AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	11 530,30	35,71	42,86	4 941,55
Mission complémentaire DOE numérique	7 206,43			
Tranche ferme 109 logements :				
Diagnostics	21 852,94	100,00	100,00	21 852,94
Etudes d'avant projet	15 734,12	100,00	100,00	15 734,12
Etudes de projet	15 734,12	100,00	100,00	15 734,12
Assistance à la passation des contrats de travaux	13 985,88	100,00	100,00	13 985,88
VISA	15 297,06	25,00	25,00	3 824,27
DET	42 831,76	10,00	10,00	4 283,18
AOR	8 741,18			
Mission complémentaire DOE numérique	5 463,23			
AVENANT TRANCHE FERME ET OPTIONNELLE				
Avenant tranche ferme				
DIAG	10 867,02	100,00	100,00	10 867,02
AVP	7 824,26	100,00	100,00	7 824,26
PRO/BPU/fiche lgt	7 824,26	100,00	100,00	7 824,26
PRO/BPU/fiche lgt	6 954,89	100,00	100,00	6 954,89
VISA	7 606,91	100,00	100,00	7 606,91

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2022

MAISONS & CITES
167 Rue des Foulons - BP 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : 19-1138

ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot

N° de marché 048314

Références contrat : Affaire n°18S0065

Facture N° 2022-06-1156

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°30

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DET	37 377,45	5,26 5,26	1 967,23
AOR	4 346,80		
DOE	2 716,75		
Avenant tranche optionnelle			
DIAG	11 684,03	100,00 100,00	11 684,03
AVP	8 412,50	100,00 100,00	8 412,50
PRO/BPU/fiche lgt	8 412,50	100,00 100,00	8 412,50
PRO/BPU/fiche lgt	7 477,78	75,00 87,50	6 543,06
VISA	8 178,82		
DET	40 187,56		
AOR	4 673,61		
DOE	2 921,00		
Total	501 302,97	61,19 62,05	311 071,98
Révision de prix :	Montant révision cumulée 13 445,87	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 12 672,11	Montant cumulé note précédente 306 745,56	
	Montant HT de la présente note 773,76	Montant HT de la présente note 4 326,42	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 100,18EUR
TVA : 10,0 % :	510,02EUR
Total dû TTC :	5 610,20EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/07/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-06-1156

ANNEXE A LA FACTURE 2022-06-1156

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1138
ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
09/2019	DIAG	28 825,75	100	28 825,75	116,60	D	0,010	288,26	29 114,01
01/2020	AVP (PC ou Déclaration préalable)	20 754,54	50	10 377,27	117,20	D	0,015	155,66	10 532,93
02/2020	AVP (PC ou Déclaration préalable)	20 754,54	50	10 377,27	117,10	D	0,014	145,28	10 522,55
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
04/2020	PRO	20 754,54	20	4 150,91	116,10	D	0,006	24,91	4 175,82
06/2020	PRO	20 754,54	20	4 150,91	116,60	D	0,010	41,51	4 192,42
09/2020	PRO	20 754,54	60	12 452,72	117,80	D	0,019	236,60	12 689,32
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
11/2020	ACT	18 448,48	50	9 224,24	118,10	D	0,021	193,71	9 417,95
12/2020	ACT	18 448,48	50	9 224,24	118,60	D	0,025	230,61	9 454,85
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
06/2021	VISA	20 178,03	25	5 044,51	120,90	D	0,042	211,87	5 256,38
09/2021	VISA	20 178,03	25	5 044,51	121,40	D	0,045	227,00	5 271,51
10/2021	VISA	20 178,03	25	5 044,51	122,30	D	0,052	262,31	5 306,82
11/2021	VISA	20 178,03	25	5 044,51	122,90	D	0,057	287,54	5 332,05
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
02/2021	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	119,60	D	0,032	82,18	2 650,29
03/2021	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	120,00	D	0,035	89,88	2 657,99
04/2021	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	120,20	D	0,037	95,02	2 663,13
05/2021	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	120,40	D	0,038	97,59	2 665,70
06/2021	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	120,90	D	0,042	107,86	2 675,97
07/2021	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	121,20	D	0,044	113,00	2 681,11
08/2021	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	121,20	D	0,044	113,00	2 681,11
09/2021	DET	56 498,47	4,54555	2 568,17	121,40	D	0,045	115,57	2 683,74
10/2021	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	122,30	D	0,052	133,54	2 701,65
11/2021	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	122,90	D	0,057	146,38	2 714,49
12/2021	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	123,20	D	0,059	151,52	2 719,63
01/2022	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	124,30	D	0,067	172,06	2 740,17
02/2022	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	124,60	D	0,069	177,20	2 745,31
03/2022	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	126,00	D	0,079	202,88	2 770,99
04/2022	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	126,10	D	0,080	205,45	2 773,56
05/2022	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	121,40	P	0,080	205,45	2 773,56
06/2022	DET	56 498,47	4,54545	2 568,11	121,40	P	0,080	205,45	2 773,56
	<i>Avancement Cumulé :</i>		77,27275						
01/2022	AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	11 530,30	7,14282	823,59	124,30	D	0,067	55,18	878,77
02/2022	AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	11 530,30	7,14286	823,59	124,60	D	0,069	56,83	880,42
03/2022	AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	11 530,30	7,14286	823,59	126,00	D	0,079	65,06	888,65
04/2022	AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	11 530,30	7,14286	823,59	126,10	D	0,080	65,89	889,48

ANNEXE A LA FACTURE 2022-06-1156
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1138
ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019 I_{mo} : 115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
05/2022	AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	11 530,30	7,14286	823,59	121,40	P	0,080	65,89	889,48
06/2022	AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	11 530,30	7,14286	823,59	121,40	P	0,080	65,89	889,48
	Avancement Cumulé :		42,85712						
08/2020	Diagnostics	21 852,94	25	5 463,24	117,50	D	0,017	92,88	5 556,12
09/2020	Diagnostics	21 852,94	25	5 463,24	117,80	D	0,019	103,80	5 567,04
10/2020	Diagnostics	21 852,94	25	5 463,24	117,80	D	0,019	103,80	5 567,04
11/2020	Diagnostics	21 852,94	15	3 277,94	118,10	D	0,021	68,84	3 346,78
12/2020	Diagnostics	21 852,94	10	2 185,29	118,60	D	0,025	54,63	2 239,92
	Avancement Cumulé :		100,00000						
01/2021	Etudes d'avant projet	15 734,12	50	7 867,06	119,10	D	0,029	228,14	8 095,20
02/2021	Etudes d'avant projet	15 734,12	50	7 867,06	119,60	D	0,032	251,75	8 118,81
	Avancement Cumulé :		100,00000						
03/2021	Etudes de projet	15 734,12	50	7 867,06	120,00	D	0,035	275,35	8 142,41
04/2021	Etudes de projet	15 734,12	50	7 867,06	120,20	D	0,037	291,08	8 158,14
	Avancement Cumulé :		100,00000						
06/2021	Assistance à la passation des contrats de travaux	13 985,88	25	3 496,47	120,90	D	0,042	146,85	3 643,32
07/2021	Assistance à la passation des contrats de travaux	13 985,88	25	3 496,47	121,20	D	0,044	153,84	3 650,31
08/2021	Assistance à la passation des contrats de travaux	13 985,88	50	6 992,94	121,20	D	0,044	307,69	7 300,63
	Avancement Cumulé :		100,00000						
02/2022	VISA	15 297,06	25	3 824,27	124,60	D	0,069	263,87	4 088,14
	Avancement Cumulé :		25,00000						
01/2022	DET	42 831,76	5	2 141,59	124,30	D	0,067	143,49	2 285,08
02/2022	DET	42 831,76	5	2 141,59	124,60	D	0,069	147,77	2 289,36
	Avancement Cumulé :		10,00000						
02/2022	DIAG	10 867,02	100	10 867,02	124,60	D	0,069	749,82	11 616,84
02/2022	AVP	7 824,26	100	7 824,26	124,60	D	0,069	539,87	8 364,13
02/2022	PRO/BPU/fiche lgt	7 824,26	100	7 824,26	124,60	D	0,069	539,87	8 364,13
03/2022	PRO/BPU/fiche lgt	6 954,89	100	6 954,89	126,00	D	0,079	549,44	7 504,33
03/2022	VISA	7 606,91	50	3 803,46	126,00	D	0,079	300,47	4 103,93
04/2022	VISA	7 606,91	50	3 803,46	126,10	D	0,080	304,28	4 107,74
	Avancement Cumulé :		100,00000						
03/2022	DET	37 377,45	5,26316	1 967,23	126,00	D	0,079	155,41	2 122,64
04/2022	DET	37 377,45	5,26312	1 967,22	126,10	D	0,080	157,38	2 124,60
05/2022	DET	37 377,45	-5,26312	- 1 967,22	121,40	P	0,080	- 157,38	- 2 124,60
	Avancement Cumulé :		5,26316						
02/2022	DIAG	11 684,03	100	11 684,03	124,60	D	0,069	806,20	12 490,23
02/2022	AVP	8 412,50	100	8 412,50	124,60	D	0,069	580,46	8 992,96
03/2022	PRO/BPU/fiche lgt	8 412,50	50	4 206,25	126,00	D	0,079	332,29	4 538,54
04/2022	PRO/BPU/fiche lgt	8 412,50	50	4 206,25	126,10	D	0,080	336,50	4 542,75
	Avancement Cumulé :		100,00000						

ANNEXE A LA FACTURE 2022-06-1156
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1138
ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** Imo : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
04/2022	PRO/BPU/fiche lgt	7 477,78	50	3 738,89	126,10	D	0,080	299,11	4 038,00
05/2022	PRO/BPU/fiche lgt	7 477,78	25	1 869,45	121,40	P	0,080	149,56	2 019,01
06/2022	PRO/BPU/fiche lgt	7 477,78	12,5	934,72	121,40	P	0,080	74,78	1 009,50
	Avancement Cumulé :		87,50000						
Cumul général actuel :				311 072,01				13 445,87	324 517,88

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	311 071,98		13 445,87	324 517,85
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	306 745,56		12 672,11	319 417,67
	MONTANT RESTANT DU :	4 326,42		773,76	5 100,18

Affaire N°: 19-1138 0101000111
ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot

Références contrat : Affaire n°18S0065

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	Titulaire			Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
DIAG	28 825,75	100,00	28 825,75	100,00	100,00	28 825,75									
AVP (PC ou Déclaration préalable)	20 754,54	100,00	20 754,54	100,00	100,00	20 754,54									
PRO	20 754,54	100,00	20 754,54	100,00	100,00	20 754,54									
ACT	18 448,48	100,00	18 448,48	100,00	100,00	18 448,48									
VISA	20 178,03	100,00	20 178,03	100,00	100,00	20 178,03									
DET	56 498,47	77,27	43 657,92	100,00	77,27	43 657,92									
AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	11 530,30	42,86	4 941,55	100,00	42,86	4 941,55									
Mission complémentaire DOE numérique	7 206,43			100,00											
Tranche ferme 109 logements :				100,00											
Diagnostics	21 852,94	100,00	21 852,94	100,00	100,00	21 852,94									
Etudes d'avant projet	15 734,12	100,00	15 734,12	100,00	100,00	15 734,12									
Etudes de projet	15 734,12	100,00	15 734,12	100,00	100,00	15 734,12									
Assistance à la passation des contrats de travaux	13 985,88	100,00	13 985,88	100,00	100,00	13 985,88									
VISA	15 297,06	25,00	3 824,27	100,00	25,00	3 824,27									
DET	42 831,76	10,00	4 283,18	100,00	10,00	4 283,18									
AOR	8 741,18			100,00											
Mission complémentaire DOE numérique	5 463,23			100,00											
AVENANT TRANCHE FERME ET OPTIONNELLE															
Avenant tranche ferme															
DIAG	10 867,02	100,00	10 867,02	100,00	100,00	10 867,02									
AVP	7 824,26	100,00	7 824,26	100,00	100,00	7 824,26									
PRO/BPU/fiche lgt	7 824,26	100,00	7 824,26	100,00	100,00	7 824,26									
PRO/BPU/fiche lgt	6 954,89	100,00	6 954,89	100,00	100,00	6 954,89									
VISA	7 606,91	100,00	7 606,91	100,00	100,00	7 606,91									
DET	37 377,45	5,26	1 967,23	100,00	5,26	1 967,23									
AOR	4 346,80			100,00											
DOE	2 716,75			100,00											
Avenant tranche optionnelle															
DIAG	11 684,03	100,00	11 684,03	100,00	100,00	11 684,03									
AVP	8 412,50	100,00	8 412,50	100,00	100,00	8 412,50									
PRO/BPU/fiche lgt	8 412,50	100,00	8 412,50	100,00	100,00	8 412,50									
PRO/BPU/fiche lgt	7 477,78	87,50	6 543,06	100,00	87,50	6 543,06									
VISA	8 178,82			100,00											
DET	40 187,56			100,00											
AOR	4 673,61			100,00											
DOE	2 921,00			100,00											
Total	501 302,97		311 071,98	311 071,98											

Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2022-06-1156 du 30/06/2022

Affaire N°: 19-1138 0101000111
ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot

Références contrat : Affaire n°18S0065

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	Titulaire			Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Montant cumulé note précédente			306 745,56			306 745,56									
Montant HT de la présente note			4 326,42			4 326,42									
Révision de prix de la présente note			773,76			773,76									

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	5 100,18	5 100,18	0,00	0,00	0,00
TVA : 10,0 %	EUR	510,02	510,02	0,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	5 610,20	5 610,20	0,00	0,00	0,00
Domiciliations Bancaires	Banque CA PROJEX Code banque 16706 Code Guichet 05092 N° compte 50234770011 Clé RIB 62					