

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2022

**SAS CREER PROMOTION**  
**99 Rue Louis Constant**  
**59650 VILLENEUVE D'ASCQ**

Code Comptable CREERPRO

Affaire N° : 20-1176

**SAINT LAURENT BLANGY - Rue Fauvet Girel parcelles  
section ap 768 et 769**  
**Contrat de maîtrise d'oeuvre vrd mission complète et  
gestion des concessionnaires**

### Facture N° 2022-06-1359

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

#### Situation N°7

| Élément de mission                                                   | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>TRANCHE FERME: Bâtiment A</b>                                     |                       |                                  |                      |
| Etudes de projet et gestion des concessionnaires                     | 7 500,00              | 100,00 100,00                    | 7 500,00             |
| Dossier des consultations des entreprises                            | 1 000,00              | 100,00 100,00                    | 1 000,00             |
| Analyse des offres                                                   | 750,00                | 100,00 100,00                    | 750,00               |
| Etablissement des marchés de travaux                                 | 500,00                | 100,00 100,00                    | 500,00               |
| Direction de l'exécution des travaux et gestion des concessionnaires | 6 000,00              | 100,00 100,00                    | 6 000,00             |
| Assistance à la réception et livraison des ouvrages                  | 750,00                | 100,00                           | 750,00               |
| Période de parfait achèvement                                        | 500,00                |                                  |                      |
| Décompte définitifs                                                  | 500,00                |                                  |                      |
| <b>Total TRANCHE FERME: Bâtiment A</b>                               | <b>17 500,00</b>      |                                  | <b>16 500,00</b>     |
| <b>TRANCHE CONDITIONNELLE: Bâtiment B</b>                            |                       |                                  |                      |
| Etudes de projet et gestion des concessionnaires                     | 7 500,00              | 100,00 100,00                    | 7 500,00             |
| Dossier des consultations des entreprises                            | 1 000,00              | 100,00 100,00                    | 1 000,00             |
| Analyse des offres                                                   | 750,00                | 100,00 100,00                    | 750,00               |
| Etablissement des marchés de travaux                                 | 500,00                | 100,00 100,00                    | 500,00               |
| Direction de l'exécution des travaux et gestion des concessionnaires | 5 500,00              | 100,00 100,00                    | 5 500,00             |
| Assistance à la réception et livraison des ouvrages                  | 750,00                | 100,00                           | 750,00               |
| Période de parfait achèvement                                        | 500,00                |                                  |                      |
| Décompte définitifs                                                  | 500,00                |                                  |                      |
| <b>Total TRANCHE CONDITIONNELLE: Bâtiment B</b>                      | <b>17 000,00</b>      |                                  | <b>16 000,00</b>     |
| <b>Total</b>                                                         | <b>34 500,00</b>      | <b>89,86 94,20</b>               | <b>32 500,00</b>     |
| <b>Montant de base :</b>                                             |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente                                       |                       |                                  | 31 000,00            |
| Montant HT de la présente note                                       |                       |                                  | <b>1 500,00</b>      |

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2022

**SAS CREER PROMOTION**  
**99 Rue Louis Constant**  
**59650 VILLENEUVE D'ASCQ**

Code Comptable CREERPRO

Affaire N° : 20-1176

**SAINT LAURENT BLANGY - Rue Fauvet Girel parcelles  
section ap 768 et 769  
Contrat de maîtrise d'oeuvre vrd mission complète et  
gestion des concessionnaires**

### Facture N° 2022-06-1359

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

#### Situation N°7

| Élément de mission | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>1 500,00 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>300,00 EUR</b>   |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>1 800,00 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/07/2022**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-06-1359**