

Villeneuve d'Ascq, le 7 Juillet 2022

HU NECKER EM
149 Rue de Sèvres
75743 PARIS Cedex 15

Code Comptable GHUPARIS
Affaire N° : 000-21-1067

**PARIS - Projet coeur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Références contrat : Marché n° 2020061DTV6190

N° de commande : 4508952393

Facture N° 2022-07-1410

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Mission APS (TF)			
APS - 80 % de la valeur de l'élément à la remise du dossier	22 127,47	100,00 100,00	22 127,47
APS - 20 % après son acceptation par le MO	5 531,87	100,00 100,00	5 531,87
Total Mission APS (TF)	27 659,34		27 659,34
Mission APD (TF)			
APD - 20 % de sa valeur à la remise du permis de construire ou déclaration de travaux	6 616,42	100,00 100,00	6 616,42
APD - 60 % à la remise du dossier APD	19 849,29	100,00 100,00	19 849,29
APD - 15 % après son approbation par le MO	4 962,32	100,00 100,00	4 962,32
APD - 5 % après la notification de marché (ex-avenant) fixant le coût prévisionnel des travaux	1 654,11	100,00 100,00	1 654,11
APD - Modification montant - Avenant 1	3 750,74	100,00 100,00	3 750,74
Total Mission APD (TF)	36 832,88		36 832,88
Mission PRO-DCE (TO 1)			
PRO-DCE - 80 % à la remise du dossier	39 601,62	100,00 100,00	39 601,62
PRO-DCE - 20 % après acceptation MOA	9 900,41	100,00 100,00	9 900,41
PRO-DCE - Modification montant - Avenant 1	5 612,37	100,00 100,00	5 612,37
Total Mission PRO-DCE (TO 1)	55 114,40		55 114,40
Mission ACT (TO 1)			
ACT - 70 % à la réception du DCE	12 205,43	100,00 100,00	12 205,43
ACT - 30 % après mise au point des marchés et acceptation des entreprises par la MOA	5 230,87	100,00	5 230,87
Total Mission ACT (TO 1)	17 436,30		17 436,30
Mission VISA (TO 2)			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 7 Juillet 2022

HU NECKER EM
149 Rue de Sèvres
75743 PARIS Cedex 15

Code Comptable GHUPARIS
Affaire N° : 000-21-1067

**PARIS - Projet coeur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Références contrat : Marché n° 2020061DTV6190

N° de commande : 4508952393

Facture N° 2022-07-1410

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents à viser	4 343,51		
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents visés + visas	4 343,51		
Total Mission VISA (TO 2)	8 687,02		
Mission DET (TO 2)			
DET - 85 % en fonction de l'avancement	22 315,98		
DET - 7 % à la réception des projets de décompte	1 837,79		
DET - 8 % à la réception des DGD	2 100,32		
Total Mission DET (TO 2)	26 254,09		
Mission AOR (TO 2)			
AOR - 25 % à la réception des PV des OPR	1 085,88		
AOR - 15 % à la réception des PV de levée de la dernière réserve	651,53		
AOR - 40 % à la remise des DOE	1 737,40		
AOR - 20 % à la fin de la GPA	868,70		
Total Mission AOR (TO 2)	4 343,51		
Mission VISA (TO 3)			
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents à viser	2 101,70		
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents visés + visas	2 101,70		
Total Mission VISA (TO 3)	4 203,40		
Mission DET (TO 3)			
DET - 85 % en fonction de l'avancement	10 798,05		
DET - 7 % à la réception des projets de décompte	889,25		
DET - 8 % à la réception des DGD	1 016,29		
Total Mission DET (TO 3)	12 703,59		
Mission AOR (TO 3)			

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 7 Juillet 2022

HU NECKER EM
149 Rue de Sèvres
75743 PARIS Cedex 15

Code Comptable GHUPARIS
Affaire N° : 000-21-1067

**PARIS - Projet coeur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Références contrat : Marché n° 2020061DTV6190

N° de commande : 4508952393

Facture N° 2022-07-1410

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AOR - 25 % à la réception des PV des OPR	525,42		
AOR - 15 % à la réception des PV de levée de la dernière réserve	315,26		
AOR - 40 % à la remise des DOE	840,68		
AOR - 20 % à la fin de la GPA	420,34		
Total Mission AOR (TO 3)	2 101,70		
Mission VISA (TO 4)			
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents à viser	7 566,11		
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents à viser	7 566,11		
Total Mission VISA (TO 4)	15 132,22		
Mission DET (TO 4)			
DET - 85 % en fonction de l'avancement	38 873,00		
DET - 7 % à la réception des projets de décompte	3 201,31		
DET - 8 % à la réception des DGD	3 658,63		
Total Mission DET (TO 4)	45 732,94		
Mission AOR (TO 4)			
AOR - 25 % à la réception des PV des OPR	1 891,53		
AOR - 15 % à la réception des PV de levée de la dernière réserve	1 134,92		
AOR - 40 % à la remise des DOE	3 026,44		
AOR - 20 % à la fin de la GPA	1 513,21		
Total Mission AOR (TO 4)	7 566,10		
Missions complémentaires en PSE - Synthèse			
TO 2	24 500,00		
TO 3	11 500,00		

Suite de la facture page 4

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 7 Juillet 2022

HU NECKER EM
149 Rue de Sèvres
75743 PARIS Cedex 15

Code Comptable GHUPARIS
Affaire N° : 000-21-1067

**PARIS - Projet coeur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Références contrat : Marché n° 2020061DTV6190

N° de commande : 4508952393

Facture N° 2022-07-1410

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TO 4	16 500,00		
Total Missions complémentaires en PSE - Synthèse	52 500,00		
Total	316 267,49	41,68 43,33	137 042,92
Révision de prix :	Montant révision cumulée 5 020,03	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 4 447,75	Montant cumulé note précédente 131 812,05	
	Montant HT de la présente note 572,28	Montant HT de la présente note 5 230,87	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 803,15 EUR
TVA : 20,0 % :	1 160,63 EUR
Total dû TTC :	6 963,78 EUR

Conditions de paiement : 50 jours à réception de facture - Echéance : 26/08/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1410

ANNEXE A LA FACTURE 2022-07-1410

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1067
PARIS - Projet coeur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur moyenne des derniers indices connus sur la durée de réalisation de chaque élément de mission.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 08/2020** Imo : **117,50**

Mois de fin d'exécution Durée	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index moyen	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
03/2021 1 Mois	APS - 80 % de la valeur de l'élément à la remise du dossier	22 127,47	100	22 127,47	120,00	D	0,019	420,42	22 547,89
04/2021 1 Mois	APS - 20 % après son acceptation par le MO	5 531,87	100	5 531,87	120,20	D	0,021	116,17	5 648,04
11/2021 2 Mois	APD - 20 % de sa valeur à la remise du permis de construire ou déclaration de travaux	6 616,42	100	6 616,42	122,60	D	0,038	251,42	6 867,84
06/2021 1 Mois	APD - 60 % à la remise du dossier APD	19 849,29	100	19 849,29	120,90	D	0,026	516,08	20 365,37
06/2021 2 Mois	APD - 60 % à la remise du dossier APD	19 849,29	-100	- 19 849,29	120,70	D	0,024	- 476,38	- 20 325,67
09/2021 2 Mois	APD - 60 % à la remise du dossier APD	19 849,29	100	19 849,29	121,30	D	0,029	575,63	20 424,92
09/2021 2 Mois	APD - 15 % après son approbation par le MO	4 962,32	100	4 962,32	121,30	D	0,029	143,91	5 106,23
11/2021 2 Mois	APD - 5 % après la notification de marché (ex-avenant) fixant le coût prévisionnel des travaux	1 654,11	100	1 654,11	122,60	D	0,038	62,86	1 716,97
11/2021 2 Mois	APD - Modification montant - Avenant 1	3 750,74	100	3 750,74	122,60	D	0,038	142,53	3 893,27
11/2021 2 Mois	PRO-DCE - 80 % à la remise du dossier	39 601,62	100	39 601,62	122,60	D	0,038	1 504,86	41 106,48
02/2022 2 Mois	PRO-DCE - 20 % après acceptation MOA	9 900,41	100	9 900,41	124,50	D	0,053	524,72	10 425,13
11/2021 2 Mois	PRO-DCE - Modification montant - Avenant 1	5 612,37	80	4 489,90	122,60	D	0,038	170,62	4 660,52
02/2022 2 Mois	PRO-DCE - Modification montant - Avenant 1	5 612,37	20	1 122,47	124,50	D	0,053	59,49	1 181,96
	Avancement Cumulé :		100						
03/2022 2 Mois	ACT - 70 % à la réception du DCE	12 205,43	100	12 205,43	125,30	D	0,059	720,12	12 925,55
07/2022 2 Mois	ACT - 30 % après mise au point des marchés et acceptation des entreprises par la MOA	5 230,87	100	5 230,87	126,80	P	0,070	366,16	5 597,03

ANNEXE A LA FACTURE 2022-07-1410

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1067
PARIS - Projet cœur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur moyenne des derniers indices connus sur la durée de réalisation de chaque élément de mission.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 08/2020** Imo : **117,50**

Mois de fin d'exécution Durée	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index moyen	Coefficient de révision <i>P:provisoire D:définitif</i>	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
Cumul général actuel :				137 042,92			5 098,61	142 141,53

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	137 042,92		5 020,03	142 062,95
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	131 812,05		4 447,75	136 259,80
	MONTANT RESTANT DU :	5 230,87		572,28	5 803,15