

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2022

SDC CC BESAGNE DUTASTA C225
SERVICE TRAVAUX
26, Bd des Capucines
75009 PARIS

Code Comptable SDCBESAGNE

Affaire N° : 600-21-1002

TOULON - Restructuration et rénovation du centre commercial Mayol

Facture N° 2022-07-1579

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°10

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Etude d'Avant Projet Sommaire			
Remise Avant Projet Sommaire	66 488,45	100,00 100,00	66 488,45
Approbation Avant Projet Sommaire	6 648,84	100,00 100,00	6 648,84
Total Etude d'Avant Projet Sommaire	73 137,29		73 137,29
Etude Avant Projet Définitif /Autorisation administrative			
Remise Avant Projet Définitif	73 137,29	100,00 100,00	73 137,29
Approbation Avant Projet Sommaire	6 648,84	100,00 100,00	6 648,84
Dépôt permis de construire, autorisation administrative	11 463,53		
Obtention permis de construire, autorisation administrative	4 585,41		
Purge des recours des tiers	2 292,71		
Total Etude Avant Projet Définitif /Autorisation administrative	98 127,78		79 786,13
Projet de Conception Générale / DCE			
Remise Etude de Projet	55 024,92		
Approbation Etude de Projet	6 878,12		
Total Projet de Conception Générale / DCE	61 903,04		
Mise au Point des Marchés Travaux			
Après mise à niveau technique des offres	9 170,82		
Après notification des marchés travaux	4 585,41		
Total Mise au Point des Marchés Travaux	13 756,23		
Suivi de conformité Architecturale / VISA			
VISA	38 975,99		
Total Suivi de conformité Architecturale / VISA	38 975,99		
Maîtrise d'oeuvre d'exécution TCE			
MOEx	201 758,04		
Total Maîtrise d'oeuvre d'exécution TCE	201 758,04		
AOR / DOE			

Suite de la facture page 2

Agence : Parc du Golf Bât. 30 - 350 Rue JRG Gauthier de la Lauzière - 13290 AIX-EN-PROVENCE

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2022

SDC CC BESAGNE DUTASTA C225
SERVICE TRAVAUX
26, Bd des Capucines
75009 PARIS

Code Comptable SDCBESAGNE

Affaire N° : 600-21-1002

TOULON - Restructuration et rénovation du centre commercial Mayol

Facture N° 2022-07-1579

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°10

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Assistance aux opérations de réception de travaux	9 170,82		
A la signature du PV de réception / A la remise des DOE	4 585,41		
A la levée de la dernière réserve / A l'obtention de l'attestation de non contestation de la DAACT	2 292,70		
Fin de l'année de parfaite achèvement	2 292,70		
Total AOR / DOE	18 341,63		
Avenant 1			
Avenant 1 : Etude complémentaire modifiant le projet	3 000,00	100,00	3 000,00
Total Avenant 1	3 000,00		3 000,00
Total	509 000,00	30,04 30,63	155 923,42
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			152 923,42
Montant HT de la présente note			3 000,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 000,00 EUR
TVA : 20,0 % :	600,00 EUR
Total dû TTC :	3 600,00 EUR

Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 30/09/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1579