

Villeneuve d'Ascq, le 29 Juillet 2022

SCCV EXPRESS
Parc de l'Innovation
183 Rue de Menin
59520 MARQUETTE LEZ LILLE

Code Comptable AVENTIM

Affaire N° : 19-1416

**TOURCOING - Aménagement de la Gare de Tourcoing -
Halle SERNAM**
**Missions BET VRD - BET Structure - BET Fluides - SSI
Hôtel**

SIRET Client : 877812636

Facture N° 2022-07-1657

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°22

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
APS/PC	15 000,00	100,00	100,00	15 000,00
APD	122 500,00	100,00	100,00	122 500,00
DCE	62 400,00	100,00	100,00	62 400,00
ACT	15 600,00	100,00	100,00	15 600,00
VISA/DET	155 100,00	65,80	69,60	107 949,60
AOR	21 400,00			
AVENANT PC APD	60 000,00	100,00	100,00	60 000,00
Total	452 000,00	83,53	84,83	383 449,60
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				377 555,80
Montant HT de la présente note				5 893,80

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 893,80 EUR
TVA : 20,0 % :	1 178,76 EUR
Total dû TTC :	7 072,56 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 27/09/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1657