

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

SCI RONSARD
M. BOUDIN
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 60053
75850 PARIS Cedex 17

Code Comptable RONSARD

Affaire N° : 19-1324A

TREMBLAY EN FRANCE - Phase 2 : Restructuration et extension d'une dialyse

SIRET Client : 442 884 029 00020

Références contrat : Avenant à la phase 1 (Affaire n° 19-1324)

Facture N° 2022-07-1726

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°21

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Mission de base			
ESQUISSE			
APS	13 845,00	100,00 100,00	13 845,00
APD / PC	20 235,00	100,00 100,00	20 235,00
PRO - DCE	15 975,00	100,00 100,00	15 975,00
ACT	3 834,00	100,00 100,00	3 834,00
VISA	3 394,71	100,00 100,00	3 394,71
DET	59 407,43	100,00 100,00	59 407,43
AOR	7 072,32	66,67 100,00	7 072,32
Total Mission de base	123 763,46		123 763,46
Missions complémentaires			
DIAG	8 875,00	100,00 100,00	8 875,00
Total Missions complémentaires	8 875,00		8 875,00
AVENANT 4			
Complément de la mission ESQUISSE			
Complément de la mission APS	4 543,02	100,00 100,00	4 543,02
Complément de la mission APD / PC	6 639,79	100,00 100,00	6 639,79
Complément de la mission PRO - DCE	5 241,94	100,00 100,00	5 241,94
Complément de la mission ACT	1 258,07	100,00 100,00	1 258,07
Complément de la mission DIAG	2 912,19	100,00 100,00	2 912,19
Total AVENANT 4	20 595,01		20 595,01

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

**SCI RONSARD
M. BOUDIN
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 60053
75850 PARIS Cedex 17**

Code Comptable RONSARD

Affaire N° : 19-1324A

TREMBLAY EN FRANCE - Phase 2 : Restructuration et extension d'une dialyse

SIRET Client : 442 884 029 00020

Références contrat : Avenant à la phase 1 (Affaire n° 19-1324)

Facture N° 2022-07-1726

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°21

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Total	153 233,47	98,46 100,00	153 233,47
Montant de base :			
	Montant cumulé note précédente		150 876,03
	Montant HT de la présente note		2 357,44

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 357,44 EUR
TVA : 20,0 % :	471,49 EUR
Total dû TTC :	2 828,93 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/09/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1726

Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2022-07-1726 du 31/07/2022

Affaire N°: 19-1324A 0101000102
TREMBLAY EN FRANCE - Phase 2 : Restructuration et extension d'une dialyse

Références contrat : Avenant à la phase 1 (Affaire n° 19-1324)

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			ART ARCHITECTURE ET REALISATIO Co-traitant								
				Titulaire			Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Sous-groupe Mission de base															
ESQUISSE	17 040,00						100,00								
APS	27 690,00	100,00	27 690,00	50,00	100,00	13 845,00	50,00	100,00	13 845,00						
APD / PC	40 470,00	100,00	40 470,00	50,00	100,00	20 235,00	50,00	100,00	20 235,00						
PRO - DCE	31 950,00	100,00	31 950,00	50,00	100,00	15 975,00	50,00	100,00	15 975,00						
ACT	6 390,00	100,00	6 390,00	60,00	100,00	3 834,00	40,00	100,00	2 556,00						
VISA	5 657,84	100,00	5 657,84	60,00	100,00	3 394,71	40,00	100,00	2 263,13						
DET	99 012,39	100,00	99 012,39	60,00	100,00	59 407,43	40,00	100,00	39 604,96						
AOR	14 144,64	100,00	14 144,64	50,00	100,00	7 072,32	50,00	100,00	7 072,32						
Sous-groupe Mission de base			225 314,87			123 763,46			101 551,41						

Sous-groupe Missions complémentaires

DIAG	8 875,00	100,00	8 875,00	100,00	100,00	8 875,00		100,00							
Sous-groupe Missions complémentaires			8 875,00			8 875,00									

Sous-groupe AVENANT 4

Complément de la mission ESQUISSE	5 591,40						100,00								
Complément de la mission APS	9 086,03	100,00	9 086,04	50,00	100,00	4 543,02	50,00	100,00	4 543,02						
Complément de la mission APD / PC	13 279,58	100,00	13 279,58	50,00	100,00	6 639,79	50,00	100,00	6 639,79						
Complément de la mission PRO - DCE	10 483,88	100,00	10 483,88	50,00	100,00	5 241,94	50,00	100,00	5 241,94						
Complément de la mission ACT	2 096,78	100,00	2 096,78	60,00	100,00	1 258,07	40,00	100,00	838,71						
Complément de la mission DIAG	2 912,19	100,00	2 912,19	100,00	100,00	2 912,19		100,00							
Sous-groupe AVENANT 4			37 858,47			20 595,01			17 263,46						

Total	294 679,73		272 048,34			153 233,47			118 814,87						
Montant cumulé note précédente			267 333,69			150 876,03			116 457,66						
Montant HT de la présente note			4 714,65			2 357,44			2 357,21						

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	4 714,65	2 357,44	2 357,21	0,00	0,00
TVA : 20,0 %	EUR	942,93	471,49	471,44	0,00	0,00

Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2022-07-1726 du 31/07/2022

Affaire N°: 19-1324A 0101000102
TREMBLAY EN FRANCE - Phase 2 : Restructuration et
extension d'une dialyse

Références contrat : Avenant à la phase 1 (Affaire n° 19-1324)

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			ART ARCHITECTURE ET REALISATIO											
				Titulaire			Co-traitant											
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant			
Total dû TTC :				EUR 5 657,58			2 828,93			2 828,65			0,00			0,00		
Domiciliations Bancaires				Banque CA PROJEX Code banque 16706 Code Guichet 05092 N° compte 50234770011 Clé RIB 62			ART ARCHITECTURE ET...											