

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2022

SCCV SENSORIUM BUREAUX
TSA 90132
37911 TOURS Cedex

Code Comptable PROJECTI

Affaire N° : 19-1261

LA MADELEINE - Construction d'un immeuble de bureaux "SENSORIUM" - BET Structure

Références contrat : Commande n° FRCMD430000000198385
UC CI : 272 459NF6 - RA : 4300

Facture N° 2022-08-2073

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE CONCEPTION BET STRUCTURE			
Dépôt du PC	35 000,00	100,00 100,00	35 000,00
PC purgé	35 000,00	100,00 100,00	35 000,00
Remise APD / DCE	60 000,00	100,00 100,00	60 000,00
Total PHASE CONCEPTION	130 000,00		130 000,00
PHASE REALISATION BET STRUCTURE			
Direction et Comptabilité des travaux	61 459,00	3,13 6,25	3 841,19
Signature du PV de réception	2 927,40		
Signature du constat de levées de réserves	1 951,60		
Signature des quitus	2 710,40		
Attestation de non contestation de conformité ou fin de l'année de parfait achèvement	1 951,60		
Total PHASE REALISATION	71 000,00		3 841,19
Total	201 000,00	65,63 66,59	133 841,19
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			131 920,59
Montant HT de la présente note			1 920,60

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 920,60 EUR
TVA : 20,0 % :	384,12 EUR
Total dû TTC :	2 304,72 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/10/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-08-2073