

Villeneuve d'Ascq, le 29 Septembre 2022

**BOULANGER SA**  
**18 Avenue de la Motte**  
**Mr Dufresnoy Code 0PROJ011**  
**59810 LESQUIN**

Code Comptable BOULANGE

Affaire N° : 20-1350

**LESQUIN - Extension et aménagement du siège social**  
**BOULANGER**  
**Contrat de maîtrise d'oeuvre**

### Facture N° 2022-09-2457

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

#### Situation N°26

| Elément de mission                    | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MISSIONS DE BASE</b>               |                       |                                  |                      |
| PC                                    | 30 814,55             | 100,00 100,00                    | 30 814,55            |
| Validation APD                        | 48 422,87             | 100,00 100,00                    | 48 422,87            |
| Validation PRO                        | 57 227,02             | 100,00 100,00                    | 57 227,02            |
| ACT                                   | 42 920,27             | 100,00 100,00                    | 42 920,27            |
| Visa                                  | 26 412,47             | 95,00 100,00                     | 26 412,47            |
| DET                                   | 52 824,94             | 90,00 95,00                      | 50 183,69            |
| AOR                                   | 13 206,24             | 20,00 20,00                      | 2 641,25             |
| GPA                                   | 13 206,24             | 20,00                            | 2 641,25             |
| <b>Total MISSIONS DE BASE</b>         | <b>285 034,60</b>     |                                  | <b>261 263,37</b>    |
| <b>MISSIONS COMPLEMENTAIRES</b>       |                       |                                  |                      |
| SSI PRO                               | 4 000,00              | 100,00 100,00                    | 4 000,00             |
| SSI DET                               | 4 600,00              | 100,00 100,00                    | 4 600,00             |
| LOI SUR L'EAU                         | 7 000,00              | 100,00 100,00                    | 7 000,00             |
| <b>Total MISSIONS COMPLEMENTAIRES</b> | <b>15 600,00</b>      |                                  | <b>15 600,00</b>     |
| <b>AVENANT</b>                        |                       |                                  |                      |
| Phase 1                               | 3 500,00              | 100,00 100,00                    | 3 500,00             |
| Phase 2                               | 1 880,00              | 100,00 100,00                    | 1 880,00             |
| <b>Total AVENANT</b>                  | <b>5 380,00</b>       |                                  | <b>5 380,00</b>      |
| <b>Total</b>                          | <b>306 014,60</b>     | <b>90,07 92,23</b>               | <b>282 243,37</b>    |
| <b>Montant de base :</b>              |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente        |                       |                                  | 275 640,26           |
| Montant HT de la présente note        |                       |                                  | <b>6 603,11</b>      |

Villeneuve d'Ascq, le 29 Septembre 2022

**BOULANGER SA**  
**18 Avenue de la Motte**  
**Mr Dufresnoy Code 0PROJ011**  
**59810 LESQUIN**

Code Comptable BOULANGE

Affaire N° : 20-1350

LESQUIN - Extension et aménagement du siège social  
BOULANGER  
Contrat de maîtrise d'oeuvre

### Facture N° 2022-09-2457

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

#### Situation N°26

| Elément de mission | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>6 603,11 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>1 320,62 EUR</b> |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>7 923,73 EUR</b> |

#### Conditions de paiement : 45 jours le 15 - Echéance : 15/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2457**

**ANNEXE A LA FACTURE 2022-09-2457**  
**CALCUL DES HONORAIRES**

Affaire N°      20-1350      *LESQUIN - Extension et aménagement du siège social BOULANGER*  
*Contrat de maîtrise d'oeuvre*

| Mois                                  | Elément de mission | Montant HT        | Facturé | Cumulé | Montant Facturé | Montant Cumulé    |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|--------|-----------------|-------------------|
| <b>MISSIONS DE BASE</b>               |                    |                   |         |        |                 |                   |
| 09/2022                               | PC                 | 30 814,55         | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 30 814,55         |
| 09/2022                               | Validation APD     | 48 422,87         | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 48 422,87         |
| 09/2022                               | Validation PRO     | 57 227,02         | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 57 227,02         |
| 09/2022                               | ACT                | 42 920,27         | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 42 920,27         |
| 09/2022                               | Visa               | 26 412,47         | 5,00    | 100,00 | 1 320,62        | 26 412,47         |
| 09/2022                               | DET                | 52 824,94         | 5,00    | 95,00  | 2 641,25        | 50 183,69         |
| 09/2022                               | AOR                | 13 206,24         | 0,00    | 20,00  | 0,00            | 2 641,25          |
| 09/2022                               | GPA                | 13 206,24         | 20,00   | 20,00  | 2 641,25        | 2 641,25          |
| <b>Total MISSIONS DE BASE</b>         |                    | 285 034,60        |         |        | 6 603,12        | 261 263,37        |
| <b>MISSIONS COMPLEMENTAIRES</b>       |                    |                   |         |        |                 |                   |
| 09/2022                               | SSI PRO            | 4 000,00          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 4 000,00          |
| 09/2022                               | SSI DET            | 4 600,00          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 4 600,00          |
| 09/2022                               | LOI SUR L'EAU      | 7 000,00          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 7 000,00          |
| <b>Total MISSIONS COMPLEMENTAIRES</b> |                    | 15 600,00         |         |        | 0,00            | 15 600,00         |
| <b>AVENANT</b>                        |                    |                   |         |        |                 |                   |
| 09/2022                               | Phase 1            | 3 500,00          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 3 500,00          |
| 09/2022                               | Phase 2            | 1 880,00          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 1 880,00          |
| <b>Total AVENANT</b>                  |                    | 5 380,00          |         |        | 0,00            | 5 380,00          |
|                                       |                    |                   |         |        |                 |                   |
| <b>Montant total HT :</b>             |                    | <b>306 014,60</b> |         |        | <b>6 603,12</b> | <b>282 243,37</b> |
| <b>TVA 20,0 %</b>                     |                    | <b>61 202,92</b>  |         |        | <b>1 320,62</b> | <b>56 448,67</b>  |
| <b>Montant total TTC :</b>            |                    | <b>367 217,52</b> |         |        | <b>7 923,74</b> | <b>338 692,04</b> |