

Villeneuve d'Ascq, le 30 Septembre 2022

BHG
24 rue de Paris
68220 ATTENSCHWILLER

Code Comptable : BHG
Affaire N° : 800-21-1024

MULHOUSE - Siège social Bubendorff - Contrat de maîtrise d'oeuvre BET TCE (Structure Economie Fluides et Environnement)

Références contrat : Contrat de maîtrise d'oeuvre signé en date du 16/03/2021
Avenant 01 signé en date du 22/07/2022

Facture N° 2022-09-2535

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°17

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent	Cumulé	Montant Cumulé HT
Marché de base				
ESQ / APS / APD	93 750,00	100,00	100,00	93 750,00
PRO / DCE / EXE1	127 500,00	100,00	100,00	127 500,00
ACT	18 750,00	100,00	100,00	18 750,00
VISA	56 250,00	45,00	55,00	30 937,50
DET	60 000,00	35,00	40,00	24 000,00
AOR / DOE	18 750,00			
Total Marché de base	375 000,00			294 937,50
Avenant 01				
AVENANT 01 / VISA	31 200,00	20,00	30,00	9 360,00
AVENANT 01 / DET	46 800,00	15,00	25,00	11 700,00
AVENANT 01 / AOR	12 000,00			
Total Avenant 01	90 000,00			21 060,00
Total	465 000,00	64,42	67,96	315 997,50
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				299 572,50
Montant HT de la présente note				16 425,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	16 425,00 EUR
TVA : 20,0 % :	3 285,00 EUR
Total dû TTC :	19 710,00 EUR

Conditions de paiement : 30J FIN DE MOIS LE 15 - Echéance : 15/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2535