

Villeneuve d'Ascq, le 25 Octobre 2022

**SCI VENDOME INVEST 2**  
**C/O SEFRI-CIME Activités et Services**  
**20 place de Catalogne**  
**75014 PARIS**

Code Comptable SCIVENDOME

Affaire N° : 100-21-1126

**ISSY LES MOULINEAUX 45 rue Camille Desmoulins.**  
**Immeuble de Bureaux**  
**BET Fluides - Présynthèse - Coordination SSI**

N° de TVA Intracommunautaire : FR28431972595

## Facture N° 2022-10-2837

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°15

| Elément de mission                                                          | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé |        | Montant<br>Cumulé HT |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| <b>BET FLUIDES</b>                                                          |                       |                                  |        |                      |
| Phase APS                                                                   | 75 000,00             | 100,00                           | 100,00 | 75 000,00            |
| Phase APD                                                                   | 75 000,00             | 100,00                           | 100,00 | 75 000,00            |
| Phase PRO/DCE                                                               | 150 000,00            | 100,00                           | 100,00 | 150 000,00           |
| Phase ACT                                                                   | 25 000,00             | 50,00                            | 100,00 | 25 000,00            |
| Phase VISA/DET                                                              | 150 000,00            |                                  |        |                      |
| Phase AOR                                                                   | 25 000,00             |                                  |        |                      |
| <b>PRESYNTHÈSE</b>                                                          |                       |                                  |        |                      |
| Phase APD                                                                   | 40 000,00             | 100,00                           | 100,00 | 40 000,00            |
| Phase PRO/DCE                                                               | 55 000,00             | 100,00                           | 100,00 | 55 000,00            |
| <b>COORDINATEUR</b>                                                         |                       |                                  |        |                      |
| Phase Conception                                                            | 10 000,00             | 100,00                           | 100,00 | 10 000,00            |
| Phase Réalisation                                                           | 10 000,00             |                                  |        |                      |
| Phase Réception                                                             | 7 000,00              |                                  |        |                      |
| Additifs : honoraires complémentaires suite à une modification de programme |                       |                                  |        |                      |
| Véhicules électriques et parking                                            |                       |                                  |        |                      |
| - Phase additif DCE                                                         | 5 000,00              |                                  | 100,00 | 5 000,00             |
| - Phase ACT                                                                 | 1 000,00              |                                  |        |                      |
| - Phase DET/VISA                                                            | 3 000,00              |                                  |        |                      |
| - Phase AOR                                                                 | 1 000,00              |                                  |        |                      |
| Casiers chauffants                                                          |                       |                                  |        |                      |
| - Phase additif DCE                                                         | 750,00                |                                  | 100,00 | 750,00               |
| - Phase ACT                                                                 | 150,00                |                                  |        |                      |
| - Phase DET/VISA                                                            | 450,00                |                                  |        |                      |
| - Phase AOR                                                                 | 150,00                |                                  |        |                      |
| Agrandissement du local vélos                                               |                       |                                  |        |                      |

### Suite de la facture page 2

Agence : 102 avenue du Général de Gaulle - 92250 LA GARENNE COLOMBES - +33. 1.56.83.76.10

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 25 Octobre 2022

SCI VENDOME INVEST 2  
C/O SEFRI-CIME Activités et Services  
20 place de Catalogne  
75014 PARIS

Code Comptable SCIVENDOME

Affaire N° : 100-21-1126

ISSY LES MOULINEAUX 45 rue Camille Desmoulins.  
Immeuble de Bureaux  
BET Fluides - Présynthèse - Coordination SSI

N° de TVA Intracommunautaire : FR28431972595

## Facture N° 2022-10-2837

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°15

| Elément de mission             | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| - Phase additif DCE            | 750,00                | 100,00                           | 750,00               |
| - Phase ACT                    | 150,00                |                                  |                      |
| - Phase DET/VISA               | 450,00                |                                  |                      |
| - Phase AOR                    | 150,00                |                                  |                      |
| Salle de réunion R+1           |                       |                                  |                      |
| - Phase additif DCE            | 3 000,00              | 100,00                           | 3 000,00             |
| - Phase ACT                    | 600,00                |                                  |                      |
| - Phase DET/VISA               | 1 800,00              |                                  |                      |
| - Phase AOR                    | 600,00                |                                  |                      |
| <b>Total</b>                   | <b>641 000,00</b>     | <b>65,13 68,56</b>               | <b>439 500,00</b>    |
| <b>Montant de base :</b>       |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente |                       |                                  | 417 500,00           |
| Montant HT de la présente note |                       |                                  | <b>22 000,00</b>     |

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>22 000,00 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>4 400,00 EUR</b>  |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>26 400,00 EUR</b> |

**Conditions de paiement : Echéance 30 jours fin de mois - Echéance : 30/11/2022**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-10-2837**