

Villeneuve d'Ascq, le 29 Novembre 2022

**LINKCITY CENTRE SUD OUEST**  
**431X**  
**7 Impasse Augustin Fresnel**  
**CS 70427**  
**44823 SAINT HERBLAIN Cedex**

Code Comptable LINKCSO

Affaire N° : 20-1148

**BORDEAUX - Campus François d'Assise**  
**Contrat de bureau d'études Fluides Thermique et CSSI**

Références contrat : Code société : 431X / N°commande: 2000901290

## Facture N° 2022-11-3378

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°24

| Élément de mission                                                       | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>APD / PC</b>                                                          |                       |                                  |                      |
| Au démarrage de la Phase APS/PC                                          | 27 000,00             | 100,00 100,00                    | 27 000,00            |
| Au dépôt du Permis de Construire                                         | 6 000,00              | 100,00 100,00                    | 6 000,00             |
| <b>Total APD / PC</b>                                                    | <b>33 000,00</b>      |                                  | <b>33 000,00</b>     |
| <b>APD</b>                                                               |                       |                                  |                      |
| Au démarrage de la phase APD                                             | 15 000,00             | 100,00 100,00                    | 15 000,00            |
| A la remise du dossier APD au MOA                                        | 43 000,00             | 100,00 100,00                    | 43 000,00            |
| A la validation du dossier APD par le MOA                                | 5 000,00              | 100,00 100,00                    | 5 000,00             |
| <b>Total APD</b>                                                         | <b>63 000,00</b>      |                                  | <b>63 000,00</b>     |
| <b>PRO</b>                                                               |                       |                                  |                      |
| Au démarrage de la phase PRO                                             | 20 000,00             | 100,00 100,00                    | 20 000,00            |
| A la remise du dossier PRO au MOA                                        | 53 400,00             | 100,00 100,00                    | 53 400,00            |
| Avenant à la remise du PRO par le MOA                                    | 5 200,00              | 100,00 100,00                    | 5 200,00             |
| A la validation du dossier PRO par le MOA                                | 5 000,00              | 100,00 100,00                    | 5 000,00             |
| <b>Total PRO</b>                                                         | <b>83 600,00</b>      |                                  | <b>83 600,00</b>     |
| <b>EXE</b>                                                               |                       |                                  |                      |
| VISA/DET - Rémunéré mensuellement à l'avancement des travaux sur 19 mois | 42 400,00             | 93,33 100,00                     | 42 400,00            |
| A la remise des réserves concernant nos lots                             | 11 400,00             |                                  |                      |
| A la levée des réserves                                                  | 2 600,00              |                                  |                      |
| <b>Total EXE</b>                                                         | <b>56 400,00</b>      |                                  | <b>42 400,00</b>     |
| <b>Total</b>                                                             | <b>236 000,00</b>     | <b>92,87 94,07</b>               | <b>222 000,00</b>    |
| <b>Montant de base :</b>                                                 |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente                                           |                       |                                  | 219 173,33           |
| Montant HT de la présente note                                           |                       |                                  | <b>2 826,67</b>      |

Villeneuve d'Ascq, le 29 Novembre 2022

LINKCITY CENTRE SUD OUEST  
431X  
7 Impasse Augustin Fresnel  
CS 70427  
44823 SAINT HERBLAIN Cedex

Code Comptable LINKCSO

Affaire N° : 20-1148

BORDEAUX - Campus François d'Assise  
Contrat de bureau d'études Fluides Thermique et CSSI

Références contrat : Code société : 431X / N°commande: 2000901290

### Facture N° 2022-11-3378

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

#### Situation N°24

| Élément de mission | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Montant HT de la présente note d'honoraires : | 2 826,67 EUR |
| TVA : 20,0 % :                                | 565,33 EUR   |
| Total dû TTC :                                | 3 392,00 EUR |

**Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 13/01/2023**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3378**