

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
BOULONNAIS
1, boulevard du Bassin Napoléon
BP 755
62321 BOULOGNE SUR MER Cedex

Code Comptable CBOULONN

Affaire N° : 13-1081

SAINT MARTIN LES BOULOGNE - Réalisation d'un
parking silo sur le site de Brecquerecque
Mission de Maîtrise d'oeuvre

SIRET Client : 24620072900050

Références contrat : Marché n° 2013/206

Facture N° 2022-11-3459

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ESQ	2 411,50	100,00 100,00	2 411,50
AVP	9 646,00	100,00 100,00	9 646,00
PRO	9 646,00	100,00 100,00	9 646,00
ACT 60% - Après réception DCE	2 025,66	100,00 100,00	2 025,66
ACT 40% - Mise au point marchés	1 350,44	100,00 100,00	1 350,44
VISA 50%	1 929,20	25,00	482,30
VISA 50%	1 929,20		
DET 85% - Avancement des travaux	11 068,78	8,33	922,40
DET 15% - DGD	1 953,32		
AOR 20% - OPR	482,30		
AOR 40% - DOE	964,60		
AOR 20% - Levée réserves	482,30		
AOR 20% - PA	482,30		
OPC	3 858,40	8,33	321,53
Total	48 230,00	52,00 55,58	26 805,83
Révision de prix :	Montant révision cumulée 2 502,06	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 2 181,73	Montant cumulé note précédente	25 079,60
	Montant HT de la présente note 320,33	Montant HT de la présente note	1 726,23

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 046,56 EUR
TVA : 20,0 % :	409,31 EUR
Total dû TTC :	2 455,87 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 14/01/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3459

ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3459

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 13-1081
SAINT MARTIN LES BOULOGNE - Réalisation d'un parking
silo sur le site de Brecquerecque
Mission de Maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 1973** Mo : **01/2013** I_{Mo} : **843,70**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
11/2013	ESQ	2 411,50	80	1 929,20	846,10	D	0,003	5,79	1 934,99
10/2017	ESQ	2 411,50	20	482,30	884,33	D	0,041	19,77	502,07
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>100</i>						
01/2019	AVP	9 646,00	100	9 646,00	913,65	D	0,071	684,87	10 330,87
03/2019	PRO	9 646,00	100	9 646,00	919,99	D	0,077	742,74	10 388,74
03/2019	PRO	9 646,00	-100	- 9 646,00	919,99	D	0,077	- 742,74	- 10 388,74
02/2021	PRO	9 646,00	100	9 646,00	947,72	D	0,105	1 012,83	10 658,83
03/2019	ACT 60% - Après réception DCE	2 025,66	100	2 025,66	919,99	D	0,077	155,98	2 181,64
03/2019	ACT 60% - Après réception DCE	2 025,66	-100	- 2 025,66	919,99	D	0,077	- 155,98	- 2 181,64
02/2021	ACT 60% - Après réception DCE	2 025,66	100	2 025,66	947,72	D	0,105	212,69	2 238,35
10/2022	ACT 40% - Mise au point marchés	1 350,44	100	1 350,44	1026,17	P	0,184	248,48	1 598,92
11/2022	VISA 50%	1 929,20	25	482,30	1026,17	P	0,184	88,74	571,04
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>25</i>						
11/2022	DET 85% - Avancement des travaux	11 068,78	8,33333	922,40	1026,17	P	0,184	169,72	1 092,12
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>8,33333</i>						
11/2022	OPC	3 858,40	8,33333	321,53	1026,17	P	0,184	59,16	380,69
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>8,33333</i>						
Cumul général actuel :				26 805,83				2 502,06	29 307,89

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	26 805,83		2 502,06	29 307,89
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	25 079,60		2 181,73	27 261,33
	MONTANT RESTANT DU :	1 726,23		320,33	2 046,56