

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

VILLE D'ANICHE
Hôtel de ville
6 Rue Henri Barbusse
59580 ANICHE

Code Comptable VANICHE
Affaire N° : 950-21-1010

ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif
Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre

SIRET Client : 21590008500014

Facture N° 2022-11-3488

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVENANT 4			
DIAG/ESQUISSE	1 469,77	100,00 100,00	1 469,77
APS	1 889,70	100,00 100,00	1 889,70
APD	3 779,40	100,00 100,00	3 779,40
PRO	4 829,24	80,00	3 863,39
AMT	3 149,50		
DET	7 138,87		
AOR	1 259,80		
Total AVENANT 4	23 516,28		11 002,26
AVENANT 3			
Suppression mission EXE SYNTHÈSE	- 21 000,00	100,00 100,00	- 21 000,00
VISA	16 102,14		
Total AVENANT 3	- 4 897,86		- 21 000,00
Etudes Diag / Esquisse	3 500,00	100,00 100,00	3 500,00
Etudes d'APS	4 500,00	100,00 100,00	4 500,00
Etudes d'APD	9 000,00	100,00 100,00	9 000,00
Etudes de projet	11 500,00	80,00	9 200,00
Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE	7 500,00		
Direction de l'exécution des travaux	17 000,00		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement, DOE	3 000,00		
Etudes d'EXE SYNTHÈSE	21 000,00	100,00 100,00	21 000,00
Mission SSI	4 000,00		
Total	81 000,00		47 200,00

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

VILLE D'ANICHE
Hôtel de ville
6 Rue Henri Barbusse
59580 ANICHE

Code Comptable VANICHE
Affaire N° : 950-21-1010

ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif
Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre

SIRET Client : 21590008500014

Facture N° 2022-11-3488

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Total		99 618,42	24,23	37,34	37 202,26
Révision de prix :	Montant révision cumulée	1 429,41	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	750,11	Montant cumulé note précédente		24 138,87
	Montant HT de la présente note	679,30	Montant HT de la présente note		13 063,39

Montant HT de la présente note d'honoraires :	13 742,69 EUR
TVA : 20,0 % :	2 748,54 EUR
Total dû TTC :	16 491,23 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/12/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3488

ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3488

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 950-21-1010
ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif .

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 10/2021** I_{Mo} : **122,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
11/2021	Etudes Diag / Esquisse	3 500,00	100	3 500,00	122,90	D	0,005	17,50	3 517,50
11/2021	Etudes d'APS	4 500,00	100	4 500,00	122,90	D	0,005	22,50	4 522,50
12/2021	Etudes d'APD	9 000,00	100	9 000,00	123,20	D	0,007	63,00	9 063,00
04/2022	Etudes d'APD	9 000,00	-100	- 9 000,00	126,10	D	0,028	- 252,00	- 9 252,00
07/2022	Etudes d'APD	9 000,00	100	9 000,00	128,40	D	0,044	396,00	9 396,00
09/2022	Etudes de projet	11 500,00	80	9 200,00	129,50	D	0,052	478,40	9 678,40
	Avancement Cumulé :		80						
07/2022	Etudes d'EXE SYNTHESE	21 000,00	100	21 000,00	128,40	D	0,044	924,00	21 924,00
07/2022	Suppresion mission EXE SYNTHESE	- 21 000,00	100	- 21 000,00	128,40	D	0,044	- 924,00	- 21 924,00
07/2022	DIAG/ESQUISSE	1 469,77	100	1 469,77	128,40	D	0,044	64,67	1 534,44
07/2022	APS	1 889,70	100	1 889,70	128,40	D	0,044	83,15	1 972,85
07/2022	APD	3 779,40	100	3 779,40	128,40	D	0,044	166,29	3 945,69
09/2022	PRO	4 829,24	80	3 863,39	129,50	D	0,052	200,90	4 064,29
	Avancement Cumulé :		80						
Cumul général actuel :				37 202,26				1 240,41	38 442,67

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	37 202,26		1 429,41	38 631,67
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	24 138,87		750,11	24 888,98
	MONTANT RESTANT DU :	13 063,39		679,30	13 742,69