

Villeneuve d'Ascq, le 25 Novembre 2022

P.M.G
4 Rue du Petit Sorri
60480 FROISSY

Code Comptable VEOLIA
Affaire N° : 19-1166B

**FROISSY - Aménagement d'une plateforme de stockage
construction d'ateliers et de bureaux
Phase 2 INDUSTRIE Bâtiment B et C**

Facture N° 2022-11-3533

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°19

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
ESQ	3 258,50	100,00	100,00	3 258,50
AVP	12 568,50	100,00	100,00	12 568,50
PC	2 793,00	100,00	100,00	2 793,00
PCG	21 413,00	100,00	100,00	21 413,00
DCE	7 448,00	100,00	100,00	7 448,00
MDT	1 675,80	100,00	100,00	1 675,80
VISA	6 517,00	70,00	75,00	4 887,75
DET	26 068,00	70,00	75,00	19 551,00
AOR	3 724,00			
AVENANT 1	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00
AVENANT 2	7 000,00	100,00	100,00	7 000,00
Total	97 465,80	86,15	87,82	85 595,55
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				83 966,30
Montant HT de la présente note				1 629,25

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 629,25 EUR
TVA : 20,0 % :	325,85 EUR
Total dû TTC :	1 955,10 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 25/12/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3533