

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

VILLE DE CAVAILLON
Représentant Légal : Monsieur Le Maire
Place Joseph Guis
BP 80037
84301 CAVAILLON CEDEX

Code Comptable VCAVAILL
Affaire N° : 600-22-1001

**CAVAILLON - Construction d'un parking aérien -
Concours de maîtrise d'oeuvre**

N° de marché 21-40-08

Facture N° 2022-11-3635

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Esquisse (ESQ)	1 806,33	100,00 100,00	1 806,33
Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	100,00 100,00	3 048,19
Avant-projet définitif (APD)	5 757,69	100,00 100,00	5 757,69
Etude de projet (PRO)	6 435,06	100,00	6 435,06
Assistance à la passation des contrats travaux (ACT)	1 317,12		
Visa des études d'exécution (VISA)	2 408,44		
Direction de l'exécution des contrats travaux (DET)	12 042,22		
Assistance lors des opérations de réception (AOR)	1 505,28		
Coordination en matière de Système Sécurité Incendie (SSI)	8 601,59		
Détail quantitatif et estimatif (DQE)	1 548,29		
Total	44 470,21	23,86 38,33	17 047,27
Révision de prix :	Montant révision cumulée 816,51	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 381,57	Montant cumulé note précédente	10 612,21
	Montant HT de la présente note 434,94	Montant HT de la présente note	6 435,06

Montant HT de la présente note d'honoraires :	6 870,00 EUR
TVA : 20,0 % :	1 374,00 EUR
Total dû TTC :	8 244,00 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/01/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3635

ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3635

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 600-22-1001
CAVAILLON - Construction d'un parking aérien - Concours de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 07/2021** IMo : **121,20**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
02/2022	Esquisse (ESQ)	1 806,33	100	1 806,33	124,60	D	0,024	43,35	1 849,68
02/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	80	2 438,55	124,60	D	0,024	58,53	2 497,08
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	-80	- 2 438,55	126,00	D	0,034	- 82,91	- 2 521,46
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	80	2 438,55	126,00	D	0,034	82,91	2 521,46
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	20	609,64	126,00	D	0,034	20,73	630,37
	Avancement Cumulé :		100						
08/2022	Avant-projet définitif (APD)	5 757,69	80	4 606,15	129,20	D	0,056	257,94	4 864,09
09/2022	Avant-projet définitif (APD)	5 757,69	20	1 151,54	129,50	D	0,058	66,79	1 218,33
	Avancement Cumulé :		100						
11/2022	Etude de projet (PRO)	6 435,06	100	6 435,06	129,50	P	0,058	373,23	6 808,29
Cumul général actuel :				17 047,27				820,57	17 867,84

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	17 047,27		816,51	17 863,78
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	10 612,21		381,57	10 993,78
	MONTANT RESTANT DU :	6 435,06		434,94	6 870,00