

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

VILLE DE PELISSANNE
Parc Roux de Brignoles
13300 PELISSANNE

Code Comptable VPELISSAN

Affaire N° : 600-22-1002

PELISSANNE - Construction d'un gymnase (COSEC) - concours de maîtrise d'œuvre

N° de marché CB01-2021

Facture N° 2022-11-3704

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Missions de base			
Esquisse (ESQ)	2 917,69	100,00 100,00	2 917,69
Avant-projet sommaire (APS)	5 835,38	100,00 100,00	5 835,38
Avant-projet définitif (APD) y compris PC	13 777,97	100,00 100,00	13 777,97
Etudes de projet (PRO)	15 398,91	100,00	15 398,91
Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)	4 862,81		
Etudes d'exécution (EXE)	14 588,44		
Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)	26 259,19		
Assistance lors des opérations de réception (AOR)	3 501,23		
Total Missions de base	87 141,62		37 929,95
Missions complémentaires			
Coordination en matière de Système Sécurité Incendie (SSI)	4 631,25		
Détail quantitatif et estimatif (DQE)	3 087,50	100,00	3 087,50
Total Missions complémentaires	7 718,75		3 087,50
Avenant n°2			
ESQ	269,35	100,00	269,35
APS	538,73	100,00	538,73
APD	1 271,93	100,00	1 271,93
PRO	1 421,49	100,00	1 421,49
ACT	448,89		
EXE	1 346,77		
DET	2 424,08		
GPA	323,21		
Total Avenant n°2	8 044,45		3 501,50

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

VILLE DE PELISSANNE
Parc Roux de Brignoles
13300 PELISSANNE

Code Comptable VPELISSAN

Affaire N° : 600-22-1002

PELISSANNE - Construction d'un gymnase (COSEC) - concours de maîtrise d'œuvre

N° de marché CB01-2021

Facture N° 2022-11-3704

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Total		102 904,82	21,90	43,26	44 518,95
Révision de prix :	Montant révision cumulée	2 217,81	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	991,53	Montant cumulé note précédente		22 531,04
	Montant HT de la présente note	1 226,28	Montant HT de la présente note		21 987,91

Montant HT de la présente note d'honoraires :	23 214,19 EUR
TVA : 20,0 % :	4 642,84 EUR
Total dû TTC :	27 857,03 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/01/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3704

ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3704

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 600-22-1002
PELISSANNE - Construction d'un gymnase (COSEC) - concours de maitrise d'œuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2021 I_{Mo} : 121,40**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
03/2022	Esquisse (ESQ)	2 917,69	100	2 917,69	126,00	D	0,032	93,37	3 011,06
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	5 835,38	100	5 835,38	126,00	D	0,032	186,73	6 022,11
07/2022	Avant-projet définitif (APD) y compris PC	13 777,97	80	11 022,38	128,40	D	0,049	540,10	11 562,48
08/2022	Avant-projet définitif (APD) y compris PC	13 777,97	-80	- 11 022,38	129,20	D	0,055	- 606,23	- 11 628,61
08/2022	Avant-projet définitif (APD) y compris PC	13 777,97	80	11 022,38	129,20	D	0,055	606,23	11 628,61
10/2022	Avant-projet définitif (APD) y compris PC	13 777,97	20	2 755,59	129,50	P	0,057	157,07	2 912,66
	Avancement Cumulé :		100						
11/2022	Etudes de projet (PRO)	15 398,91	100	15 398,91	129,50	P	0,057	877,74	16 276,65
11/2022	Détail quantitatif et estimatif (DQE)	3 087,50	100	3 087,50	129,50	P	0,057	175,99	3 263,49
11/2022	ESQ	269,35	100	269,35	129,50	P	0,057	15,35	284,70
11/2022	APS	538,73	100	538,73	129,50	P	0,057	30,71	569,44
11/2022	APD	1 271,93	100	1 271,93	129,50	P	0,057	72,50	1 344,43
11/2022	PRO	1 421,49	100	1 421,49	129,50	P	0,057	81,02	1 502,51
Cumul général actuel :				44 518,95				2 230,57	46 749,52

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	44 518,95		2 217,81	46 736,76
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	22 531,04		991,53	23 522,57
	MONTANT RESTANT DU :	21 987,91		1 226,28	23 214,19