

Villeneuve d'Ascq, le 20 Décembre 2022

TOPIC ARCHITECTES
31a rue des Tuiles
67170 BRUMATH

Code Comptable TOPIC
Affaire N° : 20-1567

STRASBOURG - Opération Nuée Bleue - Rénovation du clos couvert et travaux induits - Phase 02 - Missions : mise en sécurité du sous-sol travaux urgent de climatisation et d'électricité mission SSI liée à la mise en sécurité du sol

Références contrat : Contrat de sous-traitance signé du 15/07/2020 - Avenant (DC4 modificatif) du 29/04/2021

Facture N° 2022-12-3859

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
APS	6 429,11	100,00	100,00	6 429,11
APD - PC	7 105,84	100,00	100,00	7 105,84
PRO-DCE	7 782,57	100,00	100,00	7 782,57
VISA	2 368,59		10,00	236,86
DET	8 459,30		10,00	845,93
AOR	1 691,86			
SSI	6 400,00	42,00	42,00	2 688,00
Total	40 237,27	59,66	62,35	25 088,31
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				24 005,52
Montant HT de la présente note				1 082,79

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 082,79 EUR
TVA : 20,0 % :	216,56 EUR
Total dû TTC :	1 299,35 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 03/02/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-12-3859