

Villeneuve d'Ascq, le 31 Décembre 2022

VILLE DE CAVAILLON
Représentant Légal : Monsieur Le Maire
Place Joseph Guis
BP 80037
84301 CAVAILLON CEDEX

Code Comptable VCAVAILL
Affaire N° : 600-22-1001

**CAVAILLON - Construction d'un parking aérien -
Concours de maîtrise d'oeuvre**

N° de marché 21-40-08

Facture N° 2022-12-4048

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Esquisse (ESQ)	1 806,33	100,00 100,00	1 806,33
Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	100,00 100,00	3 048,19
Avant-projet définitif (APD)	5 757,69	100,00 100,00	5 757,69
Etude de projet (PRO)	6 435,06	100,00 100,00	6 435,06
Assistance à la passation des contrats travaux (ACT)	1 317,12	50,00	658,56
Visa des études d'exécution (VISA)	2 408,44		
Direction de l'exécution des contrats travaux (DET)	12 042,22		
Assistance lors des opérations de réception (AOR)	1 505,28		
Coordination en matière de Système Sécurité Incendie (SSI)	8 601,59		
Détail quantitatif et estimatif (DQE)	1 548,29		
Total	44 470,21	38,33 39,82	17 705,83
Révision de prix :	Montant révision cumulée 855,36	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 816,51	Montant cumulé note précédente	17 047,27
	Montant HT de la présente note 38,85	Montant HT de la présente note	658,56

Montant HT de la présente note d'honoraires :	697,41 EUR
TVA : 20,0 % :	139,48 EUR
Total dû TTC :	836,89 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 01/03/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-12-4048

ANNEXE A LA FACTURE 2022-12-4048

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 600-22-1001
CAVAILLON - Construction d'un parking aérien - Concours de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 07/2021** IMo : **121,20**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
02/2022	Esquisse (ESQ)	1 806,33	100	1 806,33	124,60	D	0,024	43,35	1 849,68
02/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	80	2 438,55	124,60	D	0,024	58,53	2 497,08
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	-80	- 2 438,55	126,00	D	0,034	- 82,91	- 2 521,46
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	80	2 438,55	126,00	D	0,034	82,91	2 521,46
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	20	609,64	126,00	D	0,034	20,73	630,37
	Avancement Cumulé :		100						
08/2022	Avant-projet définitif (APD)	5 757,69	80	4 606,15	129,20	D	0,056	257,94	4 864,09
09/2022	Avant-projet définitif (APD)	5 757,69	20	1 151,54	129,50	D	0,058	66,79	1 218,33
	Avancement Cumulé :		100						
11/2022	Etude de projet (PRO)	6 435,06	100	6 435,06	129,50	P	0,058	373,23	6 808,29
12/2022	Assistance à la passation des contrats travaux (ACT)	1 317,12	50	658,56	129,50	P	0,058	38,20	696,76
	Avancement Cumulé :		50						
Cumul général actuel :				17 705,83				858,77	18 564,60
Facture Emise :									
TOTAL HONORAIRES HT :				17 705,83				855,36	18 561,19
HONORAIRES DEJA FACTURES :				17 047,27				816,51	17 863,78
MONTANT RESTANT DU :				658,56				38,85	697,41