

Villeneuve d'Ascq, le 31 Janvier 2023

**CRR ARCHITECTURE**  
42 Avenue Montaigne  
75008 PARIS

Code Comptable CHTOUR

Affaire N° : 19-1211B

**TOURCOING - Centre hospitalier**  
**Mission de maîtrise d'oeuvre relatif à l'extension et la**  
**restructuration de l'aile C de l'hôpital Chatilliez**

Références contrat : Marché n°15-0167

Situation à fin JANVIER 2023

## Facture N° 2023-01-4540

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°24

| Elément de mission             | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| APS                            | 22 190,00             | 100,00 100,00                    | 22 190,00            |
| APD                            | 41 390,00             | 100,00 100,00                    | 41 390,00            |
| PRO                            | 69 737,28             | 100,00 100,00                    | 69 737,28            |
| ACT                            | 15 484,35             | 100,00 100,00                    | 15 484,35            |
| VISA                           | 20 381,10             | 39,29 42,86                      | 8 734,76             |
| SYNTHESE                       | 20 158,04             | 39,29 42,86                      | 8 639,16             |
| DET                            | 114 415,41            | 23,16 25,26                      | 28 904,95            |
| AOR                            | 12 111,37             |                                  |                      |
| CSSI avenant 2                 | 26 291,23             | 50,00 50,00                      | 13 145,62            |
| CSSI avenant 4                 | 13 000,00             | 50,00 50,00                      | 6 500,00             |
| <b>AVENANT 5</b>               |                       |                                  |                      |
| APS                            | 330,00                | 100,00 100,00                    | 330,00               |
| APD                            | 14 800,00             | 100,00 100,00                    | 14 800,00            |
| PRO                            | 34 750,00             | 100,00 100,00                    | 34 750,00            |
| ACT                            | 6 904,62              | 100,00 100,00                    | 6 904,62             |
| VISA                           | 9 088,11              | 39,29 42,86                      | 3 894,90             |
| SYNTHESE                       | 8 988,66              | 39,29 42,86                      | 3 852,28             |
| DET                            | 51 018,91             | 23,16 25,26                      | 12 888,99            |
| AOR                            | 5 400,57              |                                  |                      |
| CSSI                           | 8 194,87              | 50,00 50,00                      | 4 097,44             |
| <b>Total</b>                   | <b>494 634,52</b>     | <b>58,76 59,89</b>               | <b>296 244,35</b>    |
| <b>Révision de prix :</b>      |                       |                                  |                      |
| Montant révision cumulée       | 29 179,74             |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente | 28 215,04             |                                  |                      |
| Montant HT de la présente note | <b>964,70</b>         |                                  |                      |
| <b>Montant de base :</b>       |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente |                       |                                  | 290 668,10           |
| Montant HT de la présente note |                       |                                  | <b>5 576,25</b>      |

Villeneuve d'Ascq, le 31 Janvier 2023

**CRR ARCHITECTURE**  
42 Avenue Montaigne  
75008 PARIS

Code Comptable CHTOUR

Affaire N° : 19-1211B

**TOURCOING - Centre hospitalier**  
**Mission de maîtrise d'oeuvre relatif à l'extension et la**  
**restructuration de l'aile C de l'hôpital Chatilliez**

Références contrat : Marché n°15-0167

Situation à fin JANVIER 2023

**Facture N° 2023-01-4540**

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

**Situation N°24**

| Elément de mission | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>6 540,95 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>1 308,19 EUR</b> |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>7 849,14 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 02/03/2023**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-01-4540**