

Villeneuve d'Ascq, le 17 Février 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1021

**DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11**

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Avoir sur facture n° 2023-01-4634 (erreur sur l'intégration du sous-traitant L2F CONCEPT),

AVOIR N° 2023-02-4773

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°20

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME - 83 LOGEMENTS			
DIAG	26 008,40	100,00 100,00	26 008,40
AVP	11 349,12	100,00 100,00	11 349,12
PRO	17 874,86	100,00 100,00	17 874,86
ACT	15 132,16	100,00 100,00	15 132,16
VISA	18 315,20	100,00 100,00	18 315,20
DET	52 962,56	45,00 40,00	21 185,02
AOR	9 457,60	29,41 23,53	2 225,32
DOE numérique	4 137,70		
TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 - 83 LOGEMENTS			
DIAG	17 305,20	100,00 100,00	17 305,20
AVP	4 894,40	100,00 100,00	4 894,40
PRO	7 708,68	100,00 100,00	7 708,68
ACT	11 187,20	100,00	
VISA	13 984,00		
DET	50 342,40		
AOR	9 788,80		
DOE numérique	4 282,60		
TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 - MISSION VRD TO 2 - VRD ET PAYSAGISTE	6 806,00		

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 17 Février 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1021

DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Avoir sur facture n° 2023-01-4634 (erreur sur l'intégration du sous-traitant L2F CONCEPT),

AVOIR N° 2023-02-4773

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°20

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE OPTIONNELLE N° 3 - 23 LOGEMENTS			
DIAG	3 110,84		
AVP	1 599,70		
PRO	2 519,52		
ACT	3 656,45		
VISA	4 570,56		
DET	16 454,02		
AOR	3 199,39		
DOE numérique	1 399,73		
TRANCHE OPTIONNELLE N° 4 - MISSION VRD			
TO N° 4 - VRD URBANISTE ET PAYSAGISTE	920,00		
Total	318 967,09	47,26 44,52	141 998,36
Révision de prix :	Montant révision cumulée 8 458,90	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 10 032,42	Montant cumulé note précédente 150 733,95	
	Montant HT de la présente note - 1 573,52	Montant HT de la présente note - 8 735,59	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	- 15 965,18EUR
TVA : 10,0 % :	- 1 596,52EUR
Total dû TTC :	- 17 561,70EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 17/02/2023

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-02-4773

Affaire N°: S18-1021 0101000111
DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER Co-traitant			ATELIER ALTERN Co-traitant					
				Mandataire											
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
TRANCHE FERME - 83 LOGEMENTS															
DIAG	47 288,00	100,00	47 288,00	55,00	100,00	26 008,40	45,00	100,00	21 279,60		100,00				
AVP	28 372,80	100,00	28 372,80	40,00	100,00	11 349,12	60,00	100,00	17 023,68		100,00				
PRO	28 372,80	100,00	28 372,80	63,00	100,00	17 874,86	37,00	100,00	10 497,94		100,00				
ACT	18 915,20	100,00	18 915,20	80,00	100,00	15 132,16	20,00	100,00	3 783,04		100,00				
VISA	23 044,00	100,00	23 044,00	79,48	100,00	18 315,20	20,52	100,00	4 728,80		100,00				
DET	66 203,20	40,00	26 481,28	80,00	40,00	21 185,02	20,00	40,00	5 296,26		40,00				
AOR	11 822,00	23,53	2 781,65	80,00	23,53	2 225,32	20,00	23,53	556,33		23,53				
DOE numérique	11 822,00			35,00			65,00								
TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 - 83 LOGEMENTS															
DIAG	31 464,00	100,00	31 464,00	55,00	100,00	17 305,20	45,00	100,00	14 158,80		100,00				
AVP	12 236,00	100,00	12 236,00	40,00	100,00	4 894,40	60,00	100,00	7 341,60		100,00				
PRO	12 236,00	100,00	12 236,00	63,00	100,00	7 708,68	37,00	100,00	4 527,32		100,00				
ACT	13 984,00			80,00			20,00								
VISA	17 480,00			80,00			20,00								
DET	62 928,00			80,00			20,00								
AOR	12 236,00			80,00			20,00								
DOE numérique	12 236,00			35,00			65,00								
TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 - MISSION VRD TO 2 - VRD ET PAYSAGISTE	68 060,00			10,00						90,00					
TRANCHE OPTIONNELLE N° 3 - 23 LOGEMENTS															
DIAG	5 656,07			55,00			45,00								
AVP	3 999,24			40,00			60,00								
PRO	3 999,24			63,00			37,00								
ACT	4 570,56			80,00			20,00								
VISA	5 713,20			80,00			20,00								
DET	20 567,52			80,00			20,00								
AOR	3 999,24			80,00			20,00								
DOE numérique	3 999,24			35,00			65,00								
TRANCHE OPTIONNELLE N° 4 - MISSION VRD TO N° 4 - VRD URBANISTE ET PAYSAGISTE	9 200,00			10,00						90,00					
Total	540 404,31		231 191,73			141 998,36			89 193,37						

Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2023-02-4773 du 17/02/2023

Affaire N°: S18-1021 0101000111
DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER Co-traitant			ATELIER ALTERN Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Montant cumulé note précédente			249 181,30			156 390,02			92 791,28						
Montant HT de la présente note			- 17 989,57			- 14 391,66			- 3 597,91						
Révision de prix de la présente note			- 1 573,52			- 1 573,52									

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :			EUR - 19 563,09	- 15 965,18	- 3 597,91	0,00	0,00
TVA : 10,0 %			EUR - 1 956,31	- 1 596,52	- 359,79	0,00	0,00
Total dû TTC :			EUR - 21 519,40	- 17 561,70	- 3 957,70	0,00	0,00
Domiciliations Bancaires			Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62	PIERRE LOUIS CARLIER BNP PARIBAS 30004 00515 00010046091 07	ATELIER ALTERN BANQUE POPULAIRE 13507 00056 31115482178 94	

Affaire N°: S18-1021 0101000111
DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
TRANCHE FERME - 83 LOGEMENTS										
DIAG	26 008,40	100,00	26 008,40	26 008,40	100,00					
AVP	11 349,12	100,00	11 349,12	11 349,12	100,00					
PRO	17 874,86	100,00	17 874,86	17 874,86	100,00					
ACT	15 132,16	100,00	15 132,16	15 132,16	100,00					
VISA	18 315,20	100,00	18 315,20	18 315,20	100,00					
DET	52 962,56	40,00	21 185,02	9 185,02	40,00	12 000,00				
AOR	9 457,60	23,53	2 225,32	672,38	23,53	1 552,94				
DOE numérique	4 137,70									
TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 - 83 LOGEMENTS										
DIAG	17 305,20	100,00	17 305,20	17 305,20	100,00					
AVP	4 894,40	100,00	4 894,40	4 894,40	100,00					
PRO	7 708,68	100,00	7 708,68	7 708,68	100,00					
ACT	11 187,20									
VISA	13 984,00									
DET	50 342,40									
AOR	9 788,80									
DOE numérique	4 282,60									
TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 - MISSION VRD										
TO 2 - VRD ET PAYSAGISTE	6 806,00									
TRANCHE OPTIONNELLE N° 3 - 23 LOGEMENTS										
DIAG	3 110,84									
AVP	1 599,70									
PRO	2 519,52									
ACT	3 656,45									
VISA	4 570,56									
DET	16 454,02									
AOR	3 199,39									
DOE numérique	1 399,73									
TRANCHE OPTIONNELLE N° 4 - MISSION VRD										
TO N° 4 - VRD URBANISTE ET PAYSAGISTE	920,00									
Total	318 967,09		141 998,36	128 445,42		13 552,94				

Montant cumulé note précédente	156 390,02	142 837,08	13 552,94		
Montant HT de la présente note	- 14 391,66	- 14 391,66			
Révision de prix de la présente note	- 1 573,52	- 1 573,52			

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	- 15 965,18	- 15 965,18	0,00	0,00	0,00
TVA :	EUR	- 1 596,52	- 1 596,52	0,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	- 17 561,70	- 17 561,70	0,00	0,00	0,00

Affaire N°: S18-1021 0101000111
DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT						
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	
				PROJEX	L2F CONCEPT						
Domiciliations Bancaires				Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62						