

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

Nantes Métropole Habitat
26 place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

Code Comptable NMH
Affaire N° : 300-21-1055

NANTES - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage
Études de faisabilité et de programmation pour la
requalification de la Tour du Doubs

Références contrat : N°2021.072

Facture N° 2023-03-5547

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°2

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PROJEX GRAND OUEST			
Tranche ferme			
Étape 1 : Étude de faisabilité	2 800,00	100,00 100,00	2 800,00
Étape 2 : Scénarii	2 800,00	100,00	2 800,00
Étape 3 : Programme	2 100,00		
PROJEX			
Tranche ferme			
Étape 1 : Étude de faisabilité	3 850,00	100,00 100,00	3 850,00
Étape 2 : Scénarii	5 250,00	100,00	5 250,00
Étape 3 : Programme	4 900,00		
Total	21 700,00	30,65 67,74	14 700,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			6 650,00
Montant HT de la présente note			8 050,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	8 050,00 EUR
TVA : 20,0 % :	1 610,00 EUR
Total dû TTC :	9 660,00 EUR

Conditions de paiement : par chèque ou par virement à 45 jours à réception de facture - Echéance : 15/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5547