

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

AME ARCHITECTURE
39 Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS

Code Comptable AMEARCHI

Affaire N° : 800-23-1009

KEMBS - Réaménagement du bâtiment de bureau de la centrale hydroélectrique d'EDF - Simulation Thermique Dynamique

Références contrat : Accord signé sur proposition d'honoraires n° 23.010

Facture N° 2023-03-5575

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°1

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Réalisation d'une Simulation Thermique Dynamique	1 600,00	100,00	1 600,00
Total	1 600,00	100,00	1 600,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			0,00
Montant HT de la présente note			1 600,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 600,00 EUR
TVA : 20,0 % :	320,00 EUR
Total dû TTC :	1 920,00 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 15/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5575