

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

Secrétariat Général pour l'Administration du
Ministère de l'Inté
Direction de l'Administration Générale et des
Finances
Bureau de la Commande Publique et des
Achats
299 Chemin de Sainte Marthe - CS 90495
13311 MARSEILLE CEDEX 14

Code Comptable SGAMISUD
Affaire N° : 600-22-1014

MARSEILLE - Hôtel de Police
ATMO dans le cadre d'une procédure de marché
sectoriel (MPGS) pour la construction du futur Hôtel de
police

N° Engagement 1000165536

Facture N° 2023-03-5663

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Partie technique 1 - Mise à jour du pré-programme			
Etape 0 - Prise en charge du dossier	10 975,00	100,00 100,00	10 975,00
Etape 1 - Etude technique, fonctionnelle, de pré-programmation	4 790,00	100,00 100,00	4 790,00
Étape 2 : Chiffrage, présentation de l'organisation, du planning	5 675,00	100,00 100,00	5 675,00
Réunions / Communication interne et externe	2 205,00	100,00 100,00	2 205,00
Total Partie technique 1 - Mise à jour du pré-programme	23 645,00		23 645,00
Partie technique 1 - Etude de programme			
Tome 0 - Définition, présentation générale du projet et exigences	1 170,00	80,00 90,00	1 053,00
Tome 1 - Programme fonctionnel	720,00	80,00 90,00	648,00
Tome 2 - Prescriptions techniques, environnementales et fiches techniques	25 870,00	80,00 90,00	23 283,00
Tome 4 - Planning de l'opération	1 800,00	80,00 90,00	1 620,00
Tome 5 - Evaluation financière	4 990,00	80,00 90,00	4 491,00
Réunions - Communication interne/externe	2 205,00	80,00 90,00	1 984,50
Total Partie technique 1 - Etude de programme	36 755,00		33 079,50
Partie technique 2 - Choix des intervenants			
Consultation des prestataires intellectuels	4 410,00	50,00 60,00	2 646,00
Groupement MPGP	34 870,00	10,00 15,00	5 230,50
Réunions / Communication interne et externe	2 810,00	15,00 25,00	702,50
Total Partie technique 2 - Choix des intervenants	42 090,00		8 579,00
Partie technique 3 - Suivi des études			

Suite de la facture page 2

Agence : Parc du Golf Bât. 30 - 350 Rue JRG Gauthier de la Lauzière - 13290 AIX-EN-PROVENCE

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

Secrétariat Général pour l'Administration du
Ministère de l'Inté
Direction de l'Administration Générale et des
Finances
Bureau de la Commande Publique et des
Achats
299 Chemin de Sainte Marthe - CS 90495
13311 MARSEILLE CEDEX 14

Code Comptable SGAMISUD
Affaire N° : 600-22-1014

MARSEILLE - Hôtel de Police
ATMO dans le cadre d'une procédure de marché
sectoriel (MPGS) pour la construction du futur Hôtel de
police

N° Engagement 1000165536

Facture N° 2023-03-5663

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
APS	4 320,00		
APD	15 630,00		
PRO	9 150,00		
Total Partie technique 3 - Suivi des études	29 100,00		
Partie technique 4 - Suivi des travaux			
Réunions / Communication interne et externe	1 440,00		
Préparation de chantier	3 600,00		
Vérification des études d'exécution	6 480,00		
Suivi des travaux	47 520,00		
Réception des travaux	24 480,00		
Garantie de Parfait Achèvement	8 640,00		
Réunions - Communication interne/externe	2 880,00		
Total Partie technique 4 - Suivi des travaux	95 040,00		
Total	226 630,00	26,11 28,82	65 303,50
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			59 162,50
Montant HT de la présente note			6 141,00

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

Secrétariat Général pour l'Administration du
Ministère de l'Inté
Direction de l'Administration Générale et des
Finances
Bureau de la Commande Publique et des
Achats
299 Chemin de Sainte Marthe - CS 90495
13311 MARSEILLE CEDEX 14

Code Comptable SGAMISUD
Affaire N° : 600-22-1014

MARSEILLE - Hôtel de Police
ATMO dans le cadre d'une procédure de marché
sectoriel (MPGS) pour la construction du futur Hôtel de
police

N° Engagement 1000165536

Facture N° 2023-03-5663

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	6 141,00 EUR
TVA : 20,0 % :	1 228,20 EUR
Total dû TTC :	7 369,20 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5663