

Villeneuve d'Ascq, le 27 Avril 2023

**SOCIETE PUBLIQUE DE
L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE**
124 rue du magasin général
59140 DUNKERQUE

Code Comptable SPAD
Affaire N° : 20-1581

**DUNKERQUE - Mandat de Travaux Primaires
EuraEnergies (Opération 2517)
Maîtrise d'oeuvre - B**

Références contrat : Ordre de Service N°1 Marché N°20.521 / Siret N°524 408 903 00028

Situation à fin AVRIL 2023

Facture N° 2023-04-096

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVENANT N°1			
Etudes de projet PHASE 1	819,20	100,00 100,00	819,20
Etudes de projet PHASE 2	204,80	100,00	204,80
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 1	81,92	100,00 100,00	81,92
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 2	20,48		
Visa PHASE 1	81,92	100,00 100,00	81,92
Visa PHASE 2	20,48		
Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	491,52	100,00 100,00	491,52
Direction de l'exécution des travaux PHASE 2	122,88		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 1	81,92		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 2	20,48		
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	81,92	100,00 100,00	81,92
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 2	20,48		
Total AVENANT N°1	2 048,00		1 761,28
Etudes d'avant-projet	6 250,00	100,00 100,00	6 250,00
Etudes de projet PHASE 1	5 000,00	100,00 100,00	5 000,00
Etudes de projet PHASE 2	1 250,00	100,00	1 250,00
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 1	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 2	250,00		

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 27 Avril 2023

**SOCIETE PUBLIQUE DE
L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE**
124 rue du magasin général
59140 DUNKERQUE

Code Comptable SPAD
Affaire N° : 20-1581

**DUNKERQUE - Mandat de Travaux Primaires
EuraEnergies (Opération 2517)
Maîtrise d'oeuvre - B**

Références contrat : Ordre de Service N°1 Marché N°20.521 / Siret N°524 408 903 00028

Situation à fin AVRIL 2023

Facture N° 2023-04-096

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Visa PHASE 1	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
Visa PHASE 2	250,00		
Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	6 000,00	100,00 100,00	6 000,00
Direction de l'exécution des travaux PHASE 2	1 500,00		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 1	1 000,00		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 2	250,00		
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 2	250,00		
Missions complémentaires (concessionnaires)	3 000,00		
Missions complémentaires (remise d'ouvrage)	1 600,00		
Missions complémentaires (études spécifiques)	800,00		
Missions complémentaires (dépollution)			
Total	30 400,00		21 500,00
Total	32 448,00	67,20 71,69	23 261,28
Révision de prix :	Montant révision cumulée 898,25	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 898,25	Montant cumulé note précédente 21 806,48	
	Montant HT de la présente note 0,00	Montant HT de la présente note 1 454,80	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 454,80 EUR
TVA : 20,0 % :	290,96 EUR
Total dû TTC :	1 745,76 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 26/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-04-096

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-096

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1581
DUNKERQUE - Mandat de Travaux Primaires EuraEnergies
(Opération 2517)
Maîtrise d'oeuvre - B

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 06/2020** I_{Mo} : **116,60**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
09/2021	Etudes d'avant-projet	6 250,00	100	6 250,00	121,40	D	0,035	218,75	6 468,75
09/2021	Etudes d'avant-projet	6 250,00	-100	- 6 250,00	121,40	D	0,035	- 218,75	- 6 468,75
09/2021	Etudes d'avant-projet	6 250,00	100	6 250,00	121,40	D	0,035	218,75	6 468,75
09/2021	Etudes de projet PHASE 1	5 000,00	100	5 000,00	121,40	D	0,035	175,00	5 175,00
03/2023	Etudes de projet PHASE 2	1 250,00	100	1 250,00	131,20	P	0,106	132,50	1 382,50
03/2023	Etudes de projet PHASE 2	1 250,00	-100	- 1 250,00	131,20	P	0,106	- 132,50	- 1 382,50
04/2023	Etudes de projet PHASE 2	1 250,00	100	1 250,00	131,20	P	0,106	132,50	1 382,50
09/2021	Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 1	1 000,00	100	1 000,00	121,40	D	0,035	35,00	1 035,00
03/2022	Visa PHASE 1	1 000,00	80	800,00	126,00	D	0,069	55,20	855,20
03/2022	Visa PHASE 1	1 000,00	-80	- 800,00	126,00	D	0,069	- 55,20	- 855,20
03/2022	Visa PHASE 1	1 000,00	80	800,00	126,00	D	0,069	55,20	855,20
04/2022	Visa PHASE 1	1 000,00	20	200,00	126,10	D	0,069	13,80	213,80
	Avancement Cumulé :		100						
03/2022	Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	6 000,00	80	4 800,00	126,00	D	0,069	331,20	5 131,20
03/2022	Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	6 000,00	-80	- 4 800,00	126,00	D	0,069	- 331,20	- 5 131,20
03/2022	Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	6 000,00	80	4 800,00	126,00	D	0,069	331,20	5 131,20
04/2022	Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	6 000,00	20	1 200,00	126,10	D	0,069	82,80	1 282,80
	Avancement Cumulé :		100						
03/2022	Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	1 000,00	80	800,00	126,00	D	0,069	55,20	855,20
03/2022	Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	1 000,00	-80	- 800,00	126,00	D	0,069	- 55,20	- 855,20
03/2022	Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	1 000,00	80	800,00	126,00	D	0,069	55,20	855,20
04/2022	Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	1 000,00	20	200,00	126,10	D	0,069	13,80	213,80
	Avancement Cumulé :		100						
09/2021	Etudes de projet PHASE 1	819,20	100	819,20	121,40	D	0,035	28,67	847,87
03/2023	Etudes de projet PHASE 2	204,80	100	204,80	131,20	P	0,106	21,71	226,51
03/2023	Etudes de projet PHASE 2	204,80	-100	- 204,80	131,20	P	0,106	- 21,71	- 226,51
04/2023	Etudes de projet PHASE 2	204,80	100	204,80	131,20	P	0,106	21,71	226,51
09/2021	Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 1	81,92	100	81,92	121,40	D	0,035	2,87	84,79
03/2022	Visa PHASE 1	81,92	80	65,54	126,00	D	0,069	4,52	70,06
03/2022	Visa PHASE 1	81,92	-80	- 65,54	126,00	D	0,069	- 4,52	- 70,06
03/2022	Visa PHASE 1	81,92	80	65,54	126,00	D	0,069	4,52	70,06
04/2022	Visa PHASE 1	81,92	20	16,38	126,10	D	0,069	1,13	17,51
	Avancement Cumulé :		100						
03/2022	Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	491,52	80	393,22	126,00	D	0,069	27,13	420,35

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-096
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1581
DUNKERQUE - Mandat de Travaux Primaires EuraEnergies
(Opération 2517)
Maîtrise d'oeuvre - B

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : 0,150 + 0,850 * (Im/Imo)
Index : ING base 100 en 2010 : 06/2020 IMo : 116,60

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
03/2022	Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	491,52	-80	- 393,22	126,00	D	0,069	- 27,13	- 420,35
03/2022	Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	491,52	80	393,22	126,00	D	0,069	27,13	420,35
04/2022	Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	491,52	20	98,30	126,10	D	0,069	6,78	105,08
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>100</i>						
03/2022	Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	81,92	80	65,54	126,00	D	0,069	4,52	70,06
03/2022	Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	81,92	-80	- 65,54	126,00	D	0,069	- 4,52	- 70,06
03/2022	Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	81,92	80	65,54	126,00	D	0,069	4,52	70,06
04/2022	Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	81,92	20	16,38	126,10	D	0,069	1,13	17,51
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>100</i>						
Cumul général actuel :				23 261,28				1 211,72	24 473,00
Facture Emise : TOTAL HONORAIRES HT : HONORAIRES DEJA FACTURES : MONTANT RESTANT DU :				23 261,28				898,25	24 159,53
				21 806,48				898,25	22 704,73
				1 454,80				0,00	1 454,80

Affaire N°: 20-1581 0101000116
DUNKERQUE - Mandat de Travaux Primaires EuraEnergies
(Opération 2517)##Maîtrise d'oeuvre - B

Références contrat : Ordre de Service N°1 Marché N°20.521 / Siret N°524 408 903 00028

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	Titulaire			BURGEAP Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Sous-groupe AVENANT N°1															
Etudes de projet PHASE 1	819,20	100,00	819,20	100,00	100,00	819,20		100,00							
Etudes de projet PHASE 2	204,80	100,00	204,80	100,00	100,00	204,80		100,00							
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 1	81,92	100,00	81,92	100,00	100,00	81,92		100,00							
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 2	20,48			100,00											
Visa PHASE 1	81,92	100,00	81,92	100,00	100,00	81,92		100,00							
Visa PHASE 2	20,48			100,00											
Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	491,52	100,00	491,52	100,00	100,00	491,52		100,00							
Direction de l'exécution des travaux PHASE 2	122,88			100,00											
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 1	81,92			100,00											
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 2	20,48			100,00											
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	81,92	100,00	81,92	100,00	100,00	81,92		100,00							
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 2	20,48			100,00											
Sous-groupe AVENANT N°1			1 761,28			1 761,28									

Sous-groupe															
Etudes d'avant-projet	6 250,00	100,00	6 250,00	100,00	100,00	6 250,00		100,00							
Etudes de projet PHASE 1	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00		100,00							
Etudes de projet PHASE 2	1 250,00	100,00	1 250,00	100,00	100,00	1 250,00		100,00							
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 1	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00		100,00							
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 2	250,00			100,00											
Visa PHASE 1	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00		100,00							
Visa PHASE 2	250,00			100,00											
Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00		100,00							
Direction de l'exécution des travaux PHASE 2	1 500,00			100,00											
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 1	1 000,00			100,00											
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 2	250,00			100,00											
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00		100,00							
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 2	250,00			100,00											
Missions complémentaires (concessionnaires)	3 000,00			100,00											
Missions complémentaires (remise d'ouvrage)	1 600,00			100,00											
Missions complémentaires (études spécifiques)	800,00			100,00											
Missions complémentaires (dépollution)	6 000,00						100,00								
Sous-groupe			21 500,00			21 500,00									

Affaire N°:20-15810101000116

DUNKERQUE - Mandat de Travaux Primaires EuraEnergies
(Opération 2517)###Maîtrise d'oeuvre - B

Références contrat : Ordre de Service N°1 Marché N°20.521 / Siret N°524 408 903 00028

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	Titulaire			BURGEAP Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Total	38 448,00		23 261,28			23 261,28									
Montant cumulé note précédente			21 806,48			21 806,48									
Montant HT de la présente note			1 454,80			1 454,80									
Révision de prix de la présente note															
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	1 454,80				1 454,80			0,00			0,00			0,00
TVA : 20,0 %	EUR	290,96				290,96			0,00			0,00			0,00
Total dû TTC :	EUR	1 745,76				1 745,76			0,00			0,00			0,00
Domiciliations Bancaires			Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB			CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62			BURGEAP						