

Villeneuve d'Ascq, le 28 Avril 2023

SCCV EXPRESS
Parc de l'Innovation
183 Rue de Menin
59520 MARQUETTE LEZ LILLE

Code Comptable AVENTIM

Affaire N° : 19-1416

**TOURCOING - Aménagement de la Gare de Tourcoing -
Halle SERNAM**
**Missions BET VRD - BET Structure - BET Fluides - SSI
Hôtel**

SIRET Client : 877812636

Facture N° 2023-04-183

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°31

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
APS/PC	15 000,00	100,00	100,00	15 000,00
APD	122 500,00	100,00	100,00	122 500,00
DCE	62 400,00	100,00	100,00	62 400,00
ACT	15 600,00	100,00	100,00	15 600,00
VISA/DET	155 100,00	100,00	100,00	155 100,00
AOR	21 400,00			
AVENANT PC APD	60 000,00	100,00	100,00	60 000,00
AVENANT : Régularisation honoraires sur TS	10 585,29	71,66	71,66	7 585,29
AVENANT : Evolution du délai de marché	17 325,00		33,33	5 775,00
Total	479 910,29	91,31	92,51	443 960,29
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				438 185,29
Montant HT de la présente note				5 775,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 775,00 EUR
TVA : 20,0 % :	1 155,00 EUR
Total dû TTC :	6 930,00 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 27/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-04-183