

Villeneuve d'Ascq, le 30 Avril 2023

PARTENORD HABITAT
27, boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1344

**LILLE - Réhabilitation en TCE de 99 logements rue de la
Roseaie**
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : Numéro de marché : 2015 - 0423

Facture N° 2023-04-222

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°45

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Etudes de diagnostic "Technique"	21 036,00	100,00	100,00	21 036,00
Etudes d'Avant-Projets Sommaires	10 518,00	100,00	100,00	10 518,00
Etudes d'Avant-Projets Définitifs	9 466,20	100,00	100,00	9 466,20
Déclaration préalable				
Etudes de projet	10 518,00	100,00	100,00	10 518,00
Assistance Passation Contrats Travaux	8 765,00	100,00	100,00	8 765,00
Examen et visa des études d'exécutions - 10% date OS bâtiment	525,90	100,00	100,00	525,90
Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	100,00	100,00	3 681,30
Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	100,00	100,00	1 051,80
Direction Exécution Contrats Travaux - 10% date OS bâtiment	4 557,80	100,00	100,00	4 557,80
Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	100,00	100,00	31 904,60
Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	100,00	100,00	9 115,60
Assistance Opérations de Réception	17 530,00	45,45	54,55	9 561,82
Dossier des Ouvrages Exécutés	1 753,00			
Assistance période parfait achèvement - 50%	876,50			
Assistance période parfait achèvement - 50%	876,50			
DIAG	2 975,21	100,00	100,00	2 975,21
APS	1 487,60	100,00	100,00	1 487,60
APD	1 338,84	100,00	100,00	1 338,84
Etude Projet	1 487,60	100,00	100,00	1 487,60
ACT	1 239,67	100,00	100,00	1 239,67
VISA	743,80	100,00	100,00	743,80
DET	6 446,28	100,00	100,00	6 446,28

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Avril 2023

PARTENORD HABITAT
27, boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1344

**LILLE - Réhabilitation en TCE de 99 logements rue de la
Roseaie
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : Numéro de marché : 2015 - 0423

Facture N° 2023-04-222

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°45

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AOR	2 479,34	45,45 54,55	1 352,37
DOE	247,94		
PA	247,94		
AVENANT 2			
APD	0,36	100,00 100,00	0,36
PRO	0,20	100,00 100,00	0,20
DET	19 200,00	40,00 50,00	9 600,00
AOR	800,00	45,45 54,55	436,36
DO	- 0,01		
PA	- 0,01		
Total	170 870,96	84,27 86,50	147 810,31
Révision de prix :	Montant révision cumulée 12 373,25	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 11 683,30	Montant cumulé note précédente	143 998,55
	Montant HT de la présente note 689,95	Montant HT de la présente note	3 811,76

Montant HT de la présente note d'honoraires :	4 501,71 EUR
TVA : 20,0 % :	900,34 EUR
Total dû TTC :	5 402,05 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 8 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-04-222

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-222

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 15-1344

LILLE - Réhabilitation en TCE de 99 logements rue de la Roseraie

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 1973** Mo : **10/2015** I_{Mo} : **858,97**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
01/2016	Etudes de diagnostic "Technique"	21 036,00	50	10 518,00	857,39	D	-0,001	- 10,52	10 507,48
02/2016	Etudes de diagnostic "Technique"	21 036,00	50	10 518,00	856,60	D	-0,002	- 21,04	10 496,96
	Avancement Cumulé :		100						
03/2016	Etudes d'Avant-Projets Sommaires	10 518,00	50	5 259,00	858,97	D	0,000	0,00	5 259,00
04/2016	Etudes d'Avant-Projets Sommaires	10 518,00	50	5 259,00	860,56	D	0,002	10,52	5 269,52
	Avancement Cumulé :		100						
09/2016	Etudes d'Avant-Projets Définitifs	9 466,20	12,5	1 183,28	870,07	D	0,011	13,02	1 196,30
06/2017	Etudes d'Avant-Projets Définitifs	9 466,20	43,75	4 141,46	877,99	D	0,019	78,69	4 220,15
07/2017	Etudes d'Avant-Projets Définitifs	9 466,20	43,75	4 141,46	880,37	D	0,022	91,11	4 232,57
	Avancement Cumulé :		100,00						
11/2017	Déclaration préalable	0,00	100	0,00	886,71	D	0,028	0,00	0,00
12/2017	Déclaration préalable	0,00	-100	0,00	888,29	D	0,030	0,00	0,00
08/2017	Etudes de projet	10 518,00	50	5 259,00	881,95	D	0,023	120,96	5 379,96
11/2017	Etudes de projet	10 518,00	25	2 629,50	886,71	D	0,028	73,63	2 703,13
12/2017	Etudes de projet	10 518,00	25	2 629,50	888,29	D	0,030	78,89	2 708,39
12/2017	Etudes de projet	10 518,00	-25	- 2 629,50	888,29	D	0,030	- 78,89	- 2 708,39
12/2017	Etudes de projet	10 518,00	20	2 103,60	888,29	D	0,030	63,11	2 166,71
03/2019	Etudes de projet	10 518,00	5	525,90	919,99	D	0,061	32,08	557,98
	Avancement Cumulé :		100,00						
10/2019	Assistance Passation Contrats Travaux	8 765,00	33,33334	2 921,67	926,33	D	0,067	195,75	3 117,42
11/2019	Assistance Passation Contrats Travaux	8 765,00	33,33333	2 921,67	927,12	D	0,068	198,67	3 120,34
12/2019	Assistance Passation Contrats Travaux	8 765,00	33,33333	2 921,67	928,70	D	0,070	204,52	3 126,19
	Avancement Cumulé :		100,00000						
11/2020	Examen et visa des études d'exécutions - 10% date OS bâtiment	525,90	100	525,90	935,84	D	0,077	40,49	566,39
12/2020	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	8,69566	320,11	939,80	D	0,080	25,61	345,72
01/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	943,76	D	0,084	13,45	173,51
02/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	947,72	D	0,088	14,09	174,15
03/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	950,89	D	0,091	14,57	174,63
04/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	952,48	D	0,093	14,89	174,95

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-222

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N°	15-1344
LILLE - Réhabilitation en TCE de 99 logements rue de la Roseraie	
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE	

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 1973** Mo : **10/2015** IMo : **858,97**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avantc						
05/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	954,06	D	0,095	15,21	175,27
06/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	958,02	D	0,099	15,85	175,91
07/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	960,40	D	0,101	16,17	176,23
08/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	960,40	D	0,101	16,17	176,23
09/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	961,99	D	0,102	16,33	176,39
10/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	969,12	D	0,109	17,45	177,51
11/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	973,87	D	0,114	18,25	178,31
12/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	976,25	D	0,117	18,73	178,79
01/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	984,96	D	0,125	20,01	180,07
02/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	987,34	D	0,128	20,49	180,55
03/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	998,43	D	0,139	22,25	182,31
04/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	999,23	D	0,139	22,25	182,31
05/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34783	160,06	1004,78	D	0,145	23,21	183,27
06/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,3478	160,06	1013,49	D	0,153	24,49	184,55
07/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34781	160,06	1017,45	D	0,157	25,13	185,19
08/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34781	160,06	1023,79	D	0,164	26,25	186,31

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-222

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 15-1344
LILLE - Réhabilitation en TCE de 99 logements rue de la Roseraie
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 1973** Mo : **10/2015** I_{Mo} : **858,97**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avantc						
09/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 70% répartition mensuelle	3 681,30	4,34781	160,06	1026,17	D	0,166	26,57	186,63
	Avancement Cumulé :		100,00000						
12/2020	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	8,69566	91,46	939,80	D	0,080	7,32	98,78
01/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	943,76	D	0,084	3,84	49,57
02/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	947,72	D	0,088	4,02	49,75
03/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	950,89	D	0,091	4,16	49,89
04/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	952,48	D	0,093	4,25	49,98
05/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	954,06	D	0,095	4,34	50,07
06/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	958,02	D	0,099	4,53	50,26
07/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	960,40	D	0,101	4,62	50,35
08/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	960,40	D	0,101	4,62	50,35
09/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	961,99	D	0,102	4,66	50,39
10/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	969,12	D	0,109	4,98	50,71
11/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	973,87	D	0,114	5,21	50,94
12/2021	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	976,25	D	0,117	5,35	51,08
01/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	984,96	D	0,125	5,72	51,45
02/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	987,34	D	0,128	5,85	51,58

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-222

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 15-1344
LILLE - Réhabilitation en TCE de 99 logements rue de la Roseraie
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 1973** Mo : **10/2015** IMo : **858,97**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
03/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	998,43	D	0,139	6,36	52,09
04/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	999,23	D	0,139	6,36	52,09
05/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34783	45,73	1004,78	D	0,145	6,63	52,36
06/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,3478	45,73	1013,49	D	0,153	7,00	52,73
07/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34781	45,73	1017,45	D	0,157	7,18	52,91
08/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34781	45,73	1023,79	D	0,164	7,50	53,23
09/2022	Examen et visa des études d'exécutions - 20% proposition complémentaire	1 051,80	4,34781	45,73	1026,17	D	0,166	7,59	53,32
	Avancement Cumulé :		100,00000						
12/2020	Direction Exécution Contrats Travaux - 10% date OS bâtiment	4 557,80	100	4 557,80	939,80	D	0,080	364,62	4 922,42
12/2020	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	939,80	D	0,080	110,97	1 498,13
01/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	943,76	D	0,084	116,52	1 503,68
02/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	947,72	D	0,088	122,07	1 509,23
03/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	950,89	D	0,091	126,23	1 513,39
04/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	952,48	D	0,093	129,01	1 516,17
05/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	954,06	D	0,095	131,78	1 518,94
06/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	958,02	D	0,099	137,33	1 524,49
07/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	960,40	D	0,101	140,10	1 527,26

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-222

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 15-1344
LILLE - Réhabilitation en TCE de 99 logements rue de la Roseraie
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 1973** Mo : **10/2015** IMo : **858,97**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
08/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	960,40	D	0,101	140,10	1 527,26
09/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	961,99	D	0,102	141,49	1 528,65
10/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	969,12	D	0,109	151,20	1 538,36
11/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	973,87	D	0,114	158,14	1 545,30
12/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	976,25	D	0,117	162,30	1 549,46
01/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	984,96	D	0,125	173,40	1 560,56
02/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	987,34	D	0,128	177,56	1 564,72
03/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	998,43	D	0,139	192,82	1 579,98
04/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	999,23	D	0,139	192,82	1 579,98
05/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34783	1 387,16	1004,78	D	0,145	201,14	1 588,30
06/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34782	1 387,15	1013,49	D	0,153	212,23	1 599,38
07/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34781	1 387,15	1017,45	D	0,157	217,78	1 604,93
08/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34781	1 387,15	1023,79	D	0,164	227,49	1 614,64
09/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34781	1 387,15	1026,17	D	0,166	230,27	1 617,42
10/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 70% répartition mensuelle	31 904,60	4,34781	1 387,15	1026,17	D	0,166	230,27	1 617,42
	Avancement Cumulé :		100,00000						
12/2020	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	939,80	D	0,080	31,71	428,04

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-222

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 15-1344
LILLE - Réhabilitation en TCE de 99 logements rue de la Roseraie
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 1973** Mo : **10/2015** IMo : **858,97**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avantc						
01/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	943,76	D	0,084	33,29	429,62
02/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	947,72	D	0,088	34,88	431,21
03/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	950,89	D	0,091	36,07	432,40
04/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	952,48	D	0,093	36,86	433,19
05/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	954,06	D	0,095	37,65	433,98
06/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	958,02	D	0,099	39,24	435,57
07/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	960,40	D	0,101	40,03	436,36
08/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	960,40	D	0,101	40,03	436,36
09/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	961,99	D	0,102	40,43	436,76
10/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	969,12	D	0,109	43,20	439,53
11/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	973,87	D	0,114	45,18	441,51
12/2021	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	976,25	D	0,117	46,37	442,70
01/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	984,96	D	0,125	49,54	445,87
02/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	987,34	D	0,128	50,73	447,06
03/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	998,43	D	0,139	55,09	451,42
04/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	999,23	D	0,139	55,09	451,42

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-222

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 15-1344

LILLE - Réhabilitation en TCE de 99 logements rue de la Roseraie

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 1973** Mo : **10/2015** IMo : **858,97**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
05/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34783	396,33	1004,78	D	0,145	57,47	453,80
06/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34782	396,33	1013,49	D	0,153	60,64	456,97
07/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34781	396,33	1017,45	D	0,157	62,22	458,55
08/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34781	396,33	1023,79	D	0,164	65,00	461,33
09/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34781	396,33	1026,17	D	0,166	65,79	462,12
10/2022	Direction Exécution Contrats Travaux - 20% proposition complémentaire	9 115,60	4,34781	396,33	1026,17	D	0,166	65,79	462,12
	Avancement Cumulé :		100,00000						
11/2022	Assistance Opérations de Réception	17 530,00	9,0909	1 593,63	1029,34	D	0,169	269,32	1 862,95
12/2022	Assistance Opérations de Réception	17 530,00	9,09091	1 593,64	1033,30	D	0,173	275,70	1 869,34
01/2023	Assistance Opérations de Réception	17 530,00	9,09091	1 593,64	1038,06	D	0,178	283,67	1 877,31
02/2023	Assistance Opérations de Réception	17 530,00	9,09091	1 593,64	1039,64	D	0,179	285,26	1 878,90
03/2023	Assistance Opérations de Réception	17 530,00	9,09091	1 593,64	1039,64	P	0,179	285,26	1 878,90
04/2023	Assistance Opérations de Réception	17 530,00	9,09091	1 593,64	1039,64	P	0,179	285,26	1 878,90
	Avancement Cumulé :		54,54545						
03/2020	DIAG	2 975,21	100	2 975,21	923,95	D	0,065	193,39	3 168,60
03/2020	APS	1 487,60	100	1 487,60	923,95	D	0,065	96,69	1 584,29
03/2020	APD	1 338,84	100	1 338,84	923,95	D	0,065	87,02	1 425,86
03/2020	Etude Projet	1 487,60	100	1 487,60	923,95	D	0,065	96,69	1 584,29
03/2020	ACT	1 239,67	100	1 239,67	923,95	D	0,065	80,58	1 320,25
10/2022	VISA	743,80	100	743,80	1026,17	D	0,166	123,47	867,27
10/2022	DET	6 446,28	100	6 446,28	1026,17	D	0,166	1 070,08	7 516,36
11/2022	AOR	2 479,34	9,0909	225,39	1029,34	D	0,169	38,09	263,48
12/2022	AOR	2 479,34	9,09091	225,39	1033,30	D	0,173	38,99	264,38
01/2023	AOR	2 479,34	9,09091	225,39	1038,06	D	0,178	40,12	265,51
02/2023	AOR	2 479,34	9,09091	225,39	1039,64	D	0,179	40,34	265,73
03/2023	AOR	2 479,34	9,09091	225,39	1039,64	P	0,179	40,34	265,73
04/2023	AOR	2 479,34	9,09091	225,39	1039,64	P	0,179	40,34	265,73
	Avancement Cumulé :		54,54545						

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-222
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N°	15-1344
LILLE - Réhabilitation en TCE de 99 logements rue de la Roseraie	
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE	

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : 0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})
Index : ING base 1973 Mo : 10/2015 I_{Mo} : 858,97

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
12/2022	APD	0,36	100	0,36	1033,30	D	0,173	0,42
12/2022	PRO	0,20	100	0,20	1033,30	D	0,173	0,23
12/2022	DET	19 200,00	10	1 920,00	1033,30	D	0,173	2 252,16
01/2023	DET	19 200,00	10	1 920,00	1038,06	D	0,178	2 261,76
02/2023	DET	19 200,00	10	1 920,00	1039,64	D	0,179	2 263,68
03/2023	DET	19 200,00	10	1 920,00	1039,64	P	0,179	2 263,68
04/2023	DET	19 200,00	10	1 920,00	1039,64	P	0,179	2 263,68
	Avancement Cumulé :		50,00000					
12/2022	AOR	800,00	18,18181	145,45	1033,30	D	0,173	170,61
01/2023	AOR	800,00	9,09091	72,73	1038,06	D	0,178	85,68
02/2023	AOR	800,00	9,09091	72,73	1039,64	D	0,179	85,75
03/2023	AOR	800,00	9,09091	72,73	1039,64	P	0,179	85,75
04/2023	AOR	800,00	9,09091	72,73	1039,64	P	0,179	85,75
	Avancement Cumulé :		54,54545					
Cumul général actuel :				147 810,39			12 373,23	160 183,62
Facture Emise :				TOTAL HONORAIRES HT :	147 810,31		12 373,25	160 183,56
				HONORAIRES DEJA FACTURES :	143 998,55		11 683,30	155 681,85
				MONTANT RESTANT DU :	3 811,76		689,95	4 501,71