

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
LILLE**
2 Avenue Oscar Lambret
CS 70001
59037 LILLE CEDEX

Code Comptable CHULILLE
Affaire N° : 000-21-1100

**LILLE - Rénovation et ou remplacement d'appareils
élevateurs à l'Hôpital Huriez et mise en place d'un
nouvel équipement à l'Hôpital Fourier au CHU de LILLE**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : ACTE ENGAGEMENT N°0021-1034

Facturation à fin mai 2023

Facture N° 2023-05-717

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DIAG	6 653,36	100,00 100,00	6 653,36
APS	2 884,67	100,00 100,00	2 884,67
APD	5 862,40	100,00 100,00	5 862,40
PRO	5 707,31	100,00 100,00	5 707,31
DCE	3 722,16	100,00 100,00	3 722,16
ACT	2 403,90	100,00 100,00	2 403,90
VISA	5 211,02	100,00 100,00	5 211,02
DET	9 980,04	37,50 43,75	4 366,27
AOR	3 629,11	37,50 43,75	1 587,74
GPA	1 488,86		
OPC	35 790,00	37,50 43,75	15 658,13
Total	83 332,83	61,16 64,87	54 056,96
Révision de prix :	Montant révision cumulée 2 745,08	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 2 433,24	Montant cumulé note précédente 50 969,51	
	Montant HT de la présente note 311,84	Montant HT de la présente note 3 087,45	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 399,29 EUR
TVA : 20,0 % :	679,86 EUR
Total dû TTC :	4 079,15 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-717

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-717

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1100
LILLE - Rénovation et ou remplacement d'appareils
élévateurs à l'Hôpital Huriez et mise en place d'un nouvel
équipement à l'Hôpital Fourier au CHU de LILLE
Mission de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2021** I_{Mo} : **119,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
06/2021	DIAG	6 653,36	100	6 653,36	120,90	D	0,013	86,49	6 739,85
06/2021	APS	2 884,67	100	2 884,67	120,90	D	0,013	37,50	2 922,17
06/2021	APD	5 862,40	50	2 931,20	120,90	D	0,013	38,11	2 969,31
08/2021	APD	5 862,40	50	2 931,20	121,20	D	0,015	43,97	2 975,17
	Avancement Cumulé :		100						
08/2021	PRO	5 707,31	100	5 707,31	121,20	D	0,015	85,61	5 792,92
09/2021	DCE	3 722,16	100	3 722,16	121,40	D	0,016	59,55	3 781,71
01/2022	ACT	2 403,90	50	1 201,95	124,30	D	0,037	44,47	1 246,42
07/2022	ACT	2 403,90	50	1 201,95	128,40	D	0,066	79,33	1 281,28
	Avancement Cumulé :		100						
09/2022	VISA	5 211,02	20	1 042,20	129,50	D	0,074	77,12	1 119,32
10/2022	VISA	5 211,02	20	1 042,20	129,50	D	0,074	77,12	1 119,32
11/2022	VISA	5 211,02	15	781,65	129,90	D	0,077	60,19	841,84
12/2022	VISA	5 211,02	15	781,65	130,40	D	0,081	63,31	844,96
01/2023	VISA	5 211,02	15	781,65	131,00	D	0,085	66,44	848,09
02/2023	VISA	5 211,02	15	781,65	131,20	D	0,086	67,22	848,87
	Avancement Cumulé :		100						
11/2022	DET	9 980,04	6,25	623,75	129,90	D	0,077	48,03	671,78
12/2022	DET	9 980,04	6,25	623,75	130,40	D	0,081	50,52	674,27
01/2023	DET	9 980,04	6,25	623,75	131,00	D	0,085	53,02	676,77
02/2023	DET	9 980,04	6,25	623,75	131,20	D	0,086	53,64	677,39
03/2023	DET	9 980,04	6,25	623,75	131,90	D	0,091	56,76	680,51
04/2023	DET	9 980,04	6,25	623,75	131,90	P	0,091	56,76	680,51
05/2023	DET	9 980,04	6,25	623,75	131,90	P	0,091	56,76	680,51
	Avancement Cumulé :		43,75						
11/2022	AOR	3 629,11	6,25	226,82	129,90	D	0,077	17,47	244,29
12/2022	AOR	3 629,11	6,25	226,82	130,40	D	0,081	18,37	245,19
01/2023	AOR	3 629,11	6,25	226,82	131,00	D	0,085	19,28	246,10
02/2023	AOR	3 629,11	6,25	226,82	131,20	D	0,086	19,51	246,33
03/2023	AOR	3 629,11	6,25	226,82	131,90	D	0,091	20,64	247,46
04/2023	AOR	3 629,11	6,25	226,82	131,90	P	0,091	20,64	247,46
05/2023	AOR	3 629,11	6,25	226,82	131,90	P	0,091	20,64	247,46
	Avancement Cumulé :		43,75						
11/2022	OPC	35 790,00	6,25	2 236,88	129,90	D	0,077	172,24	2 409,12
12/2022	OPC	35 790,00	6,25	2 236,88	130,40	D	0,081	181,19	2 418,07
01/2023	OPC	35 790,00	6,25	2 236,88	131,00	D	0,085	190,13	2 427,01
02/2023	OPC	35 790,00	6,25	2 236,88	131,20	D	0,086	192,37	2 429,25
03/2023	OPC	35 790,00	6,25	2 236,88	131,90	D	0,091	203,56	2 440,44
04/2023	OPC	35 790,00	6,25	2 236,88	131,90	P	0,091	203,56	2 440,44
05/2023	OPC	35 790,00	6,25	2 236,88	131,90	P	0,091	203,56	2 440,44
	Avancement Cumulé :		43,75						

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-717

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1100

**LILLE - Rénovation et ou remplacement d'appareils
élevateurs à l'Hôpital Huriez et mise en place d'un nouvel
équipement à l'Hôpital Fourier au CHU de LILLE
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2021** Imo : **119,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire D:définitif</i>	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
Cumul général actuel :				54 056,95			2 745,09	56 802,04
Facture Emise :				TOTAL HONORAIRES HT :	54 056,96		2 745,08	56 802,04
				HONORAIRES DEJA FACTURES :	50 969,51		2 433,24	53 402,75
				MONTANT RESTANT DU :	3 087,45		311,84	3 399,29

Affaire N°:000-21-11000101000109

LILLE - Rénovation et ou remplacement d'appareils
élévateurs à l'Hôpital Huriez et mise en place d'un nouvel
équipement à l'Hôpital Fourier au CHU de LILLE##Mission de
maîtrise d'oeuvre

Références contrat : ACTE ENGAGEMENT N°0021-1034

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			ASCAUDIT			RIEDER VALENTINE AGENCE Co-traitant					
				Mandataire			Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
DIAG	17 059,90	100,00	17 059,90	39,00	100,00	6 653,36	56,00	100,00	9 553,54	5,00	100,00	853,00			
APS	9 305,40	100,00	9 305,40	31,00	100,00	2 884,67	49,00	100,00	4 559,65	20,00	100,00	1 861,08			
APD	13 958,10	100,00	13 958,10	42,00	100,00	5 862,40	33,00	100,00	4 606,17	25,00	100,00	3 489,53			
PRO	12 407,19	100,00	12 407,19	46,00	100,00	5 707,31	32,00	100,00	3 970,30	22,00	100,00	2 729,58			
DCE	9 305,40	100,00	9 305,40	40,00	100,00	3 722,16	51,00	100,00	4 745,75	9,00	100,00	837,49			
ACT	7 754,51	100,00	7 754,51	31,00	100,00	2 403,90	59,00	100,00	4 575,16	10,00	100,00	775,45			
VISA	9 305,40	58,95	5 485,35	56,00	100,00	5 211,02	34,00	6,70	211,98	10,00	6,70	62,35			
DET	60 485,10	12,81	7 750,11	16,50	43,75	4 366,27	71,00	6,70	2 877,28	12,50	6,70	506,56			
AOR	9 305,40	17,06	1 587,74	39,00	43,75	1 587,74	50,00			11,00					
GPA	6 203,60			24,00			70,00			6,00					
OPC	35 790,00	43,75	15 658,13	100,00	43,75	15 658,13		43,75			43,75				
Total	190 880,00		100 271,83	54 056,96			35 099,83			11 115,04					
Montant cumulé note précédente			97 184,38	50 969,51			35 099,83			11 115,04					
Montant HT de la présente note			3 087,45	3 087,45											
Révision de prix de la présente note			311,84	311,84											
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :				EUR	3 399,29	3 399,29		0,00		0,00		0,00			0,00
TVA : 20,0 %				EUR	679,86	679,86		0,00		0,00		0,00			0,00
Total dû TTC :				EUR	4 079,15	4 079,15		0,00		0,00		0,00			0,00
Domiciliations Bancaires				PROJEX			ASCAUDIT			RIEDER VALENTINE AG...					
				Banque CA PROJEX											
				Code banque 16706											
				Code Guichet 05092											
				N° compte 50234770011											
				Clé RIB 62											