

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

SOLOREM
1 Rue Jacques Villermaux
BP 33730
54098 NANCY CEDEX

Code Comptable CHOUESTV

Affaire N° : 20-1173

NEUFCHATEAU - Restructuration du service des urgences et du bloc opératoire

SIRET Client : 76180011900205

Références contrat : Marché 20-47686 + AVENANT 1 + AVENANT 2
+ MODIFICATION DU MARCHE

Facture N° 2023-05-786

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°30

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
MISSION DE BASE			
VISA 8% réduite 50%	10 578,00	74,97 74,97	7 930,33
EXE	18 511,50	100,00 100,00	18 511,50
SYNT	9 520,20	74,97 74,97	7 137,29
DET - Travaux	66 641,40	55,50 55,50	36 985,98
DET - OPR	8 330,18	50,00 50,00	4 165,09
DET - DGD	8 330,18		
AOR	3 570,08	50,00 50,00	1 785,04
DOE	3 570,07	50,00 50,00	1 785,04
LEVÉE DES RESERVES	3 570,08	50,00 50,00	1 785,04
PARFAIT ACHEVEMENT	3 570,07		
Total MISSION DE BASE	136 191,76		80 085,31
MISSION COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE			
CSSI	20 500,00	50,00 50,00	10 250,00
Total MISSION COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE	20 500,00		10 250,00
MISSION OPTIONNELLE			
SAISIE PLANS - SERIE TECHNIQUE	22 000,00	100,00 100,00	22 000,00
Total MISSION OPTIONNELLE	22 000,00		22 000,00
AVENANT N° 01			
PRO	10 578,00	100,00 100,00	10 578,00
VISA	10 578,00	74,97 74,97	7 930,33
Total AVENANT N° 01	21 156,00		18 508,33
AVENANT N° 02			

Suite de la facture page 2

Agence : 50 Rue des Vignes - 67202 WOLFISHEIM

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

SOLOREM
1 Rue Jacques Villermay
BP 33730
54098 NANCY CEDEX

Code Comptable CHQUESTV

Affaire N° : 20-1173

NEUFCHATEAU - Restructuration du service des urgences et du bloc opératoire

SIRET Client : 76180011900205

Références contrat : Marché 20-47686 + AVENANT 1 + AVENANT 2
+ MODIFICATION DU MARCHE

Facture N° 2023-05-786

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°30

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PRO	5 010,02	100,00 100,00	5 010,02
VISA	10 020,04	74,97 74,97	7 512,02
EXE	8 767,53	70,00 70,00	6 137,27
SYNT	4 509,02	74,97 74,97	3 380,41
DET	39 453,88	55,50 55,50	21 896,90
AOR	1 690,88	50,00 50,00	845,44
DOE	1 690,88	50,00 50,00	845,44
LEVÉE DES RESERVES	1 690,88	50,00 50,00	845,44
PARFAIT ACHEVEMENT	1 690,88		
CSSI	9 709,33	50,00 50,00	4 854,67
Total AVENANT N° 02	84 233,34		51 327,61
MODIFICATION DU MARCHE			
PRO	18 500,00	100,00 100,00	18 500,00
ACT	1 200,00	100,00 100,00	1 200,00
DET	13 600,00	25,00 50,00	6 800,00
AOR	2 400,00		
Etablissement fiches espaces Phase 3	1 600,00		
Total MODIFICATION DU MARCHE	37 300,00		26 500,00
Total	321 381,10	63,87 64,93	208 671,25
Révision de prix :	Montant révision cumulée 21 838,31	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 21 267,10	Montant cumulé note précédente	205 271,25
	Montant HT de la présente note 571,21	Montant HT de la présente note	3 400,00

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

SOLOREM
1 Rue Jacques Villermaux
BP 33730
54098 NANCY CEDEX

Code Comptable CHOUESTV

Affaire N° : 20-1173

**NEUFCHATEAU - Restructuration du service des
urgences et du bloc opératoire**

SIRET Client : 76180011900205

Références contrat : Marché 20-47686 + AVENANT 1 + AVENANT 2
+ MODIFICATION DU MARCHE

Facture N° 2023-05-786

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°30

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 971,20 EUR
TVA : 20,0 % :	794,24 EUR
Total dû TTC :	4 765,44 EUR

Conditions de paiement : 50 jours à réception de facture - Echéance : 20/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-786

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-786

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1173
NEUFCHATEAU - Restructuration du service des urgences et du bloc opératoire

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 08/2016** I_{Mo} : **109,60**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avantc						
06/2021	VISA 8% réduite 50%	10 578,00	8,33333	881,50	120,90	D	0,088	77,57	959,07
07/2021	VISA 8% réduite 50%	10 578,00	8,33333	881,50	121,20	D	0,090	79,34	960,84
08/2021	VISA 8% réduite 50%	10 578,00	8,33333	881,50	121,20	D	0,090	79,34	960,84
09/2021	VISA 8% réduite 50%	10 578,00	8,33333	881,50	121,40	D	0,092	81,10	962,60
10/2021	VISA 8% réduite 50%	10 578,00	8,31668	879,74	122,30	D	0,099	87,09	966,83
11/2021	VISA 8% réduite 50%	10 578,00	8,33	881,15	122,90	D	0,104	91,64	972,79
12/2021	VISA 8% réduite 50%	10 578,00	8,33	881,15	123,20	D	0,106	93,40	974,55
01/2022	VISA 8% réduite 50%	10 578,00	8,33	881,15	124,30	D	0,115	101,33	982,48
02/2022	VISA 8% réduite 50%	10 578,00	8,33	881,15	124,60	D	0,117	103,09	984,24
	Avancement Cumulé :		74,97000						
08/2020	EXE	18 511,50	9	1 666,04	117,50	D	0,062	103,29	1 769,33
09/2020	EXE	18 511,50	5	925,58	117,80	D	0,064	59,24	984,82
11/2020	EXE	18 511,50	66	12 217,59	118,10	D	0,066	806,36	13 023,95
12/2020	EXE	18 511,50	20	3 702,30	118,60	D	0,070	259,16	3 961,46
	Avancement Cumulé :		100,00000						
06/2021	SYNT	9 520,20	8,33333	793,35	120,90	D	0,088	69,81	863,16
07/2021	SYNT	9 520,20	8,33333	793,35	121,20	D	0,090	71,40	864,75
08/2021	SYNT	9 520,20	8,33333	793,35	121,20	D	0,090	71,40	864,75
09/2021	SYNT	9 520,20	8,33333	793,35	121,40	D	0,092	72,99	866,34
10/2021	SYNT	9 520,20	8,31668	791,76	122,30	D	0,099	78,38	870,14
11/2021	SYNT	9 520,20	8,33	793,03	122,90	D	0,104	82,48	875,51
12/2021	SYNT	9 520,20	8,33	793,03	123,20	D	0,106	84,06	877,09
01/2022	SYNT	9 520,20	8,33	793,03	124,30	D	0,115	91,20	884,23
02/2022	SYNT	9 520,20	8,33	793,03	124,60	D	0,117	92,78	885,81
	Avancement Cumulé :		74,97000						
06/2021	DET - Travaux	66 641,40	3,7037	2 468,20	120,90	D	0,088	217,20	2 685,40
07/2021	DET - Travaux	66 641,40	3,7037	2 468,20	121,20	D	0,090	222,14	2 690,34
08/2021	DET - Travaux	66 641,40	3,7037	2 468,20	121,20	D	0,090	222,14	2 690,34
09/2021	DET - Travaux	66 641,40	3,7037	2 468,20	121,40	D	0,092	227,07	2 695,27
10/2021	DET - Travaux	66 641,40	3,6852	2 455,87	122,30	D	0,099	243,13	2 699,00
11/2021	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	122,90	D	0,104	256,44	2 722,17
12/2021	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	123,20	D	0,106	261,37	2 727,10
01/2022	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	124,30	D	0,115	283,56	2 749,29
02/2022	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	124,60	D	0,117	288,49	2 754,22
03/2022	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	126,00	D	0,128	315,61	2 781,34
04/2022	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	126,10	D	0,128	315,61	2 781,34
05/2022	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	126,80	D	0,134	330,41	2 796,14
06/2022	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	127,90	D	0,142	350,13	2 815,86
07/2022	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	128,40	D	0,146	360,00	2 825,73
08/2022	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	129,20	D	0,153	377,26	2 842,99
09/2022	DET - Travaux	66 641,40	-3,7	- 2 465,73	129,50	D	0,155	- 382,19	- 2 847,92
12/2022	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	130,40	D	0,162	399,45	2 865,18
01/2023	DET - Travaux	66 641,40	-3,7	- 2 465,73	131,00	D	0,166	- 409,31	- 2 875,04

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-786

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1173
NEUFCHATEAU - Restructuration du service des urgences et du bloc opératoire

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 08/2016** I_{Mo} : **109,60**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
01/2023	DET - Travaux	66 641,40	3,7	2 465,73	131,00	D	0,166	409,31	2 875,04
	<i>Avancement Cumulé :</i>		55,50000						
07/2022	DET - OPR	8 330,18	50	4 165,09	128,40	D	0,146	608,10	4 773,19
	<i>Avancement Cumulé :</i>		50,00000						
08/2022	AOR	3 570,08	50	1 785,04	129,20	D	0,153	273,11	2 058,15
09/2022	AOR	3 570,08	-50	- 1 785,04	129,50	D	0,155	- 276,68	- 2 061,72
09/2022	AOR	3 570,08	50	1 785,04	129,50	D	0,155	276,68	2 061,72
	<i>Avancement Cumulé :</i>		50,00000						
09/2022	DOE	3 570,07	50	1 785,04	129,50	D	0,155	276,68	2 061,72
	<i>Avancement Cumulé :</i>		50,00000						
08/2022	LEVEE DES RESERVES	3 570,08	50	1 785,04	129,20	D	0,153	273,11	2 058,15
09/2022	LEVEE DES RESERVES	3 570,08	-50	- 1 785,04	129,50	D	0,155	- 276,68	- 2 061,72
09/2022	LEVEE DES RESERVES	3 570,08	,0000001	0,00	129,50	D	0,155	0,00	0,00
09/2022	LEVEE DES RESERVES	3 570,08	49,9999999	1 785,04	129,50	D	0,155	276,68	2 061,72
	<i>Avancement Cumulé :</i>		50,0000000						
09/2020	CSSI	20 500,00	10	2 050,00	117,80	D	0,064	131,20	2 181,20
11/2020	CSSI	20 500,00	10	2 050,00	118,10	D	0,066	135,30	2 185,30
10/2021	CSSI	20 500,00	30	6 150,00	122,30	D	0,099	608,85	6 758,85
	<i>Avancement Cumulé :</i>		50,0000000						
04/2020	SAISIE PLANS - SERIE TECHNIQUE	22 000,00	25	5 500,00	116,10	D	0,051	280,50	5 780,50
05/2020	SAISIE PLANS - SERIE TECHNIQUE	22 000,00	25	5 500,00	116,20	D	0,052	286,00	5 786,00
06/2020	SAISIE PLANS - SERIE TECHNIQUE	22 000,00	25	5 500,00	116,60	D	0,055	302,50	5 802,50
07/2020	SAISIE PLANS - SERIE TECHNIQUE	22 000,00	20	4 400,00	117,10	D	0,059	259,60	4 659,60
08/2020	SAISIE PLANS - SERIE TECHNIQUE	22 000,00	5	1 100,00	117,50	D	0,062	68,20	1 168,20
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100,0000000						
10/2020	PRO	10 578,00	60	6 346,80	117,80	D	0,064	406,20	6 753,00
11/2020	PRO	10 578,00	20	2 115,60	118,10	D	0,066	139,63	2 255,23
12/2020	PRO	10 578,00	15	1 586,70	118,60	D	0,070	111,07	1 697,77
04/2021	PRO	10 578,00	5	528,90	120,20	D	0,083	43,90	572,80
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100,0000000						
06/2021	VISA	10 578,00	8,333333	881,50	120,90	D	0,088	77,57	959,07
07/2021	VISA	10 578,00	8,333333	881,50	121,20	D	0,090	79,34	960,84
08/2021	VISA	10 578,00	8,333333	881,50	121,20	D	0,090	79,34	960,84
09/2021	VISA	10 578,00	8,333333	881,50	121,40	D	0,092	81,10	962,60
10/2021	VISA	10 578,00	8,31668	879,74	122,30	D	0,099	87,09	966,83
11/2021	VISA	10 578,00	8,33	881,15	122,90	D	0,104	91,64	972,79
12/2021	VISA	10 578,00	8,33	881,15	123,20	D	0,106	93,40	974,55
01/2022	VISA	10 578,00	8,33	881,15	124,30	D	0,115	101,33	982,48
02/2022	VISA	10 578,00	8,33	881,15	124,60	D	0,117	103,09	984,24
	<i>Avancement Cumulé :</i>		74,9700000						

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-786

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1173
NEUFCHATEAU - Restructuration du service des urgences et du bloc opératoire

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 08/2016** I_{Mo} : **109,60**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
05/2021	PRO	5 010,02	100	5 010,02	120,40	D	0,084	420,84	5 430,86
06/2021	VISA	10 020,04	8,33333	835,00	120,90	D	0,088	73,48	908,48
07/2021	VISA	10 020,04	8,33333	835,00	121,20	D	0,090	75,15	910,15
08/2021	VISA	10 020,04	8,33333	835,00	121,20	D	0,090	75,15	910,15
09/2021	VISA	10 020,04	8,33333	835,00	121,40	D	0,092	76,82	911,82
10/2021	VISA	10 020,04	8,31668	833,33	122,30	D	0,099	82,50	915,83
11/2021	VISA	10 020,04	8,33	834,67	122,90	D	0,104	86,81	921,48
12/2021	VISA	10 020,04	8,33	834,67	123,20	D	0,106	88,48	923,15
01/2022	VISA	10 020,04	8,33	834,67	124,30	D	0,115	95,99	930,66
02/2022	VISA	10 020,04	8,33	834,67	124,60	D	0,117	97,66	932,33
	Avancement Cumulé :		74,9700000						
06/2021	EXE	8 767,53	50	4 383,77	120,90	D	0,088	385,77	4 769,54
03/2022	EXE	8 767,53	20	1 753,51	126,00	D	0,128	224,45	1 977,96
	Avancement Cumulé :		70,0000000						
06/2021	SYNT	4 509,02	8,33333	375,75	120,90	D	0,088	33,07	408,82
07/2021	SYNT	4 509,02	8,33333	375,75	121,20	D	0,090	33,82	409,57
08/2021	SYNT	4 509,02	8,33333	375,75	121,20	D	0,090	33,82	409,57
09/2021	SYNT	4 509,02	8,33333	375,75	121,40	D	0,092	34,57	410,32
10/2021	SYNT	4 509,02	8,31668	375,00	122,30	D	0,099	37,13	412,13
11/2021	SYNT	4 509,02	8,33	375,60	122,90	D	0,104	39,06	414,66
12/2021	SYNT	4 509,02	8,33	375,60	123,20	D	0,106	39,81	415,41
01/2022	SYNT	4 509,02	8,33	375,60	124,30	D	0,115	43,19	418,79
02/2022	SYNT	4 509,02	8,33	375,60	124,60	D	0,117	43,95	419,55
	Avancement Cumulé :		74,9700000						
06/2021	DET	39 453,88	3,7037	1 461,25	120,90	D	0,088	128,59	1 589,84
07/2021	DET	39 453,88	3,7037	1 461,25	121,20	D	0,090	131,51	1 592,76
08/2021	DET	39 453,88	3,7037	1 461,25	121,20	D	0,090	131,51	1 592,76
09/2021	DET	39 453,88	3,7037	1 461,25	121,40	D	0,092	134,44	1 595,69
10/2021	DET	39 453,88	3,7037	1 461,25	122,30	D	0,099	144,66	1 605,91
11/2021	DET	39 453,88	3,7037	1 452,50	122,90	D	0,104	151,06	1 603,56
12/2021	DET	39 453,88	3,7	1 459,79	123,20	D	0,106	154,74	1 614,53
01/2022	DET	39 453,88	3,7	1 459,79	124,30	D	0,115	167,88	1 627,67
02/2022	DET	39 453,88	3,7	1 459,79	124,60	D	0,117	170,80	1 630,59
03/2022	DET	39 453,88	3,7	1 459,79	126,00	D	0,128	186,85	1 646,64
04/2022	DET	39 453,88	3,7	1 459,79	126,10	D	0,128	186,85	1 646,64
05/2022	DET	39 453,88	3,7	1 459,79	126,80	D	0,134	195,61	1 655,40
06/2022	DET	39 453,88	3,7	1 459,79	127,90	D	0,142	207,29	1 667,08
07/2022	DET	39 453,88	3,7	1 459,79	128,40	D	0,146	213,13	1 672,92
08/2022	DET	39 453,88	3,7	1 459,79	129,20	D	0,153	223,35	1 683,14
09/2022	DET	39 453,88	-3,7	- 1 459,79	129,50	D	0,155	- 226,27	- 1 686,06
12/2022	DET	39 453,88	3,7	1 459,79	130,40	D	0,162	236,49	1 696,28
01/2023	DET	39 453,88	-3,7	- 1 459,79	131,00	D	0,166	- 242,33	- 1 702,12
01/2023	DET	39 453,88	3,7	1 459,79	131,00	D	0,166	242,33	1 702,12
	Avancement Cumulé :		55,500000000						

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-786

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1173
NEUFCHATEAU - Restructuration du service des urgences et du bloc opératoire

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 08/2016** I_{Mo} : **109,60**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
08/2022	AOR	1 690,88	50	845,44	129,20	D	0,153	129,35	974,79
09/2022	AOR	1 690,88	-50	- 845,44	129,50	D	0,155	- 131,04	- 976,48
09/2022	AOR	1 690,88	50	845,44	129,50	D	0,155	131,04	976,48
	Avancement Cumulé :	50,0000000000							
09/2022	DOE	1 690,88	50	845,44	129,50	D	0,155	131,04	976,48
	Avancement Cumulé :	50,0000000000							
08/2022	LEVÉE DES RESERVES	1 690,88	50	845,44	129,20	D	0,153	129,35	974,79
09/2022	LEVÉE DES RESERVES	1 690,88	-50	- 845,44	129,50	D	0,155	- 131,04	- 976,48
09/2022	LEVÉE DES RESERVES	1 690,88	,00000001	0,00	129,50	D	0,155	0,00	0,00
09/2022	LEVÉE DES RESERVES	1 690,88	49,99999999	845,44	129,50	D	0,155	131,04	976,48
	Avancement Cumulé :	50,0000000000							
10/2021	CSSI	9 709,33	50	4 854,67	122,30	D	0,099	480,61	5 335,28
	Avancement Cumulé :	50,0000000000							
01/2023	PRO	18 500,00	100	18 500,00	131,00	D	0,166	3 071,00	21 571,00
04/2023	ACT	1 200,00	100	1 200,00	131,90	P	0,173	207,60	1 407,60
04/2023	DET	13 600,00	25	3 400,00	131,90	P	0,173	588,20	3 988,20
05/2023	DET	13 600,00	25	3 400,00	131,90	P	0,173	588,20	3 988,20
	Avancement Cumulé :	50,0000000000							
Cumul général actuel :				208 671,21				22 007,48	230 678,69

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	208 671,24		21 838,31	230 509,55
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	205 271,25		21 267,10	226 538,35
	MONTANT RESTANT DU :	3 399,99		571,21	3 971,20