

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

LINKCITY GRAND OUEST CIRX
7 impasse Augustin Fresnel
CS 60426
44823 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Code Comptable LINOUEST

Affaire N° : 19-1438

**NANTES - Programmation de bureaux de logement en
accession de locaux d'activité et d'un parking sur l'ilot
Adam
Mission BET**

Références contrat : N° d'imputation : CIRX 651807 - Code société : CIRX

Facture N° 2023-05-860

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°27

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Logements - BET Fluides			
Phase 1:		100,00	
PC	6 000,00	100,00 100,00	6 000,00
Phase 2:		100,00	
APD/Synthèse	20 000,00	100,00 100,00	20 000,00
PRO/DCE	15 000,00	100,00 100,00	15 000,00
Total Logements - BET Fluides	41 000,00		41 000,00
Logements - BET Thermique			
Phase 1:		100,00	
ESQ	500,00	100,00 100,00	500,00
AVP	2 500,00	100,00 100,00	2 500,00
PC	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
Phase 2:			
PRO/DCE	500,00	100,00 100,00	500,00
Total Logements - BET Thermique	4 500,00		4 500,00
Logements - BET Structure			
Phase 1:		100,00	
PC	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
Phase 2:		100,00	
APD/Synthèse	2 500,00	100,00 100,00	2 500,00
PRO/DCE	500,00	100,00 100,00	500,00
Total Logements - BET Structure	4 000,00		4 000,00
Autres usages - BET Fluides			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

LINKCITY GRAND OUEST CIRX
7 impasse Augustin Fresnel
CS 60426
44823 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Code Comptable LINOUEST

Affaire N° : 19-1438

**NANTES - Programmation de bureaux de logement en
accession de locaux d'activité et d'un parking sur l'Ilot
Adam
Mission BET**

Références contrat : N° d'imputation : CIRX 651807 - Code société : CIRX

Facture N° 2023-05-860

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°27

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Phase 1:		100,00	
ESQ	5 000,00	100,00 100,00	5 000,00
AVP	7 500,00	100,00 100,00	7 500,00
PC	7 500,00	100,00 100,00	7 500,00
Phase 2:		100,00	
PD/Synthèse	60 000,00	100,00 100,00	60 000,00
PRO/DCE	25 000,00	100,00 100,00	25 000,00
Phase 3:			
DET/VISA	70 000,00	100,00 100,00	70 000,00
AOR:			
-OPR	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
-Levée de réserves	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
Total Autres usages - BET Fluides	180 000,00		180 000,00
Autres usages - BET Thermique			
Phase 1:		100,00	
ESQ	1 400,00	100,00 100,00	1 400,00
AVP	3 000,00	100,00 100,00	3 000,00
PC	5 000,00	100,00 100,00	5 000,00
Phase 2:		100,00	
PRO/DCE	2 000,00	100,00 100,00	2 000,00
Total Autres usages - BET Thermique	11 400,00		11 400,00
Autres usages - BET Structure			
Phase 1:		100,00	

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

LINKCITY GRAND OUEST CIRX
7 impasse Augustin Fresnel
CS 60426
44823 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Code Comptable LINOUEST

Affaire N° : 19-1438

**NANTES - Programmation de bureaux de logement en
accession de locaux d'activité et d'un parking sur l'ilot
Adam
Mission BET**

Références contrat : N° d'imputation : CIRX 651807 - Code société : CIRX

Facture N° 2023-05-860

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°27

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PC	2 000,00	100,00 100,00	2 000,00
Phase 2:		100,00	
APD/Synthèse	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
PRO/DCE	2 000,00	100,00 100,00	2 000,00
Total Autres usages - BET Structure	8 000,00		8 000,00
Autres usages - VRD			
Phase 1:		100,00	
ESQ	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
AVP	3 000,00	100,00 100,00	3 000,00
PC	3 000,00	100,00 100,00	3 000,00
Phase 2:		100,00	
APD/Synthèse	14 000,00	100,00 100,00	14 000,00
PRO/DCE	2 000,00	100,00 100,00	2 000,00
Phase 3:			
DET/VISA	15 000,00	100,00 100,00	15 000,00
AOR:			
-OPR	1 600,00	100,00 100,00	1 600,00
-Levée de réserve	400,00	100,00 100,00	400,00
Total Autres usages - VRD	40 000,00		40 000,00
Autres usages - SSI			
Phase 1:		100,00	
AVP	1 500,00	100,00 100,00	1 500,00
PC	1 500,00	100,00 100,00	1 500,00

Suite de la facture page 4

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

LINKCITY GRAND OUEST CIRX
7 impasse Augustin Fresnel
CS 60426
44823 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Code Comptable LINOUEST

Affaire N° : 19-1438

**NANTES - Programmation de bureaux de logement en
accession de locaux d'activité et d'un parking sur l'Ilot
Adam
Mission BET**

Références contrat : N° d'imputation : CIRX 651807 - Code société : CIRX

Facture N° 2023-05-860

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°27

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Phase 2:		100,00		
APD/ Synthèse	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00
PRO/DCE	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00
Phase 3:				
DET/VISA	8 000,00	100,00	100,00	8 000,00
AOR:				
-OPR	1 600,00	100,00	100,00	1 600,00
-Levée de réserves	400,00	100,00	100,00	400,00
Total Autres usages - SSI	19 000,00			19 000,00
AVENANT N°07 - BET Fluides				
PHASE 3 :				
DET/VISA	30 434,12	23,26	27,92	8 496,00
Total AVENANT N°07 - BET Fluides	30 434,12			8 496,00
AVENANT N°07 - BET VRD				
PHASE 3 :				
DET/VISA	9 627,10	23,37	28,05	2 700,00
Total AVENANT N°07 - BET VRD	9 627,10			2 700,00
AVENANT N°07 - SSI				
PHASE 3 :				
DET/VISA	5 663,00	22,96	27,55	1 560,00
Total AVENANT N°07 - SSI	5 663,00			1 560,00
AVENANT N°07 - SPRINKLAGE				
PHASE 3 :				

Suite de la facture page 5

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

LINKCITY GRAND OUEST CIRX
7 impasse Augustin Fresnel
CS 60426
44823 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Code Comptable LINOUEST

Affaire N° : 19-1438

**NANTES - Programmation de bureaux de logement en
accession de locaux d'activité et d'un parking sur l'ilot
Adam
Mission BET**

Références contrat : N° d'imputation : CIRX 651807 - Code société : CIRX

Facture N° 2023-05-860

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°27

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DET/VISA	4 528,04	22,75 27,30	1 236,01
Total AVENANT N°07 - SPRINKLAGE	4 528,04		1 236,01
ACT	6 800,00	100,00 100,00	6 800,00
AVENANT N° 4	2 800,00	100,00 100,00	2 800,00
ANNUL MISSION LINKCITY POUR BOUYGUES			
Phase 2			
APD / SYNTHESE	- 20 000,00	100,00 100,00	- 20 000,00
PRO / DCE	- 15 000,00	100,00 100,00	- 15 000,00
Phase 2 BET Thermique			
PRO / DCE	- 500,00	100,00 100,00	- 500,00
Phase 2 BET structure			
APD / SYNTHESE	- 2 500,00	100,00 100,00	- 2 500,00
PRO / DCE	- 500,00	100,00 100,00	- 500,00
Phase 3			
DET VISA annulation mission changt client	- 15 000,00	100,00 100,00	- 15 000,00
AOR : OPR annulation mission changt client	- 1 600,00	100,00 100,00	- 1 600,00
Levée des réserves annulation mission changt client	- 400,00	100,00 100,00	- 400,00
OPTION ACT	- 6 800,00	100,00 100,00	- 6 800,00
AVENANT N° 5 - SPRINKLAGE			
Phase ETUDE	7 600,00	100,00 100,00	7 600,00
Phase TRAVAUX	8 000,00	100,00 100,00	8 000,00
AVENANT N°6			

Suite de la facture page 6

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

LINKCITY GRAND OUEST CIRX
7 impasse Augustin Fresnel
CS 60426
44823 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Code Comptable LINOUEST

Affaire N° : 19-1438

**NANTES - Programmation de bureaux de logement en
accession de locaux d'activité et d'un parking sur l'ilot
Adam
Mission BET**

Références contrat : N° d'imputation : CIRX 651807 - Code société : CIRX

Facture N° 2023-05-860

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°27

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Etudes depuis les études phase PC jusqu'au moins Juillet 2021			
BET Fluides / Structure / SSI	12 800,00	100,00 100,00	12 800,00
Bet Thermique	2 000,00	100,00 100,00	2 000,00
BET VRD	10 400,00	100,00 100,00	10 400,00
Mise à jour du dossier PRO et dépôt du PCM			
BET Fluides / Structure /SSI	13 600,00	100,00 100,00	13 600,00
BET Thermique	800,00	100,00 100,00	800,00
BET VRD	800,00	100,00 100,00	800,00
AVENANT N°7 - SCCV NANTES ADAM AUSTRAL			
Phase 3 : changement répartition honoraires LINKCITY/SCCV			
BET Fluides	- 54 583,35	100,00 100,00	- 54 583,35
SSI	- 9 578,95	100,00 100,00	- 9 578,95
Sprinklage	- 7 578,95	100,00 100,00	- 7 578,95
PARTIE HORS AUSTRAL			
Total	- 68 441,25		- 68 441,25
Total	289 711,01	86,68 87,48	253 450,76
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			251 118,76
Montant HT de la présente note			2 332,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 332,00 EUR
TVA : 20,0 % :	466,40 EUR
Total dû TTC :	2 798,40 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-860