

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

UNIVERSITE DE STRASBOURG
4 rue Blaise Pascal
CS 90032
67081 STRASBOURG CEDEX

Code Comptable UNIVSTRAS

Affaire N° : 800-21-1015

**STRASBOURG - Rénovation de l'amphithéâtre Ourisson
de la Faculté de Chimie - Remplacement des centrales
de traitement d'air des trois amphithéâtres**

Références contrat : Marché numéro : 2021SCXBF01300 - Avenant n° 2 + Avenant 3
Numéro d'engagement : 4500538421

Facture N° 2023-06-1128

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Tranche Ferme			
DIA/REL	3 360,00	100,00 100,00	3 360,00
AVP	6 129,80	100,00 100,00	6 129,80
PRO/DCE	7 344,20	100,00 100,00	7 344,20
EXE (yc synthèse)	2 868,28	100,00 100,00	2 868,28
ACT	1 526,67	100,00 100,00	1 526,67
DET	4 464,35	90,00 90,00	4 017,92
AOR	798,03	20,00	159,61
Total Tranche Ferme	26 491,33		25 406,48
Tranche Optionnelle 1			
EXE	3 853,79	100,00 100,00	3 853,79
DET	5 994,78	90,00 90,00	5 395,30
AOR	1 070,50	20,00	214,10
Total Tranche Optionnelle 1	10 919,07		9 463,19
Travaux complémentaires (AVT 2)			
AVP	4 140,02	100,00 100,00	4 140,02
PRO/DE	4 960,21	100,00 100,00	4 960,21
EXE (yc synthèse)	1 937,22	100,00 100,00	1 937,22
ACT	1 031,10	100,00 100,00	1 031,10
DET	3 015,18	90,00 90,00	2 713,66
AOR	538,98	20,00	107,80
Total Travaux complémentaires (AVT 2)	15 622,71		14 890,01
Travaux complémentaires - Phase Chantier - Aléas et demandes MOA (AVT 3)			

Suite de la facture page 2

Agence : 50 Rue des Vignes - 67202 WOLFISHEIM

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

UNIVERSITE DE STRASBOURG
4 rue Blaise Pascal
CS 90032
67081 STRASBOURG CEDEX

Code Comptable UNIVSTRAS

Affaire N° : 800-21-1015

**STRASBOURG - Rénovation de l'amphithéâtre Ourisson
de la Faculté de Chimie - Remplacement des centrales
de traitement d'air des trois amphithéâtres**

Références contrat : Marché numéro : 2021SCXBF01300 - Avenant n° 2 + Avenant 3
Numéro d'engagement : 4500538421

Facture N° 2023-06-1128

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
EXE	453,79	100,00	453,79
ACT	241,53	100,00	241,53
DET	706,30	90,00	635,67
AOR	126,25	20,00	25,25
Total Travaux complémentaires - Phase Chantier - Aléas et demand	1 527,87		1 356,24
Travaux complémentaires - Phase Chantier - Désamiantage (AVT 3)			
EXE	171,67	100,00	171,67
ACT	91,37	100,00	91,37
DET	267,19	90,00	240,47
AOR	47,76	20,00	9,55
Total Travaux complémentaires - Phase Chantier - Désamiantage (A)	577,99		513,06
Total	55 138,97	89,37 93,63	51 628,98
Révision de prix :	Montant révision cumulée 2 540,21	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 2 339,60	Montant cumulé note précédente 49 278,17	
	Montant HT de la présente note 200,61	Montant HT de la présente note 2 350,81	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 551,42 EUR
TVA : 20,0 % :	510,28 EUR
Total dû TTC :	3 061,70 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 14/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1128