

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

FELAA
44 Rue Chevalier
33000 BORDEAUX

Code Comptable FELAA
Affaire N° : AT20-1003

MERIGNAC - Rénovation et extension de la gare de
Caudéran
Lots CVC & ELEC

Références contrat : Suivant proposition d'honoraires N° JRF/MCF 20-01 H01 B validée le 12/02/2020

Facture N° 2023-06-1134

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE ETUDE			
APD + RT	3 127,20	100,00 100,00	3 127,20
DCE	7 534,80	100,00 100,00	7 534,80
Total PHASE ETUDE	10 662,00		10 662,00
PHASE TRAVAUX			
ACT	1 218,00	100,00 100,00	1 218,00
VISA	1 566,00	100,00 100,00	1 566,00
DET	1 566,00	100,00 100,00	1 566,00
AOR	435,00	100,00 100,00	435,00
Réserves et conformité	174,00	100,00	174,00
Total PHASE TRAVAUX	4 959,00		4 959,00
Total	15 621,00	98,89 100,00	15 621,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			15 447,00
Montant HT de la présente note			174,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	174,00 EUR
TVA : 20,0 % :	34,80 EUR
Total dû TTC :	208,80 EUR

Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 31/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1134