

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

EHPAD MATHURIN FOUQUET
1 rue du Petit Pont
77920 SAMOIS SUR SEINE

Code Comptable MATHURIN

Affaire N° : 16-1305

SAMOIS SUR SEINE - EHPAD MATHURIN FOUQUET -
Extension et restructuration de l'EHPAD 1 rue du Petit
Pont

Références contrat : Marché N°2016075
CCAP N°16S0001 du 30 mars 2016

Facture N° 2023-08-2092

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°43

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
MISSION DE BASE			
ESQUISSE	10 506,86	100,00 100,00	10 506,86
APS	19 963,03	100,00 100,00	19 963,03
APD	36 983,31	100,00 100,00	36 983,31
PRO	40 466,06	100,00 100,00	40 466,06
ACT	15 760,29	100,00 100,00	15 760,29
EXE	39 000,00	68,80 68,80	26 832,00
VISA	17 024,46	100,00 100,00	17 024,46
DET	52 534,30	80,00 80,00	42 027,44
AOR	12 608,23	65,00 65,00	8 195,35
OPC	113 750,00	99,40 99,40	113 062,50
Total MISSION DE BASE	358 596,54		330 821,30
MISSION COMPLEMENTAIRE			
SSI Programme	5 000,00	100,00 100,00	5 000,00
SSI Conception	8 000,00	100,00 100,00	8 000,00
SSI Réalisation	7 000,00	40,00 40,00	2 800,00
Total MISSION COMPLEMENTAIRE	20 000,00		15 800,00
AVENANT N°1			
AVENANT N°1			
ESQUISSE	741,78	100,00 100,00	741,78
APS	1 409,39	100,00 100,00	1 409,39
APD	2 611,02	100,00 100,00	2 611,02
PRO	2 856,91	100,00 100,00	2 856,91
ACT	1 112,68	100,00 100,00	1 112,68

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

EHPAD MATHURIN FOUQUET
1 rue du Petit Pont
77920 SAMOIS SUR SEINE

Code Comptable MATHURIN

Affaire N° : 16-1305

SAMOIS SUR SEINE - EHPAD MATHURIN FOUQUET -
Extension et restructuration de l'EHPAD 1 rue du Petit
Pont

Références contrat : Marché N°2016075
CCAP N°16S0001 du 30 mars 2016

Facture N° 2023-08-2092

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°43

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
EXE			
VISA	1 201,93	100,00 100,00	1 201,93
DET	3 708,92	80,00 80,00	2 967,14
AOR	890,14	65,00 65,00	578,59
Total AVENANT N°1	14 532,77		13 479,44
AVENANT N°3			
PROLONGATION DET PHASE 1	13 233,70	100,00 100,00	13 233,70
PROLONGATION OPC PHASE 1	26 764,71	100,00 100,00	26 764,71
Total AVENANT N°3	39 998,41		39 998,41
AVENANT N°4			
PROLONGATION DET (phase 2 - 7,5mois)	12 406,59	10,00	1 240,66
PROLONGATION OPC(phase 2 - 7,5 mois)	25 091,91	100,00	25 091,91
Total AVENANT N°4	37 498,50		26 332,57
Total	470 626,22	85,01 90,61	426 431,72
Révision de prix :	Montant révision cumulée 28 897,24	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 25 463,22	Montant cumulé note précédente 400 099,15	
	Montant HT de la présente note 3 434,02	Montant HT de la présente note 26 332,57	

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct 27 986,64

Montant HT de la présente note d'honoraires :	29 766,59 EUR
TVA : 20,0 % :	5 953,32 EUR
Total dû TTC :	35 719,91 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/09/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-2092

Affaire N°: 16-1305 0101100102
SAMOIS SUR SEINE - EHPAD MATHURIN FOUQUET -
Extension et restructuration de l'EHPAD 1 rue du Petit Pont

Références contrat : Marché N°2016075
CCAP N°16S0001 du 30 mars 2016

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX IDF	PILOTES					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe AVENANT N°1										
AVENANT N°1										
ESQUISSE	741,78	100,00	741,78	741,78	100,00					
APS	1 409,39	100,00	1 409,39	1 409,39	100,00					
APD	2 611,02	100,00	2 611,02	2 611,02	100,00					
PRO	2 856,91	100,00	2 856,91	2 856,91	100,00					
ACT	1 112,68	100,00	1 112,68	1 112,68	100,00					
EXE										
VISA	1 201,93	100,00	1 201,93	1 201,93	100,00					
DET	3 708,92	80,00	2 967,14	2 967,14	80,00					
AOR	890,14	65,00	578,59	578,59	65,00					
Total sous-groupe AVENANT N°1			13 479,44	13 479,44						
Sous-groupe AVENANT N°3										
PROLONGATION DET PHASE 1	13 233,70	100,00	13 233,70	13 233,70	100,00					
PROLONGATION OPC PHASE 1	26 764,71	100,00	26 764,71	500,00	100,00	26 264,71				
Total sous-groupe AVENANT N°3			39 998,41	13 733,70	26 264,71					
Sous-groupe AVENANT N°4										
PROLONGATION DET (phase 2 - 7,5mois)	12 406,59	10,00	1 240,66	1 240,66	10,00					
PROLONGATION OPC(phase 2 - 7,5 mois)	25 091,91	100,00	25 091,91		100,00	25 091,91				
Total sous-groupe AVENANT N°4			26 332,57	1 240,66	25 091,91					
Sous-groupe MISSION COMPLEMENTAIRE										
SSI Programme	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00					
SSI Conception	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00					
SSI Réalisation	7 000,00	40,00	2 800,00	2 800,00	40,00					
Total sous-groupe MISSION COMPLEMENTAIRE			15 800,00	15 800,00						
Sous-groupe MISSION DE BASE										
ESQUISSE	10 506,86	100,00	10 506,86	10 506,86	100,00					
APS	19 963,03	100,00	19 963,03	19 963,03	100,00					
APD	36 983,31	100,00	36 983,31	36 983,31	100,00					
PRO	40 466,06	100,00	40 466,06	40 466,06	100,00					
ACT	15 760,29	100,00	15 760,29	15 760,29	100,00					
EXE	39 000,00	68,80	26 832,00	26 832,00	68,80					
VISA	17 024,46	100,00	17 024,46	17 024,46	100,00					
DET	52 534,30	80,00	42 027,44	42 027,44	80,00					
AOR	12 608,23	65,00	8 195,35	8 195,35	65,00					
OPC	113 750,00	99,40	113 062,50	3 727,34	99,40	109 335,16				
Total sous-groupe MISSION DE BASE			330 821,30	221 486,14	109 335,16					
Total	470 626,22		426 431,72	265 739,94	160 691,78					

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2023-08-2092 du 31/08/2023

Affaire N°: **16-1305** **0101100102**
SAMOIS SUR SEINE - EHPAD MATHURIN FOUQUET -
Extension et restructuration de l'EHPAD 1 rue du Petit Pont

Références contrat : Marché N°2016075
 CCAP N°16S0001 du 30 mars 2016

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX IDF	PILOTES					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Montant cumulé note précédente			400 099,15	264 499,28	135 599,87					
Montant HT de la présente note			26 332,57	1 240,66	25 091,91					
Révision de prix de la présente note			3 434,02	539,29	2 894,73					
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :		EUR	29 766,59	1 779,95	27 986,64		0,00		0,00	
TVA :		EUR	5 953,32	355,99	5 597,33		0,00		0,00	
Total dû TTC :		EUR	35 719,91	2 135,94	33 583,97		0,00		0,00	
				PROJEX IDF	PILOTES					
Domiciliations Bancaires			Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62	CIC 30066 10377 00020412801 23					