

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

TERRITOIRE 34
202 Avenue Professeur Jean-Louis Viala
BP 47246
34086 Montpellier cedex 04

Code Comptable TERRI34

Affaire N° : 20-1614

**FRONTIGNAN - Marché de maîtrise d'oeuvre pour la
Requalification des Anciens Chais situés Quai Voltaire**

N° de marché 20-2011003

Facture N° 2023-08-2158

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°12

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Missions de base				
Diagnostic	6 993,63	100,00	100,00	6 993,63
APS	10 124,11	100,00	100,00	10 124,11
APD	12 655,14	100,00	100,00	12 655,14
PRO	15 852,23	100,00	100,00	15 852,23
ACT	12 433,12	100,00	100,00	12 433,12
VISA	9 236,03	8,30	16,60	1 533,18
DET	13 187,99	6,60	13,20	1 740,81
AOR	5 128,66			
Total Missions de base	85 610,91			61 332,22
Missions complémentaires				
Thermique	3 400,00	100,00	100,00	3 400,00
DQE	5 100,00	100,00	100,00	5 100,00
SSI	3 400,00			
Total Missions complémentaires	11 900,00			8 500,00
Avenant 1				
Diagnostic	615,94	100,00	100,00	615,94
APS	891,65	100,00	100,00	891,65
APD	1 114,56	100,00	100,00	1 114,56
PRO	1 396,14	100,00	100,00	1 396,14
ACT	1 095,01	100,00	100,00	1 095,01
VISA	813,44	8,30	16,60	135,03
DET	1 161,49	6,60	13,20	153,32
AOR	451,69			
Thermique	299,45	100,00	100,00	299,45

Suite de la facture page 2

Agence : Parc du Golf Bât. 30 - 350 Rue JRG Gauthier de la Lauzière - 13290 AIX-EN-PROVENCE

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

TERRITOIRE 34
202 Avenue Professeur Jean-Louis Viala
BP 47246
34086 Montpellier cedex 04

Code Comptable TERRI34

Affaire N° : 20-1614

**FRONTIGNAN - Marché de maîtrise d'oeuvre pour la
Requalification des Anciens Chais situés Quai Voltaire**

N° de marché 20-2011003

Facture N° 2023-08-2158

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°12

Elément de mission			Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DQE			449,17	100,00 100,00	449,17
SSI			299,45		
Total Avenant 1			8 587,99		6 150,27
Total			106 098,90	69,94 71,61	75 982,49
Révision de prix :	Montant révision cumulée	3 863,55	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	3 706,08	Montant cumulé note précédente		
	Montant HT de la présente note	157,47	Montant HT de la présente note		
					74 201,33
					1 781,16

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 938,63 EUR
TVA : 20,0 % :	387,73 EUR
Total dû TTC :	2 326,36 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/10/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-2158

ANNEXE A LA FACTURE 2023-08-2158

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1614
FRONTIGNAN - Marché de maîtrise d'oeuvre pour la
Requalification des Anciens Chais situés Quai Voltaire

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010** : 09/2020 I_{Mo} : **117,80**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
12/2020	Diagnostic	6 993,63	100	6 993,63	118,60	D	0,006	41,96	7 035,59
03/2021	APS	10 124,11	100	10 124,11	120,00	D	0,016	161,99	10 286,10
05/2021	APS	10 124,11	-100	- 10 124,11	120,40	D	0,019	- 192,36	- 10 316,47
05/2021	APS	10 124,11	100	10 124,11	120,40	D	0,019	192,36	10 316,47
08/2021	APD	12 655,14	100	12 655,14	121,20	D	0,025	316,38	12 971,52
12/2021	PRO	15 852,23	80	12 681,78	123,20	D	0,039	494,59	13 176,37
01/2022	PRO	15 852,23	20	3 170,45	124,30	D	0,047	149,01	3 319,46
02/2022	PRO	15 852,23	-20	- 3 170,45	124,60	D	0,050	- 158,52	- 3 328,97
02/2022	PRO	15 852,23	20	3 170,45	124,60	D	0,050	158,52	3 328,97
	Avancement Cumulé :		100						
09/2022	ACT	12 433,12	60	7 459,87	129,50	D	0,085	634,09	8 093,96
04/2023	ACT	12 433,12	40	4 973,25	130,80	D	0,094	467,49	5 440,74
	Avancement Cumulé :		100						
07/2023	VISA	9 236,03	8,3	766,59	130,50	P	0,092	70,53	837,12
08/2023	VISA	9 236,03	8,3	766,59	130,50	P	0,092	70,53	837,12
	Avancement Cumulé :		16,6						
07/2023	DET	13 187,99	6,6	870,41	130,50	P	0,092	80,08	950,49
08/2023	DET	13 187,99	6,6	870,41	130,50	P	0,092	80,08	950,49
	Avancement Cumulé :		13,2						
06/2021	Thermique	3 400,00	100	3 400,00	120,90	D	0,023	78,20	3 478,20
07/2021	Thermique	3 400,00	-100	- 3 400,00	121,20	D	0,025	- 85,00	- 3 485,00
07/2021	Thermique	3 400,00	100	3 400,00	121,20	D	0,025	85,00	3 485,00
09/2022	DQE	5 100,00	100	5 100,00	129,50	D	0,085	433,50	5 533,50
06/2023	Diagnostic	615,94	100	615,94	130,50	D	0,092	56,67	672,61
06/2023	APS	891,65	100	891,65	130,50	D	0,092	82,03	973,68
06/2023	APD	1 114,56	100	1 114,56	130,50	D	0,092	102,54	1 217,10
06/2023	PRO	1 396,14	100	1 396,14	130,50	D	0,092	128,44	1 524,58
06/2023	ACT	1 095,01	100	1 095,01	130,50	D	0,092	100,74	1 195,75
07/2023	VISA	813,44	8,3	67,52	130,50	P	0,092	6,21	73,73
08/2023	VISA	813,44	8,3	67,52	130,50	P	0,092	6,21	73,73
	Avancement Cumulé :		16,6						
07/2023	DET	1 161,49	6,6	76,66	130,50	P	0,092	7,05	83,71
08/2023	DET	1 161,49	6,6	76,66	130,50	P	0,092	7,05	83,71
	Avancement Cumulé :		13,2						
06/2023	Thermique	299,45	100	299,45	130,50	D	0,092	27,55	327,00
06/2023	DQE	449,17	100	449,17	130,50	D	0,092	41,32	490,49
Cumul général actuel :				75 982,51				3 644,23	79 626,74

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	75 982,49		3 863,55	79 846,04
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	74 201,33		3 706,08	77 907,41
	MONTANT RESTANT DU :	1 781,16		157,47	1 938,63